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Partner projektu: eustream a.s. – słowacki OSP

Elementy projektu:

➢ gazociąg Strachocina-Velke Kapusany (PL-SK),

➢ węzeł Strachocina (PL),

➢ modyfikacja tłoczni Velke Kapusany (SK),

➢ stacja pomiarowa (SK).

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej

Polskiej i Republiki Słowackiej oraz węzła rozdzielczo-pomiarowego gazu Strachocina.

POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE POLSKA – SŁOWACJA



POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE POLSKA – SŁOWACJA

POŁĄCZENIE GAZOCIĄGÓW NA GRANICY

3 sierpnia 2021 r. GAZ-SYSTEM

i Eustream a.s wykonały na

granicy Polski ze Słowacją

połączenie gazociągów tzw.

”spoiną gwarantowaną”.



POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE POLSKA – SŁOWACJA

HARMONOGRAM BUDOWY

DATA OPERACYJNA 
(PIERWSZY GAZ)

PRACE BUDOWLANO-
-INSTALACYJNE

Eksploatacja

Testy połączenia

Zakończenie budowy 

gazociągu po stronie 

polskiej

Połączenie gazociągów na 

granicy PL-SK spoiną 

gwarantowaną

Zakończenie budowy węzła 

gazu w Strachocinie

Kontynuacja prac 

budowlanych po stronie 

słowackiej 

Zakończenie budowy po 

stronie słowackiej

2021 20222018
2020

PRACE BUDOWLANO-
-INSTALACYJNE

Od 2019 prace 

budowlane po stronie 

polskiej, 

Od 2019 prace 

budowlane Węzła 

Strachocina 

Od 2018: prace 

budowlane po stronie 

słowackiej.



PROJEKT O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

Projects of Common Interest (PCI)

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego zostało
uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania (PCI) w ramach korytarza priorytetowego Gazowe
Połączenia Międzysystemowe Północ–Południe w Europie Środkowo-
Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas).

Projektowi przyznano dofinansowanie z programu CEF zarówno na prace
projektowe jak i budowlane, co potwierdza znaczenie projektu dla poprawy
bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępu do gazu ziemnego w Europie
Środkowej i Wschodniej.



STATUS REALIZACJI PROJEKTU 
POLSKA – LITWA (GIPL)



Partner projektu: AB Amber Grid – litewski OSP

Elementy projektu:

➢ Gazociąg (DN 700) Hołowczyce (PL) – Jauniunai (LT),

➢ Modernizacja tłoczni Hołowczyce (PL),

➢ Tłocznia Gustorzyn (PL),

➢ Stacja pomiarowa (LT),

Budowa międzysystemowego gazociągu oraz tłoczni, które

połączą systemy przesyłowe Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki

Litwy oraz zintegrują odizolowane rynki gazu w regionie

wschodniego Bałtyku z europejskim rynkiem gazu, zwiększając

konkurencyjność, bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw.

POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE POLSKA -LITWA



POŁĄCZENIE MIĘDZYSYSTEMOWE POLSKA -LITWA

HARMONOGRAM BUDOWY

DATA OPERACYJNA 
(PIERWSZY GAZ)

PRACE BUDOWLANO-
-INSTALACYJNE

Eksploatacja

Testy połączenia

Kontynuacja prac 

budowlanych po stronie 

litewskiej

Kontynuacja prac 

budowlanych po stronie 

polskiej 

Połączenie gazociągów na 

granicy PL-LT spoiną 

gwarantowaną

Zakończenie budowy  

infrastruktury towarzyszącej

2021 20222019
2020

PRACE BUDOWLANO-
-INSTALACYJNE

Od 2019/2020  prace 

budowlane po stronie 

polskiej.

Od 2019: prace 

budowlane po stronie 

litewskiej.



PROJEKT O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM

Projects of Common Interest (PCI)

Połączenie polskiego i litewskiego systemu przesyłowego zostało
uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego
zainteresowania (PCI) w ramach korytarza priorytetowego Plan działań w
zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich
dla gazu (BEMIP).

Projektowi przyznano dofinansowanie z programu CEF zarówno na prace
projektowe jak i budowlane, co potwierdza znaczenie projektu dla poprawy
bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępu do gazu ziemnego w regionie
Morza Bałtyckiego oraz Europie Środkowej i Wschodniej.
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