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1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawy Planu Rozwoju

Obowiqgzek sporzgdzania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego
zapotrzebowania na paliwa gazowe wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo
Energetyczne!. Zgodnie z art. 16 ust. 2 uPe, Krajowy Plan Rozwoju jest sporzgdzany przez operatora
systemu przesytowego gazowego na okres 10 lat. GAZ-SYSTEM zostat wyznaczony operatorem
sytemu przesytowego gazowego, na podstawie decyzji Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r.
Spoétce zostat przyznany certyfikat spetniania kryteridw niezaleznosci, na podstawie decyzji
Prezesa URE z dnia 22.09.2014 r. w zwigzku z petnieniem funkcji operatora systemu przesytowego
gazowego. Konsekwentnie, GAZ-SYSTEM jest réwniez podmiotem odpowiedzialnym za
planowanie rozwoju krajowego systemu przesytowego.

Plan rozwoju jest sporzgdzany w oparciu o wytyczne:

— Polityki energetyczneji klimatycznej Unii Europejskie;;

— Polityki energetyczneji klimatycznej Polski (w tym PEP 2040 i KPEIK 2021-2030);
—  Koncepciji przestrzennego zagospodarowania kraju;

- Aktéw prawnych Unii Europejskiej (w szczegdlnosci Rozporzgdzenia SoS).

Przy opracowaniu planu rozwoju wykorzystano nastepujgce dokumenty i opracowania:

— Prognoze zapofrzebowania na ustuge przesytowg w Polsce do 2045 roku (opracowanie GAZ-
SYSTEM z 2023 r.);

— Diziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego (TYNDP 2022), opracowywany
przez ENTSOG;

— Uzgodniony z Prezesem URE - KDPR na lata 2022-2031 Cze$¢ A (decyzija DRG.DRG-
3.4311.16.2021.RTu z 29 pazdziernika 2021 r.);

— Plan Inwestycyjny GAZ-SYSTEM na lata 2023-2025;

— Dane sprawozdawcze za rok 2022.

Majgc na uwadze uwarunkowania formalno-prawne, Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju
Systemu Przesytowego na lata 2024-2033 (zwany dalej ,,Krajowym Planem Rozwoju na lata 2024-
2033" lub ,,KDPR 2024-2033") zostat podzielony na dwie czesci, dotyczgce odpowiednio:

—  Rozwoju infrastruktury przesytowej GAZ-SYSTEM — Cze$¢ A;

- Rozwoju infrastruktury SGT — Czes¢ B.

1 Dz. U.z2022r., poz. 1385 ze zm.
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1.2. Dotychczasowe plany rozwoju

Dotychczas Prezes URE uzgodnit przedtozone przez GAZ-SYSTEM plany rozwoju:

— Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na okres od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2014 roku;
— Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2014-2023;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2016-2025;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2018-2027;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2020-2029;

- Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2022-2031.

1.3. Struktura dokumentu

Dokument opracowany dla Czesci A uwzglednia dwie perspektywy rozwoju, 1j.:

—  Perspektywa 2027 - obejmujgca kontynuacje rozpoczetych programéw inwestycyjnych
zdefiniowanych w poprzednich planach rozwoju,

— Perspektywa 2033 - uwzglednia zadania inwestycyjne, ktérych realizacja bedzie zalezna od
stopnia rozwoju rynkdw gazu w Polsce i w regionie.

1.4. Konsultacje Planu Rozwoju
Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju na lata 2024-2033 (Cze$¢ A oraz Cze$¢ B) podlega
konsultacjom z uzytkownikami systemu przesytowego oraz innymi interesariuszami w trybie art. 16

ust. 15 ustawy Prawo Energetyczne.

KDPR 2024-2033 Czes¢ A w celu konsultacji, zostat udostepniony 24 lutego 2023 r. na stronie
internetowej www.gaz-system.pl.

1.5. Ankieta na temat planéw zastosowania gazu ziemnego w
przedsiebiorstwach

Na przetomie lat 2022 i 2023, GAZ-SYSTEM przeprowadzit ankietowe badanie rynku dotyczqgce
planéw zastosowania gazu ziemnego w przedsiebiorstwach. Miato ono forme elekironiczng -
dostep do ankiety nadany byt poprzez strone internetowq https://analizy.gaz-system.pl/. Badanie
ankietowe trwato ok. 2 miesiecy - rozpoczeto sie w dn. 01.12.2022 r., a zakonczyta sie w dn.
03.02.2023 .

Ankieta zostata skierowana do odbiorcodw przemystowych, sektora energetycznego (cieptownie,
elektrownie, elektrocieptownie) oraz dystrybutoréw gazu ziemnego - zarédwno do podmiotdw
podtgczonych, jak i niepodtgczonych do KSP. Informacja o ankiecie zostata rozestana
bezposrednio do podmiotdw, a ponadto stosowne komunikaty zostaty opublikowane na stronie
internetowej GAZ-SYSTEM, w mediach spotecznosciowych oraz portalach branzowych
zajmujagcych sie energetykaq, infrastrukturg i dziedzinami pokrewnymi.

Najwazniejsze pytania zawarte w ankiecie dotyczyty:
— zainstalowanej mocy cieplneji elekirycznej,


http://www.gaz-system.pl/
https://analizy.gaz-system.pl/
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- prognozowanej wielko$ci produkcji energii cieplnej i elektrycznej w perspektywie
tfrzyletniej,

- zamiardw przytgczenia sie do sieci gazowej (w przypadku podmiotdw, ktdre obecnie nie
korzystajq z gazu ziemnego),

— prognozowanego zuzycia gazu i przewidywane] wielkosci mocy zamdwionej (w
perspektywie dziesiecioletniej).

2. OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO
2.1. Podstawowe informacje o operatorze

Podstawowe informacje o Spdtce GAZ-SYSTEM:

- GAZ-SYSTEM to przedsiebiorstwo odpowiedzialne za transport paliwa gazowego i zarzgdzanie
sieciq przesytowqg na terenie Polski;

—  GALZ-SYSTEM to spoétka strategiczna dla polskiej gospodarki i bezpieczenstwa energetycznego
kraju;

- Spdtka dziata na mocy koncesji na przesytanie paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki obowigzujgcej do 6 grudnia 2068 r.;

- Spoétka petni funkcje operatora systemu przesytowego gazowego i niezaleznego operatora
polskiego odcinka Systemu Gazociggdw Tranzytowych Jamat — Europa;

—  GAZ-SYSTEM jest to Spdtka Akcyjna, nad ktdérg nadzér wtascicielski petni Petnomocnik Rzgdu
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

- Spoétka posiada rowniez koncesje na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacje skroplonego
gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego obowigzujgcg do 31 grudnia 2030
r. oraz petni funkcje operatora systemu skraplania gazu ziemnego;

- Spoétka realizujgca strategiczne inwestycje o znaczeniu europejskim, w szczegdinosci dla
procesu integracji rynku Europy Srodkowo-Wschodnie;.

Operator Gazociqggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM, wyznaczony decyzjq Prezesa URE z dnia 26
czerwca 2006 r. na operatora systemu przesytowego gazowego, zarzqgdza krajowq sieciq
przesytowqg oraz zapewnia utrzymanie ciggtego iniezawodnego przesytu gazu pomiedzy
Zrodtami i odbiorcami w Polsce. Decyzjg z 6 grudnia 2018 r., Prezes Urzedu Regulaciji Energetyki,
wyznaczyt GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesytowego do 6 grudnia 2068 r.

W dniu 22 wrzesnia 2014 r. Prezes Urzedu Regulaciji Energetyki przyznat GAZ-SYSTEM certyfikat
spetnienia kryteriow niezaleznosci w zwigzku z wykonywaniem funkcji operatora systemu
przesytowego na sieciach wtasnych.

Zgodnie z art. 9h ust. 2 ustawy Prawo Energetyczne, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Wwyznacza sie jednego operatora systemu przesytowego gazowego. W zwigzku z tym, w dniu
17.11.2010 r., Prezes URE wyznaczyt GAZ-SYSTEM na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. operatorem
systemu przesytowego na znajdujgcym sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Systemie
Gazociggdw Tranzytowych (SGT)2. Na mocy art. 7 ustawy dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy
— Prawo energetyczne okres ten zostat przedtuzony do dnia é grudnia 2068 r.

2 znak: DPE-4720-4(8)/2010/6154/BT
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W dniu 19 maja 2015r., GAZ-SYSTEM uzyskat certyfikat niezaleznosci w zwigzku z petnieniem funkcji
operatora systemu przesytowego na polskim odcinku gazociggu Jamat — Europa Zachodnia, ktéry
stanowi wtasno$¢ spotki EURoPol GAZ s.a., a operatorstwo na Systemie Gazociggdw Tranzytowych
(SGT) jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM wedtug wytycznych Dyrektywy (UE) nr 2009/73/WE w
modelu ISO, czyli niezaleznego operatora systemu.

Przyznanie certyfikatéw niezaleznosci oznacza, ze GAZ-SYSTEM pozostaje pod wzgledem formy
prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji, niezalezny od wykonywania innych
dziatalnosci niezwigzanych z przesytaniem paliw gazowych. Zgodnie z art. 9h. ust. 1 ustawy Prawo
Energetyczne, funkcje operatora systemu przesytowego w Polsce moze wykonywad jedynie
podmiot, ktéry otrzymat od Prezesa URE decyzje w sprawie przyznania certyfikatu niezaleznosci.

Decyzjg z 19 grudnia 2019 r., Prezes URE ustalit tres¢ umowy powierzajgcej pomiedzy spotkami
GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ s.a., na mocy ktérej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
GAZ-SYSTEM wykonywat obowiqgzki operatora SGT.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Prezes Urzedu Regulacji Energetyki wydat decyzje ustalajgcq tresc
kolejnej umowy, miedzy GAZ-SYSTEM a EuRoPol GAZ, o powierzenie obowigzkdédw operatora na
polskim odcinku Systemu Gazociggdw Przesytowych Jamat — Europa Zachodnia (SGT) na okres
od 1 stycznia 2023 r. do 6 grudnia 2068 r. (Umowa Powierzenia 2023-2068). Zakres powierzonego
majatku (Majgtku SGT) uwzglednia zmiany wynikajgce ze sposobu wykorzystywania SGT od 1
stycznia 2023 r., w tym uwzglednienia zmian w zakresie przewidywanych kierunkdw przesytania
gazu oraz podmiotdw zlecajgcych ustugi. W zwigzku z tym, spod zakresu powierzenia wytgczona
zostata infrastruktura zbedna dla przesytu gazu z kierunku wschodniego, w tym w szczegdlnosci
ftocznie gazu SGT (majgtek EuRoPol GAZ niepodlegajgcy powierzeniu). Nowa umowa
powierzenia obowigzywac bedzie do 6 grudnia 2068 r.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne, operator systemu przesytowego gazowego,
stosujgc obiektywne i przejrzyste zasady zapewniajgce réwne fraktowanie uzytkownikéw tego
systemu oraz uwzgledniajgc wymogi ochrony srodowiska, jest odpowiedzialny za:

— bezpieczenstwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczehstwa
funkcjonowania systemu gazowego i realizacje umow z uzytkownikami tego systemu,

— prowadzenie ruchu sieciowego w sposéb skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodnos$ci dostarczania paliw gazowych iich jakosci,

— eksploatacje, konserwacije i remonty sieci, instalacji i urzgdzen, wraz z potgczeniami z innymi
systemami gazowymi, w sposdb gwarantujgcy niezawodnos¢ funkcjonowania systemu
gazowego,

- zapewnienie dtugoterminowej zdolnosci systemu gazowego do zaspokajania uzasadnionych
poirzeb przesytania paliw gazowych w obrocie krajowym itransgranicznym, a takze w
zakresie rozbudowy systemu gazowego oraz rozbudowy potgczeh z innymi systemami
gazowymi,

- wspdtprace z innymi  operatorami  systemdw gazowych lub  przedsiebiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemdw gazowych,
systemodw gazowych wzajemnie potgczonych oraz skoordynowania ich rozwoju,

— dysponowanie mocq instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego,

- zarzgdzanie przeptywami paliw gazowych oraz utrzymanie parametréw jakosciowych tych
paliw w systemie gazowym i na potgczeniach z innymi systemami gazowymi,

— $wiadczenie ustug niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu gazowego,
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— bilansowanie systemu i zarzgdzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie z
uzytkownikami tego systemu rozliczen wynikajgcych z niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i pobranych z systemu,

— dostarczanie uzytkownikom systemu i operatorom innych systemdw gazowych informacii
o warunkach $wiadczenia ustug przesytania lub dystrybuciji, ustug magazynowania paliw
gazowych lub ustug skraplania gazu ziemnego, w tym o wspdtpracy z potgczonymi systemami
gazowymi,

- redlizacje ograniczen w dostarczaniu paliw gazowych,

— redlizacje obowigzkdw wynikajgcych z Rozporzgdzenia (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009
r. w sprawie warunkdéw dostepu do sieci przesytowych paliwa gazowego.

Szczegdlnie istotnym zakresem odpowiedzialnosci GAZ-SYSTEM jest obowigzek rozwoju systemu
przesytowego zapewniajgcego dtugoterminowq zdolnos¢ systemu gazowego do zaspokajania
uzasadnionych potrzeb w zakresie przesytania paliw gazowych w obrocie krajowym i
fransgranicznym poprzez jego rozbudowe, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy potgczen
Zinnymi systemami gazowymi. Formalny obowigzek sporzgdzenia Planu Rozwoju wynika z zapisdw
art. 16 ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z ktérym przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce
sie przesytaniem paliw gazowych, sporzqgdzajg plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysztego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Zgodnie z art. 16 ust. 16 ustawy Prawo
Energetyczne, projekty plandw podlegajg uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Regulacii Energetyki.

3. SYSTEM PRZESYLOWY
3.1. Informacje podstawowe

GAZ-SYSTEM jest operatorem dwdch wspdtpracujgeych ze sobg systemdw przesytowych:
e Systemu Gazociggdw Tranzytowych (SGT);
e Krajowego Systemu Przesytowego (KSP), na ktéry sktadajg sie dwa obszary bilansowania
gazu ziemnego:
o wysokometanowego E;
o zaazotowanego Lw.

Krajowy System Przesytowy zarzgdzany przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. zasilany jest przez punkty
wejscia zwigzane z:

1. Przywozem paliwa gazowego:
a) Punkt GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO (Drozdowicze? - granica polsko-ukrainska),
b) Wysokoje# (granica polsko-biatoruskal),
c) Faxe — Baltic Pipe (potgczenie Polska — Danial),
d)  Santaka (granica polsko-litewska),
e) Vyrava (granica polsko-stowackal),

3 Dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu historycznego (kontrakt jamalski) zostaty wstrzymane
przez GAZPROM w kwietniu 2022.

4 Dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu historycznego (konfrakt jamalski) zostaty wstrzymane
przez GAZIPROM w kwietniu 2022. Od 1 stycznia 2023 roku OSP nie oferuje zdolnosci technicznych na
punktach Wysokoje, Kondratki, Tietierowka. 15 lutego 2023 r. zostat ztozony wniosek do URE o usuniecie
punktu z listy punktdw wtasciwych.



KRAJOWY DZIESIECIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYLOWEGO O=R=

system

na lata 2024-2033

f) Punkt GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (Laséws — granica polsko-niemiecka),
a) Cieszyn (granica polsko-czeska),
h) System Gazociggdw Tranzytowych (polski odcinek gazociggu Jamat-Europal):
- Punkt Wzajemnego Potgczenia (fizyczne punkty wejscia we Wtoctawku
i Lwowku),
- Malinow (punkt wejscia do SGT z kierunku Niemiec),
i) potgczenia realizujgce import lokalny:
— Tietierowkas (granica polsko-biatoruskal),
—  Punkt GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS (Gubin - granica polsko-niemiecka),
— Branice (granica polsko-czeska),
i) punkt wejscia z Terminalu LNG w Swinoujsciu.

Ztozami krajowymi:
a) kopalnie w systemie gazu ziemnego wysokometanowego,
b) odazotownie KRIO Odolandéw i Grodzisk,
c) kopalnie w systemie gazu ziemnego zaazotowanego.

PMG - 7 instalacji magazynowych w systemie gazu wysokometanowego, ktére podczas
realizacji odbioru gazu stanowig punkty wejscia do systemu przesytowego:
a) GIM Sanok - obejmujgca instalacje magazynowe PMG Huséw, PMG Strachocina,
PMG Swarzdéw i PMG BrzezZnica,
b) GIM Kawerna - obejmujgca instalacje magazynowe KPMG Mogilno oraz KPMG
Kosakowo,
c) PMG Wierzchowice.

Tabela 1 Charakterystyka techniczna systemoéw przesytlowych KSP i SGT (stan na 31.12.2022r.)

Lp.
1.

Elementy systemoéw przesytlowych Jednostka Dlugosé
Gazociqgi przesytlowe km 12 477
Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. (KSP) km 11792
Infrastruktura SGT (SGT) km 684
Stacje gazowe szt. 818
Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. (KSP) szt. 816
Infrastruktura SGT (SGT) szt. 2
Ttocznie szt. 15
Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. (KSP) szt. 15

5W 2016 r. punkty na potgczeniu sieci ONTRAS (Niemcy) i GAZ-SYSTEM (Polska) Gubin, Kamminke oraz Laséw
zostaty potgczone w punkt Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS (GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS).

6 Dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu historycznego (kontrakt jamailski) zostaty wstrzymane
przez GAZIPROM w kwietniu 2022. Od 1 stycznia 2023 roku OSP nie oferuje zdolnosci technicznych na
punktach Wysokoje, Kondratki, Tietierowka. 15 lutego 2023 r. zostat ztozony wniosek do URE o usuniecie
punktu z listy punktéw wtasciwych.
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System przesytowy gozu ziemnego zaazotowanego obejmuje swoim zasiegiem fragmenty
zachodniej Polski na obszarze 3 wojewddztw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnoslgskiego.
Zasilany jest gazem ze 716z zlokalizowanych na Nizu Polskim przez kopalnie gazu: Koscian, Brohsko,
Biatcz, Radlin, Kaleje (Mchy) oraz Roszkdw. Dodatkowo system jest zasilany gazem z kopalni
Wielichowo, ktéry do osiggniecia parametréw gazu podgrupy Lw potrzebuje domieszania gazu
wysokometanowego w mieszalni gazu Grodzisk Wikp. System przesytowy gazu zaazotowanego
jest zasilany poprzez sie¢ dystrybucyjng w punktach wejscia Kotowo, Nowe Ttoki, Krobig,

Szczyglice oraz Chyndw .

Wyrdznia sie trzy gtdwne obszary zasilania gazem ziemnym zaazotowanym:

—  uktad Kotowo - Swiebodzin (obszar pétnocny),
—  uktad Krobia - Zielona Géra/Zary (obszar potudniowy),
— uktad Krobia — Radlin.
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Rysunek 2 System gazu zaazotowanego
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1 systemem przesytowym gazu ziemnego wysokometanowego wspdtpracujg podziemne
magazyny gazu, ktére petniq istotng role w pokrywaniu nierdbwnomiernosci sezonowej i dobowej
zapofrzebowania na gaz.

Rysunek 3 Lokalizacja podziemnych magazynéw gazu
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Tabela 2 Maksymalne zdolnosci instalacji magazynowych w sezonie 2022/20237

Grupa instalacji Magazyn Pojemnosé Max. Max.
magazynowych czynna Moc zattaczania Moc odbioru
3 s min GWh min GWh
min m GWh m3/dobe | /dobe m3/dobe @ /dobe
KPMG Mogilno 580,92 64714 9,60 106,9 18,00 200,5
GIM Kawerna
KPMG Kosakowo 299.,7 3341,7 2,40 26,8 9,60 107.0
PMG Huséow 500,0 5650,0 4,15 46,7 5,76 64,6
PMG 3600 40788 2,64 29,7 3,36 37.9
GIM Sanok Strachocina
PMG Swarzéw 90,0 1013.,4 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeznica 100,0 1126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
GIM Wierzchowice  -MC 13000 147290 9,60 107,5 1440 1584
Wierzchowice
SUMA 3230,62 36410,3 30,83 345,0 53,49 594,9

4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU PRZESYLOWEGO

4.1. Gléwne czynniki wplywajgce na rozwoj KSP

41.1. Uwarunkowania wynikajgce z Polityki energetycznej

W  Krajowym Drziesiecioletnim Planie Rozwoju na lata 2024-2033 Cze$S¢ A zatozono,

ze kontynuowane bedg inicjatywy zwigzane z dywersyfikacjg zrédet dostaw gazu do Polski. W ten

sposdb, przez GAZ-SYSTEM kontynuowane bedg cele okredlone w ,,Polityce energetycznej Polski

do 2040 roku™” (PEP 2040), jak réwniez w ,,Krajowym planie na rzecz enerdii i klimatu na lata 2021-

2030 (KPEIK 2021-2030), dotyczgce:

- bezpieczenstwa energetycznego kraju,

- liberalizacji polskiego rynku gazu,

- integraciji z rynkami panstw osciennych,

- podniesienia konkurencyjnosci,

- zapewnienia warunkdw dla infensywnego rozwoju krajowej gospodarki
oraz funkcjonujgcych w niej przedsiebiorstw,

- dziatah na rzecz redukciji emisji, poprawy jakosci powietrza.

Priorytetami w obszarze dziatalnosci Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM, sq:
- dalsze zapewnienie alternatywnych kierunkéw dostaw paliw gazowych do Polski,
- rozbudowa KSP.

Zgodnie z zatozeniami dokumentu ,,Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”, gtdbwnym celem

jest zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego kraju, ktére moze zostac osiggniete

m.in. poprzez:

- utrzymanie i zwiekszenie zdolnosci przesytowych oraz rozwdj i ochrone infrastruktury
krytycznej,

7 Irédto: Gas Storage Poland sp. z o. o. https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/2page=uslugi-i-
infrastruktura/parametry-techniczne/

8 Wartos¢ szacunkowa wynikajgca z przyjetej do przeliczeh wartosci ciepta spalania.
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- rozwdj konkurencyjnego rynku gazu,
- rozwdj nowych technologii w sektorze paliw gazowych.

Nalezy podkreslic, ze Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju na lata 2024-2033 w mozliwie
najwiekszym stopniu zapewnia realizacje ww. celdw strategicznych, przy optymalnych naktadach
na rozwdj i kosztach funkcjonowania systemu przesytowego.

4.1.2, Uwarunkowania wynikajqce z dziesiecioletniego planu rozwoju o zasiegu wspélnotowym

TYNDP to dziesiecioletni plan rozwoju sieci gazowej o zasiegu wspdlnotowym,
ktory jest opracowywany przez ENTSOG. W TYNDP przeprowadzane sq analizy perspektyw rozwoju
popytu na paliwa gazowe w panstwach Unii Europejskiej, zrédet i kierunkdw dostaw paliw
gazowych oraz wptywu rozwoju infrastruktury na funkcjonowanie rynku gazu. Szczegdtowe cele
i zatozenia TYNDP wynikajg z aktéw prawnych UE, a mianowicie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci
przesytowych paliw gazowych i uchylajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1775/2005 UE oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/869 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie
wytycznych dotyczgcych franseuropejskiej infrastruktury energetycznej, zmiany rozporzgdzeh
(WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943 oraz dyrektyw 2009/73/WE i (UE) 2019/944 oraz
uchylajgcego rozporzgdzenie (UE) nr 347/2013.

W 2022 roku trwaty prace nad kolejng edycjg TYNDP, f1j. opracowywano zatozenia
metodologiczne oraz zbierano informacje na temat projektéw inwestycyjnych, a takze poddano
aktualizacji scenariusze popytowe i podazowe w zwigzku z nowymi uwarunkowaniami na rynku
PO rozpoczeciu wojny na Ukrainie.

GAZ-SYSTEM zgtosit nastepujgce projekty inwestycyjne do TYNDP 2022:
Projekty gazowe:

a. Rozbudowa Terminalu LNG w Swinoujéciu,

b. Potgczenie Polska — Czechy,

c. FSRU w Zatoce Gdanskiej,

d. Korytarz pétnoc-potudnie we wschodniej Polsce.

Projekty w zakresie wodoru:
a. Krajowa sie¢ szkieletowa wodoru,
b. Nordycko-battycki korytarz wodorowy,
c. Magazyn wodoru w Damastawku.

4.1.3. Uwarunkowania wynikajgce z Rozporzgdzenia So$

Na poziomie unijnym zasady zapewnienia bezpieczehstwa dostaw zostaty zdefiniowane
w Rozporzgdzeniu SoS. Rozporzgdzenie to okredla standardy bezpieczenstwa, kidre muszg
spetniac wszystkie kraje UE:
- Standard w zakresie infrastruktury — panstwa UE muszg posiadac zdolno$é dostarczania
ilo$ci gazu niezbednej do zaspokojenia catkowitego zapotrzebowania na paliwa gazowe
w dniu nadzwyczajnie wysokiego zapofrzebowania na gaz w przypadku zaktdécen
w funkcjonowaniu najwiekszej pojedynczej infrastruktury (N-1).
- Standard w zokresie dostaw - przedsiebiorstwa gazowe sq zobowigzane
do zagwarantowania dostaw dla odbiorcdéw chronionych przez okreslony czas
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w przypadku utrzymujgcych sie ekstremalnych temperatur lub w przypadku wystgpienia
zaktécen w infrastrukturze w okresie zimowym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem SoS kraje cztonkowskie dokonujq i sporzqdzajq:
— Ocene ryzyka zwigzanego z bezpieczehstwem dostaw;
- Plany dziatan zapobiegawczych.

4.2. Determinanty rozwoju KSP

Rozwdj infrastruktury gazowej w Polsce determinowany jest gtéwnie nastepujgcymi czynnikami:

- koniecznosciq zapewnienia dywersyfikacji zrédet dostaw paliw gazowych do Polski,

- wielkoscig prognozowanego zapotrzebowania na paliwa gazowe i popytu na ustuge
przesytowq, w tym réwniez mozliwosci eksportu paliw gazowych,

- zainteresowaniem duzych odbiorcdw energetycznych i przemystowych wykorzystaniem
paliw gazowych w procesach zamiast innych nosnikdw energii w celu ograniczenia emisji
gazdw cieplarnianych,

- rozwojem potgczeh importowych i eksportowych zapewniajgcych integracje rynkow
wspdlnoty europeiskiej,

- rozwojem nowych zrédet produkujgcych paliwa gazowe zeroemisyjne (biometan i wodor).

Bezpieczenstwo dostaw poprzez dywersyfikacje zréodet i kierunkéw — bezpieczenstwo dostaw
nalezy rozumie¢ jako zagwarantowanie stabilnych dostaw paliw gazowych na poziomie
zaspokajajgcym potrzeby krajowe. Szczegdlnie wazne jest zapewnienie alternatywnych dostaw
paliw gazowych. GAZ — SYSTEM realizujgc potgczenia gazowe z Danig, Stowacjqg oraz Litwa, jak
réwniez rozbudowujgc Terminal LNG w Swinoujsciu przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
dostaw poprzez dywersyfikacje zardwno zrédet, jaok réwniez kierunkdw. Kolejnym krokiem w
zakresie zwiekszenia bezpieczenstwa dostaw bedzie budowa nowego Terminalu FSRU w Gdansku.

Popyt rozumiany jako prognozowane zapofrzebowanie na ustuge przesytowqg ze strony
odbiorcéw krajowych oraz prognozowane potrzeby eksportowe ze strony podmiotéw
zajmujgcych sie fransgranicznym obrotem gazem.

Rozbudowa zdolnosci importowych i eksportowych — rozbudowa KSP, w tym zakohczona
budowa nowych dwukierunkowych potgczeh miedzysystemowych z Daniq, Litwg i Stowacjq, a
takze realizowane zwiekszenie funkcjonalnosci wspdtpracy KSP z SGT sprzyjaty bedqg budowie
zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej oraz
panstw battyckich. W ten sposdb zostang osiggniete korzysci biznesowe, miedzy innymi dla
funkcjonujgcych na rynku przedsiebiorstw, takie jak wiekszy dostep do europejskich rynkéw gazu
i mozliwo$¢ obnizenia kosztow przesytu paliw gazowych.

4.2.1. Dywersyfikacja zrodet dostaw gazu

Historyczne uwarunkowania spowodowaty, ze KSP rozbudowywany byt w sposéb umozliwiajgcy
fransport rosyjskiego gazu ziemnego ze wschodu na zachdd kraju. Gtdwne punkty importowe
znajdowaty sie na wschodniej granicy kraju (Drozdowicze, Wysokoje) oraz na gazociggu
franzytowym Jamat — Europa. Poprzez te wejscia do Krajowego Systemu Przesytowego,
realizowane byty dostawy gazu ziemnego do Polski w oparciu o dtugoterminowy kontrakt
importowy. Stworzyto to sytuacje catkowitej zaleznosci od dostaw z jednego kierunku.
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GAZ-SYSTEM w ostatnich latach zrealizowat szereg dziatah zmierzajgcych do dywersyfikacii
kierunkéw oraz zrédet dostaw paliw gazowych, dgzgc do uniezaleznienia sie od historycznie
dominujgcego eksportera (Rosji) przy jednoczesnym zwiekszaniu integracji z innymi panstwami
cztonkowskimi Unii Europejskiej. Byto to mozliwe dzieki rozbudowie potgczeh miedzysystemowych
(Laséw, Cieszyn, rewers na gazociggu jamalskim) oraz budowie Terminalu LNG w Swinoujéciu.
Dziatania te z pewnoscig przyczynity sie do zwiekszenia bezpieczehstwa dostaw gazu.

W 2016 r. oddany zostat do uzytku Terminal LNG w Swinoujsciu. Przepustowo$é Terminalu LNG
i mozliwo$¢ dostaw skroplonego gazu ziemnego z globalnych rynkdw, uczynity fundamentalng
zmiane na krajowym rynku gazu.

W 2022 roku GAZ-SYSTEM zakohczyt readlizacje zadan zwigzanych z budowq interkonektoréw:
Polska — Dania, Polska — Litwa oraz Polska — Stowacja. Dziatania te wynikaty z polityki energetycznej
Unii Europejskiej, w ramach integracji poszczegdlnych rynkdw gazu i tym samym zwiekszania
niezalezno$ci energetycznej od jednego dostawcy.

Kolejne kroki w ramach rozwoju niezaleznosci energetycznej zwigzane sq przede wszystkim z
rozbudowq zdolnosci regazyfikacyjnych istniejgcego Terminalu ING w Swinoujéciu, a takze
budowqg Terminalu FSRU w Gdansku. Projekty te stanowig ogromny potencjat w zakresie
zapewniania stabilnych dostaw paliw gazowych do Polski.

Z uwagi na historycznie wysokie uzaleznienie Polski i innych panstw cztonkowskich UE od importu
gazu ziemnego z uwzglednieniem potencjalnych skutkdw przerwania ich dostaw, konieczne stato
sie podjecie dziatan, ktére pozwolg zniwelowaé wptyw tego rodzaju zaktdceh na dostawy paliwa
gazowego do odbiorcdw w poszczegdinych krajach, a tym samym utrzymac ich pewnos¢ oraz
stabilno$¢ przez motzliwie najdtuzszy czas. Ramy takich dziatan wyznaczone zostaty w szeregu
regulacji prawnych obowigzujgcych zaréwno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Na poziomie UE, rozwigzania majgce na celu zwiekszenie bezpieczehnstwa dostaw gazu
do odbiorcéw, zawarto przede wszystkim w Rozporzgdzeniu SoS. Przewiduje ono otwarty katalog
dziatah majgcych na celu z jednej strony zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie zagrozen
dla utrzymania ciggtosci dostaw paliw gazowych do odbiorcéw (dziatania zapobiegawcze),
a z drugiej strony umozliwienie ztagodzenia negatywnych skutkdw wystgpienia ich zaktécen
(dziatania na wypadek sytuaciji nadzwyczajnej).

Dodatkowo Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2017/459 (CAM NC) naktada na Operatordéw Systemow
Przesytowych w UE obowiqzek przygotowania co najmniej w kazdym roku nieparzystym, nie
pdzniej niz 8 tygodni po rozpoczeciu aukcji produktu rocznego, wspdlnych sprawozdan z oceny
zapotrzebowania na przepustowos$E przyrostowqg w punktach potgczeh miedzysystemowych
sgsiadujgcych systeméw przesytowych. Przepustowos$¢ przyrostowa, ktéra moze powstac w
wyniku realizacji procedury incremental oznacza: zwiekszenie przepustowosci technicznej w
istniejgcych punktach potgczen miedzysystemowych, utworzenie nowego punktu potqczenia
miedzysystemowego lub nowych punktéw potgczeh miedzysystemowych lub tez udostepnienie
fizycznych rewersdw na potgczeniach miedzysystemowych, ktére nie byty wczesniej oferowane.
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42,2, Iapotrzebowanie na ustuge przesytania

Dla potrzeb Krajowego Drziesiecioletniego Planu Rozwoju na lata 2024-2033 zostata opracowana
prognoza zapotrzebowania na ustuge przesytowq na lata 2023 — 2045. Opracowano szczegbdtowo
trzy scenariusze prognozy opisane w dalszej cze$ci dokumentu.

Prognoza zapotrzebowania na ustuge przesytowq nawiqzuje do ogdlnej prognozy popytu na
paliwo gazowe w Polsce, jako prognoza popyfu na gaz ziemny dostarczany systemem
przesytowym. Obejmuje segment rynku gazu (ok. 90%) obstugiwany przez GAZ-SYSTEM. Nie
uwzglednia dostaw gazu z pominieciem systemu przesytowego np. w lokalnych systemach
dystrybucyjnych, bezposrednio ze ztéz, dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby
sieci dystrybucyjnych, dostaw z biometanowni przytgczonych do sieci gazowej dystrybucyjne].

Prognoza zapotrzebowania na ustuge przesytowq okredla przewidywany popyt na punktach
wyjscia z systemu ze strony odbiorcoéw koncowych i dystrybucyjnych. Kalkulacja pomija takie
czynniki jak: zattaczanie i odbiér paliwa gazowego z podziemnych magazyndw gazu, zuzycie
wtasne PMG i obiektdw systemowych, przesyt gazu zaazotowanego do odazotowni.

Wszystkie prognozy opisane ponizej dotyczg zardwno gazu ziemnego wysokometanowego E, jak
i zaazotowanego Lw.

Do podstawowych czynnikdw majgcych najwiekszy wptyw na zapotrzebowanie na przesyt gazu

w okresie 2023 - 2045 nalezeé bedq:

- prognozowana transformacja energetyczna zwigzana z konwersjg paliw wysokoemisyjnych
na niskoemisyjne producentdw energii elekiryczneji ciepta;

- polityka antysmogowa, majgca na celu obnizenie poziomu zanieczyszczeh powietrza
wynikajgcego z produkcji ciepta w zrédtach niskiej emisji, takich jok domy jednorodzinne i
mate przedsiebiorstwa;

- poziom cen gazu ziemnego oraz ich relacja w odniesieniu do innych nos$nikdw energii;

- rozwdj i wielko$¢ udziatu w miksie energetycznym odnawialnych zrédet energii,

- rozwdj rynku zeroemisyjnych paliw gazowych, takich jaok biometan i wodér.

4.2.3. Warianty prognozy

Prognoze zapotrzebowania na ustuge przesytowg w latach 2023-2045 opracowano na
podstawie:

1. Danych sprawozdawczych GAZ-SYSTEM oraz przydziatdw przepustowosci do Umowy
Przesytowe,.

2. Wydanych warunkdw przytgczenia do sieci przesytowej i podpisanych umdw o
przytqczenie do sieci przesytowej dla obecnych ipotencjalinych odbiorcéw paliw
gazowych.

3. Andlizy potencjatu rynkowego na bazie danych Krajowego Osrodka Bilansowania
i Zarzgdzania Emisjami (KOBIZE).

Na podstawie wynikdw analiz opracowane zostaty trzy scenariusze prognozy:
- Scenariusz umiarkowany;

- Scenariusz zachowawczy;

- Scenariusz przewidywany.

15



KRAJOWY DZIESIECIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYtOWEGO C %|m=|
na lata 2024-2033

We wszystkich scenariuszach zatozono redukcje popytu na paliwa gazowe w grupie odbiorcéw
dotychczasowych zwigzang przede wszystkim ze zwiekszeniem udziatu OZE w miksie
energetycznym oraz z rozwojem technologii i wzrostem efektywnosci energetycznej instalacii
zasilanych paliwem gazowym, a takze z termomodernizacjg budynkéw. Wspomniany spadek
popytu ze strony dotychczasowych odbiorcdéw gazu moze by¢ skompensowany przez
planowane nowe przytgczenia.

W  scenariuszu  przewidywanym w  okresie 2023-2025 zatozono kontynuacje kryzysu
energetycznego zapoczgtkowanego w roku 2022 (spadek zuzycia gazu Srednio o ok 16,5% w
stosunku do roku poprzedniego), zwigzanego z ogding sytuacjg na rynkach gazu: ograniczeniami
podazy i wzrostem cen paliwa gazowego.

Wykres 1 Poréwnanie prognoz zapotrzebowania (gazy tgcznie w przeliczeniv na gaz E) - w
jednostkach objetosci
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Wykres 2 Poréwnanie prognoz zapotrzebowania (gazy tqcznie w przeliczeniv na gaz E) - w

jednostkach energii
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W prognozach GAZ-SYSTEM opracowanych na potrzeby KDPR 2024-2033, zastosowano podziat
odbiorcéw paliw gazowych na nastepujgce podstawowe kategorie:
1. Odbiorcy konhcowi w podziale na odbiorcéw przemystowych i energetycznych, w
podziale na elekirownie, elekirocieptownie i cieptownie;
2. Odbiorcy dystrybucyijni.
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W przypadku prognoz dia elektrowni i elekirocieptowni, sg one zbiezne z wariantem wysokich cen
EUA prognozy zuzycia gazu w energetyce, zamieszczonq w Polityce Energetycznej Polski do roku
2040:

v W okresie 2026 — 2031 z prognozg zachowawczg;

v W okresie 2039 — 2040 z prognozg umiarkowang.

Wykres 3 Poréwnanie prognoz dla energetyki
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5. PLAN ROZWOJU NA LATA 2024-2033

Inaczgca cze$¢ programdw inwestycyjnych zdefiniowanych w ninigejszym  Krajowym
Dziesiecioletnim Planie Rozwoju Czes$¢ A, stanowi kontynuacije zamierzenh priorytetowych ujetych
w Planie Rozwoju na lata 2022-2031. Dotyczy to w szczegdlnosci:

— inwestycji strategicznych;

- dywersyfikacji dostaw paliw gazowych / integracji rynkéw gazu;

—  rozwoju rynku gazu;

-  bezpieczenstwa dostaw;

— likwidaciji ,,wagskich gardet” w systemie przesytowym.

5.1. Inwestycje w KSP

Majgc na uwadze wszystkie opisane w poprzednim rozdziale uwarunkowania rozwoju systemu
przesytowego, sprecyzowany zostat, analogicznie do Planu Rozwoju 2022-2031, katalog inwestycji
infrastrukturalnych, ktére objete sg w Czesci A, Krajowym Dziesiecioletnim Planem Rozwoju na lata
2024-2033.

Dokument opracowany dla Czesci A uwzglednia dwie perspektywy rozwoju, fj.:

— Perspektywa 2027 - obejmujgca kontynuacje rozpoczetych programdw inwestycyjnych
zdefiniowanych w poprzednich Planach Rozwoju;
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system

— Perspektywa 2033 - uwzglednia zadania inwestycyjne, ktérych realizacja bedzie zalezna od

stopnia rozwoju rynkdw gazu w Polsce i w regionie.

Tabela 3 Inwestycje kluczowe oraz strategiczne planowane w latach 2024-2033

,_
T

T3IdaEoNIceeNc 0N~

NDNDNMDMDMDDMDMDMDMNMDMNDND
0 00 NO O hWDN=O0O

Inwestycja

Gazocigg Gustorzyn — Wrondéw

Gazocigg Rembelszczyzna — Mory
Gazocigg Stanistawdw — Wola Karczewska
TG Hotowczyce (rozbudowa)

Gazocigg Wrondw — Rozwaddw
Gazocigg Rozwaddw — Strachocina

TG Lwdwek (budowa) wezet Lwdwek (rozbudowa)

Potgczenie KSP z SGT w m. Zambréw
Potgczenie KSP z SGT w m. Ciechanéw
Potgczenie KSP z SGT w m. Dtuga Goélina
Potgczenie KSP z SGT w m. Wydartowo
Potgczenie KSP z SGT w m. Wtoctawek
Gazociqgg Oswiecim — Tworzenh
Gazocigg Kedzierzyn — Raciboérz
Gazociqg Skoczédw — Komorowice — O$wiecim
Gazocigg Racibdérz — Rybnik

Gazociqgg Rybnik — Oswiecim

TG Kedzierzyn (rozbudowa)

Gazociqgg Kolnik - Gdansk

Gazocigg Kolnik — Gardeja — Gustorzyn
Gazocigg Gdansk — FSRU

Terminal FSRU

Gazocigg KPMG Damastawek — Mogilno
KPMG Damastawek

Gazocigg Wezerdw — Przewdz

Gazocigg Lewin Brzeski — Nysa

Terminal LNG (rozbudowal)

Gazocigg Nowe Ttoki - Sulechow
Gazocigg Legnica - Kotowice

Perspektywa
do 2027

X
X

X X X X X X X X

x

X X X X X

X X X X X

Perspektywa
do 2033

Powyzsza lista inwestycji kluczowych obejmuje w znacznej mierze zadania kontynuowane, dla
ktérych w ciggu ostatnich lat zostata uruchomiona faza projektowania lub realizacii.
Readlizacja powyzszych inwestycji w perspektywie do roku 2027, umozliwi stworzenie w petni

zdywersyfikowanego rynku gazu.

Rozbudowa KSP w przedmiotowym horyzoncie bedzie

skutkowac¢ zapewnieniem w petni bezpiecznych oraz efektywnych warunkdéw przesytu gazu,
zaréwno dla odbiorcdw krajowych, jak i potencjalnych kierunkdw eksportowych.
W perspektywie do roku 2033 planowane sg inwestycje w wymiarze zwiekszenia bezpieczehstwa
energetycznego kraju (KPMG Damastawek), czy tez rozbudowy zdolnosci przesytowych w tych
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rejonach Polski, w ktdérych nastepowat bedzie wzrost zuzycia paliwa gazowego, m.in. na potrzeby
elektroenergetyczne (aglomeracja warszawska czy tez Gorny Slgsk).

Rysunek 4 Inwestycje kluczowe oraz strategiczne planowane w latach 2024-2033
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Zawarte w dokumencie przebiegi tras gazociggdw majg charakter orientacyjny, a ich
doktadno$¢ moze ulec zmianie w ramach procesu projektowania lub prac zwigzanych z ich
kohcowq realizacjqa.

5.2. Interkonektory

W roku 2022 przekazano do eksploatacji trzy najwazniejsze inwestycje z punkiu widzenia
funkcjonowania systemu przesytowego potgczenia miedzynarodowe. Budowa potgczeh z Danig,
Stowacijg oraz Litwg, pozwolity na integracje rynkdw, zapewnigjgc nowe przepustowosci w
systemie przesytowym zaréwno na kierunku importowym, jak i eksportowym.
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5.2.1. Polska - Dania (Baltic Pipe)

To strategiczny projekt infrastrukturalny, ktérego celem byto utworzenie nowego korytarza dostaw
paliw gazowych na europejskim rynku. Umozliwia on przesytanie paliwa gazowego bezposrednio
ze 7t6z zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Daniii w Polsce, a takze do odbiorcdw w sgsiednich
krajach. Projekt Baltic Pipe umozliwia takze dostawy paliw gazowych z Polski na rynek dunski i
szwedzki. Dywersyfikacja dostaw poprzez umozliwienie dostepu do jego bezposdrednich zrédet w
istotny sposdb wptywa na poprawe bezpieczenstwa energetycznego catego regionu.

Przesyt gazociggiem Baltic Pipe uruchomiony zostat 1 pazdziernika 2022 roku, ale funkcjonowat w
ograniczonym zakresie do czasu zakohczenia wszystkich prac budowlanych po stronie dunskiej.
Obecnie gazociggii ftocznia Baltic Pipe w Danii uzyskaty docelowe parametry techniczne i mogqg
przesytac 10 mld m3 rocznie, poczgwszy od 30 listopada 2022.

5.2.2. Polska - Litwa

Gtownym celem tego projektu byto potgczenie odizolowanych rynkéw gazu panstw battyckich
(Litwy, totwy i Estonii) z rynkami gazu Unii Europejskiej za posrednictwem nowego
dwukierunkowego gazociggu. Projekt umozliwia integracje rynkdw gazu w rejonie Morza
Battyckiego, a takze zmniejszenie uzaleznienia krajdéw battyckich i Finlandii od dostaw wytqgcznie
Z jednego kierunku.

W maju 2022 roku uruchomione zostato potgczenie Polska — Litwa (GIPL). Potgczenie umozliwia
dwukierunkowy przesyt paliw gazowych (przepustowo$¢ techniczna: w kierunku Polski 1,9 mid
m3/rok, w kierunku Litwy 2,4 mld m3/rok).

5.2.3. Polska - Stowacja

Interkonektor Polska — Stowacja to czes$¢ europejskiej inicjatywy zwigzanej z budowq Korytarza
P&tnoc — Potudnie. Potgczenie to przyczynito sie do zwiekszenia regionalnego bezpieczehstwa
dostaw oraz integracji rynkéw gazu w Europie Srodkowo-Wschodniej i Potudniowo-Wschodniej. W
wyniku realizacji projektu, kraje regionu uzyskaty bezposredni dostep do nowych zrédet dostaw
gazu z kierunku pétnocnego — takich jak w petni operacyjne terminale LNG na Morzu Battyckim
(Terminal LNG w Swinoujéciu, Ktajpeda LNG poprzez Interkonektor Polska-Litwa) oraz z Norwegii
(Baltic Pipe), jak réwniez z kierunku potudniowego. Pozwolito to na poprawe efektywnosci rynkdw
gazu w regionie Europy Srodkowo-Wschodnie;.

Potgczenie Polska — Stowacja komercyjne uruchomiono 12 listopada 2022 roku, umozliwia
dwukierunkowy przesyt gazu (przepustowosé techniczna: w kierunku Polski 5,7 mld m3/rok, w
kierunku Stowacji 4,7 mid m3/rok).

5.3. Naktady inwestycyjne w zakresie transportu paliw gazowych

Od kilku juz lat prowadzone sg infensywne dziatania inwestycyjne w zakresie KSP zapewniajgce
realizacje celdw okreslonych w uzgodnionym przez Prezesa URE Planie Rozwoju na lata 2022--2031.
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Sqg to zadania o duzej kapitatochtonnosci, finansowane:
- Ze Srodkdw wtasnych w tym gtdwnie ze srodkdw pochodzgcych z optat przesytowych;
—  Ze $srodkdw otrzymywanych z Unii Europejskiej;
- Le zrédet komercyjnego finansowania zewnetrznego w tym kredytow i obligacii.

Ocena potrzeb inwestycyjnych na kolejny okres planowania 2024-2033 wskazuje na pofrzebe
kontynuacii polityki inwestycyjnej dla osiggniecia stawianych KSP celdéw strategicznych
i gospodarczych. Oznacza to, ze w kolejnym okresie planowania kontynuowane bedg
strategiczne oraz kluczowe inwestycje przesytowe, ktére wymagacé bedqg ponoszenia znaczgcych
naktaddéw inwestycyjnych. W zwigzku z tym niezbedne bedzie zapewnienie mozliwosci
finansowania tych inwestycji w dtugim horyzoncie czasowym.

Podstawe do okreslenia zakresu programdw inwestycyjnych oraz wysokosci naktaddw ujetych w
Czesci A Krajowego Drziesiecioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesytowego stanowig m.in.
nastepujgce opracowania:

— Uzgodniony Plan Rozwoju na lata 2022-2031;

— Plan Inwestycyjny na lata 2023-2025;

- Wykonanie naktaddw w roku 2022;

— Aktualna dokumentacja projektowa oraz opracowania studialne dotyczgce

poszczegdlnych projektdw inwestycyjnych.

Uzgodnieniu z Prezesem URE podlegajag naktady zwigzane z funkcjonowaniem Krajowego
Systemu Przesytowego, natomiast naktady zwigzane z system regazyfikacji nie podlegajg
uzgodnieniom z Prezesem URE w ramach KDPR.

5.4. Efekty realizacji Planu Rozwoju

W wyniku prowadzonej w ostatnich latach rozbudowy krajowego systemu przesytowego oraz
zakohczeniu readlizacji budowy nowych potgczen transgranicznych, zwiekszeniu ulegta jego
zdolno$¢ przesytowa. W efekcie zrealizowania dziatah rozwojowych nastgpita catkowita
zastepowalno$¢ technicznych zdolnosci importowych ulokowanych na wschodniej granicy.

Proponowana w projekcie Planu Rozwoju na lata 2024-2033 rozbudowa sieci przesytowej, poza
kontynuacijq prac zwigzanych ze zwiekszeniem stopnia dywersyfikaciji zrédet i kierunkéw dostaw
paliw gazowych, umozliwi dostep do konkurencyjnych rynkéw gazu. W wyniku realizacii projektéw
ujetych w niniejszym Planie Rozwoju nastgpi dalsza rozbudowa krajowej sieci przesytowe.
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Wykres 4 Efekty rzeczowe readlizacji Planu Rozwoju na lata 2020-2033 - przyrost dtugosci sieci

przesylowej
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W wyniku realizacji zadanh ujetych w KDPR 2024-2033 tgczna dtugose sieci przesytowej powinna
wzrosng¢ do ok 13,6 tys. km, z czego planowany przyrost sieci w okresie 2023-2033 wyniesie ok. 1,8
fys. km, co tgcznie z infrastrukturg wybudowana w latach 2020-2022 da sumaryczny przyrost sieci
0 ok 3,4 tys. km.
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5.5. Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju

Zestawienia w ponizszych tabelach zawierajg zadania strategiczne oraz kluczowe, z punktu
widzenia rozwoju systemu przesytowego, oraz zadania priorytetowe zwigzane z modernizacjg oraz
optymalizacjg Krajowego Systemu Przesytowego:

Tabela 4 Wykaz wybranych inwestyciji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - gazociqgi kluczowe
/ strategiczne /systemowe

Lp. Gazociqgi Perspektywa Perspekiywa
do 2027 do 2033
1 Gazociqgg Gustorzyn — Wrondw X
2  Gazocigg Rembelszczyzna — Mory X
3  Gazocigg Stanistawdéw — Wola Karczewska X
4  Gazocigg Wrondw — Rozwadow X
5  Gazocigg Rozwaddw - Strachocina X
6  Gazocigg Oswiecim — Tworzen X
7  Gazociqg Kedzierzyn — Racibérz X
8  Gazocigg Skoczdéw — Komorowice — Oswiecim X
9  Gazocigg Racibdrz — Rybnik X
10 Gazocigg Rybnik — Oswiecim X
11 Gazociqgg Kolnik - Gdanhsk X
12 Gazocigg Kolnik — Gardeja — Gustorzyn X
13  Gazocigg Gdanhsk — FSRU X
14  Gazocigg KPMG Damastawek — Mogilno X
15 Gazocigg Wezerdw — Przewdz X
16 Gazocigg Lewin Brzeski — Nysa X
17 Gazocigg Nowe Ttoki — Sulechdéw X
18 Odboczka Jarocin i gazocigg PP Mchy - Krobia (Bruczkdw X
Borek)
19  Gazociqg Kotowice - Krzeczyn — odcinek pdtnocny X
20 Gazocigg Krzeczyn — HM Legnica — odcinek potudniowy X
21 Przebudowa gazociggu Golenidw — Police w rejonie X
Rezerwatu Olszanka
22 Przebudowa gazociggu Skwierzyna — Barlinek X
23  Przebudowa gazociggu Odolandéw — Adaméw X
24  Przebudowa gazociggu Grodzisk — Skwierzyna X
25 Przebudowa gazociggu relacji Zelczyna — Oswiecim
26  Przebudowa gazociggu Tworzeh — Twordg | Tworzeh —
Twordg |l
27 Przebudowa gazociqg Kedzierzyn - Zdzieszowice — odg. do X
SRP Strzelce Opolskie
28 Przebudowa gazociggu Jarostaw — SedziszOw w m. X
Przeworsk
29  Przystosowanie do ftokowania odcinka gazociggu X
Rozwaddw — Kohskowola
30 Przebudowa gazociggdow w m. Swilcza X
31 Przebudowa gazociggu do stacji gazowej Skopanie X
32 Przebudowa gazociggu Komordw — Sandomierz na odcinku X
Jadachy - Sandomierz
33  Przebudowa gazociggu Swarzéw — Grzybdw X
34  Przebudowa gazociggu Tomkowice — Lubiechdw X
35 Przebudowa gazociggu Rozwaddw — Putawy X
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36
37
38
39
40

41

42

Przebudowa gazociggu Jarostaw - Rozwaddw
Przebudowa gazociggu Pogdrska Wola - tukanowice
Budowa gazociggu Wola Karczewska - Karczew
Budowa gazociggu Karczew - Gassy

Przystosowanie do ttokowania gazociggu Ttocznia
Rembelszczyzna - SG Wola Karczewska

Przystosowanie do ttokowania gazociggu Mory — Wola
Karczewska

Budowa gazociqggu relacji Mory - Reguty w ramach
Przystosowania do ttokowania gazociggu SG Mory - SG
Wola Karczewska

X X X X X

Tabela 5 Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - wezly systemowe

Lp.

o~ O ON —

Wezly systemowe

Wezet Lwdwek — rozbudowa (potgczenie KSP/SGT)
Wezet Wygoda - przebudowa

Wezet SedziszOw — modernizacja

Wezet Strachocina — modernizacja

Wezet Tworzen — modernizacja

Wezet Twordg — rozbudowa

Perspektywa
do 2027

X

X X X X X

Perspektywa
do 2033

Tabela 6 Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - stacje gazowe

Lp.

NONO AN WN —

(og}

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Stacje gazowe

Potgczenie KSP z SGT w m. Zambréw

Potgczenie KSP z SGT w m. Ciechandw
Potgczenie KSP z SGT w m. Dtuga Gofélina
Potgczenie KSP z SGT w m. Wydartowo
Potgczenie KSP z SGT w m. Wtoctawek
Przebudowa SP Banino

SP Janikowo - zabudowa dwukierunkowego zaworu
regulacyjnego

SP Strykowo — zabudowa uktadu redukciji cisnienia
SP Stargard-Lipnik zabudowa uktadu redukciji cisnienia na
gazociggu kierunek Szczecin

Budowa stacji redukcyjnej w poblizu ZZU Swiete
Modernizacja SRP Oborniki

Modernizacja SRP Jarszewko

Modernizacja SRP Kérnik

Modernizacja SRP Petkowo - Strzeszki
Modernizacja SRP PrzeZzmierowo - Swadzim
Modernizacja SRP towecin

Modernizacja SRP Pita Ujska

Modernizacja SRP Bodzewo

Rozbidrka i budowa stacji gazowej Karczew
Budowa SP Korytnica

Przebudowa SRP oraz SP Kohskowola

SRP Lewin Brzeski

Budowa SSRP Nysa

Budowa SP Bielsko - Biata |l

Perspekiywa
do 2027

X

X X X X X X

xX X

X X X X X X X X X X X X X X X

Perspektywa
do 2033
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51

Budowa stacji Twordg I

Przebudowa SRP Cieszyn ul Zamarska
Przebudowa SRP Prudnik Stowicza
Modernizacja SRP Cyprzanéw
Modermnizacja SRP Ciggowice
Przebudowa SRP | st. w m tahcut
Przebudowa SRP Kosina

SRP Kraczkowa

Budowa SP Lezajsk ul Sandomierska
Budowa SP Swarzow

SP Stalowa Wola Osiedle Energetykéw
SRP Przeworsk, ul Poniatowskiego - przebudowa
SRP Gtogdw Matopolski - przebudowa
Przebudowa SP Biernatki

SRP Watbrzych, Uczniowska k Cersanit
Przebudowa SRP Trzebnica
Modernizacja SRP Wqgsosz

SRP Wroctaw Serowarska

Budowa SRP Olszany

Budowa SP Watbrzych Uczniowska
Przeniesienie regulatora do Szewc
Przebudowa SRP Wroctaw Dtutowa (Zgorzelisko)
Stacja Tworzen

Budowa SG Kedzierzyn Gtéwna
Budowa SRP tukanowice

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tabela 7 Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - ttocznie gazu

Lp.

o~ O OON —

Ttocznie gazu

TG Hotowczyce (rozbudowa)

TG Lwdwek (budowa)

TG Kedzierzyn (rozbudowa)

TG Wrondéw — modernizacija

TG Rembelszczyzna — modernizacja
TG Mackowice — modernizacja

Perspektywa
do 2027

X

X X X X X

Perspektywa
do 2033

Tabela 8 Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - przytaczenia

,_
T

SZo0V®NO A WN —

Przytgczenia

Przytgczenie ENERGA EL Grudzigdz

Przytqgczenie CCGT Gdansk — dokumentacja projektowa
Przytgczenie PGE Energia Ciepta EC Gdynia
Przytgczenie PSG Lebork

Przytgczenie PSG Zalesie

Przytaczenie NORDZUCKER POLSKA Chetmza
Przytgczenie PSG Gora

Przytqczenie PSG Morawin

Przytgczenie Pfeifer & Langen Polska Sroda Wikp.
Przytqgczenie PSG Szczecin Podjuchy
Przytqgczenie PSG Strzebielewo

Przytgczenie ZE PAK EL Adamdow

Perspektywa
do 2027

x

X X X X X X X X X X X

Perspektywa
do 2033
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KRAJOWY DZIESIECIOLETNI PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYLOWEGO

na lata 2024-2033

O=EA=

system

13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Przytgczenie NORDZUCKER POLSKA Opalenica
Przytgczenie ENEA ELKOGAZ EL Kozienice — dokumentacja
projektowa

Przytgczenie CCGT Ostroteka EL Ostroteka
Przytgczenie PGNIG TERMIKA EC Siekierki
Przytgczenie EC Cleveren Holding
Przytqczenie PSG Pszczondw (tyszkowice)
Przytgczenie Synthos Dwory 7

Przytqgczenie PSG Podlesie k. Komorowice
Przytgczenie Rybnik 2050 EL Rybnik — dokumentacja
projektowa

Przytgczenie TAURON Inwestycje EL tagisza
Przytqczenie PGE Energia Ciepta EC Rzeszéw
Przytgczenie CEZ EL Skawina

Przytqgczenie PSG Legnica Bartoszéw
Przytgczenie PSG Magnice

Przytgczenie PSG Sroda Slgska

Przytgczenie PSG Uszew

Przytgczenie PGE Energia Ciepta EC Wrotkdw
Przytgczenie PSG Krasnystaw

Przytgczenie PSG Stary Gézd (Radom)
Przytgczenie PSG Rumia

Przytqczenie Veolia Poznah

Przytgczenie PGNIG TERMIKA C Kaweczyn
Przytgczenie PGE Energia Ciepta EC Krakdw —
dokumentacja projektowa

X X X X

x

X X X X X X X X X X X X X X

Tabela 9 Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju 2024-2033 - pozostate zadania

Lp.

1
2
3

Pozostate zadania

Terminal LNG (rozbudowa)
Terminal FSRU (budowa)
KPMG Damastawek (budowa)

Perspekiywa
do 2027
X
X

Perspektywa
do 2033
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