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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawy Planu Rozwoju

Obowigzek sporzgdzania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego
zapotrzebowania na paliwa gazowe wynika z art. 16 ust. 1 ustawy z 10.04.1997 r. Prawo
Energetyczne!. Zgodnie z art. 16 ust. 2 uPe, Krajowy Plan Rozwoju jest sporzgdzany przez
operatora systemu przesytowego gazowego na okres 10 lat. Zgodnie z postanowieniami uPe
GAZ-SYSTEM uzyskat decyzje administracyjng (zwang decyzjg certyfikacyjng) z dnia 19.05.2015
r. w zwigzku z petnieniem funkcji operatora systemu przesytowego na polskim odcinku
gazociggu Jamat — Europa Zachodnia, co oznacza, ze GAZ-SYSTEM jest rowniez podmiotem
odpowiedzialnym za planowanie rozwoju Systemu Gazociggdw Tranzytowych.

Plan rozwoju jest sporzgdzany w oparciu o wytyczne:

— Polityki energetyczneji klimatycznej Unii Europejskiej;

— Polityki energetyczneji klimatycznej Polski (w tym PEP 2040 i KPEIK 2021-2030);
— Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

- Aktow prawnych Unii Europejskiej (w szczegdinosci Rozporzgdzenia SoS).

Przy opracowaniu planu rozwoju wykorzystano nastepujgce dokumenty i opracowania:

— Prognoze zapotrzebowania na gaz w Polsce do 2043 roku (opracowanie GAZ-SYSTEM
z 2021 r.);

— Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego (TYNDP 2020), opracowywany
przez ENTSOG;

— Uzgodniony z Prezesem URE - KDPR na lata 2020-2029;

— Plan Inwestycyjny GAZ-SYSTEM na lata 2021-2023;

— Strategie Inwestycyjng GAZ-SYSTEM na lata 2020-2030.

Majgc na uwadze uwarunkowania formalno-prawne, Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju
Systemu Przesytowego na lata 2022-2031 (zwany dalej ,,Krajowym Planem Rozwoju na lata
2022-2031" lub ,,KDPR 2022-2031") zostat podzielony na dwie czesci, dotyczgce odpowiednio:
— Rozwoju infrastruktury przesytowe] GAZ-SYSTEM - Czes¢ A;

— Rozwoju infrastruktury SGT - Czes$¢ B.

1 DU 54/1997 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami
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1.2. Dotychczasowe plany rozwoju

Dotychczas Prezes URE uzgodnit przedtozone przez GAZ-SYSTEM plany rozwoju:

— Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na okres od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2014 roku;
— Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2014-2023;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2016-2025;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2018-2027;

— Krajowy Dziesiecioletni Plan Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2020-2029.

1.3. Struktura dokumentu

Dokument opracowany dla Czesci A uwzglednia dwie perspektywy rozwoju 1j.:

— Perspektywa 2024 - obejmujgca kontynuacje rozpoczetych programdw inwestycyjnych
zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2018-2027, kontynuowanych w Planie Rozwoju
2020-2029, oraz projektowanie dla zadan zwigzanych w szczegdlnosci z dywersyfikacjg
dostaw gazu ziemnego do Polski,

- Perspektywa 2031 - uwzglednia zadania inwestycyjne, ktérych realizacja bedzie zalezna
od stopnia rozwoju rynkéw gazu w Polsce i w regionie.

1.4. Konsultacje Planu Rozwoju

Krajowego Drziesiecioletni Planu Rozwoju na lata 2022-2031 zostat w okresie od 12.04.2021 do
12.05.2021 r. udostepniony do konsultacji uzytkownikom systemu przesytowego na stronie
infernetowe] www.gaz-system.pl. Informacja o procesie konsultacji zostata podana do
wiadomosci poprzez komunikat w Systemie Wymiany Informaciji SWI (system publikacji i
wymiany informacji pomiedzy GAZ-SYSTEM a uczestnikami rynku). Wszystkie, zebrane w
procesie konsultacji, uwagi i spostrzezenia zostaty przeanalizowane, a uzasadnione wnioski
zostaty uwzglednione w KDPR 2022-2031.

2. OPERATOR SYSTEMU PRZESYLOWEGO
2.1. Podstawowe informacje o operatorze

Podstawowe informacje o Spbétce GAZ-SYSTEM:

— GAZ-SYSTEM to przedsiebiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego i zarzgdzanie
sieciq przesytowq na terenie Polski.

- GAZ-SYSTEM to spdtka strategiczna dla  polskie] gospodarki i bezpieczenstwa
energetycznego kraju.

- Spdtka dziata na mocy koncesji wydanej przez Prezesa Urzedu Regulaciji Energetyki
obowiqgzujgcej do 6 grudnia 2068 .

- Spdtka petni funkcje operatora systemu przesytowego i niezaleznego operatora polskiego
odcinka gazociggu Systemu Gazociggdw Tranzytowych Jamat — Europa.

—  GAIZ-SYSTEM jest to Spdtka Akcyjna, nad ktérg nadzdr wiascicielski petni Petnomocnik
Rzgdu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetyczne;.

Wyciag pazdziernik 2021 r.
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— Polskie LNG S.A. jest spotkg powotang do budowy i eksploatacji terminalu do odbioru gazu
skroplonego w Swinoujsciu. 18 czerwca 2020 r. Zarzgd GAZ-SYSTEM podjgt decyzje
o potgczeniu ze spdtkq zalezng Polskie LNG S.A. 21 pazdziernika 2020 r. Zarzgdy obydwu
spotek podpisaty porozumienie o przyjeciu Planu potgczenia. W dniach 819 marca 2021 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GAZ-SYSTEM i Polskie LNG podjety uchwaty
o potgczeniu Spoétek, a w dniu 31 marca doszto do potgczenia obydwu spdtek.

- Spdtka redlizujgca strategiczne inwestycje o znaczeniu europejskim, w szczegdinosci dla
procesu integracji rynku Europy Srodkowo-Wschodnie;.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM, wyznaczony decyzjg Prezesa URE z dnia
13 pazdziernika 2010 r. na operatora systemu przesytowego gazowego, zarzqgdza krajowq
sieciqg przesytowqg oraz zapewnia utrzymanie ciggtego iniezawodnego przesytu gazu
pomiedzy zrédtami i odbiorcami w Polsce. Decyzjg z grudnia 2018 r., Prezes Urzedu Regulacii
Energetyki wyznaczyt GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesytowego do 6 grudnia 2068 r.

W 2014 r. Prezes Urzedu Regulacji Energetyki przyznat GAZ-SYSTEM certyfikat spetnienia
kryteriobw niezaleznosci w zwigzku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesytowego
na sieciach wtasnych.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne na tferytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wyznacza sie jednego operatora systemu przesytowego gazowego. W zwigzku z tym w dniu
17.11.2010r. Prezes URE wyznaczyt GAZ-SYSTEM na okres do dnia 31 grudnia 2025r. operatorem
systemu przesytowego na znajdujgcym sie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Systemie
Gazociggdw Tranzytowych (SGT).

W dniu 19 maja 2015 r. GAZ-SYSTEM uzyskat certyfikat niezaleznosci w zwigzku z petnieniem
funkciji operatora systemu przesytowego na polskim odcinku gazociggu Jamat — Europa
Zachodnia, ktéry stanowi wtasno$¢ spdtki EURoPol GAZ s.a. a operatorstwo na Systemie
Gazociggdéw Tranzytowych (SGT) jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM wedtug wytycznych
Dyrektywy (UE) nr 2009/73/WE w modelu ISO, czyli niezaleznego operatora systemu.

Przyznanie certyfikatdw niezaleznosci oznacza, ze GAZ-SYSTEM pozostaje pod wzgledem formy
prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji, niezalezny od wykonywania innych
dziatalnosci niezwigzanych z przesytaniem paliw gazowych. Zgodnie z art. 9h. ust. 1 ustawy
Prawo Energetyczne, funkcje operatora systemu przesytowego w Polsce moze wykonywad
jedynie podmiot, ktéry otrzymat od Prezesa URE decyzje w sprawie przyznania certyfikatu
niezaleznosci.

Decyzjqg z 19 grudnia 2019 r. Prezes URE ustalit fre$¢ umowy powierzajgcej pomiedzy spdtkami
GAZ-SYSTEM a SGT EuRoPol GAZ s.a., na mocy ktérej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022
r. GAZ-SYSTEM kontynuuje wykonywanie obowigzkdw operatora SGT.

Zgodnie z art. 9c. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne, operator systemu przesytowego

gazowego, stosujgc obiektywne i przejrzyste zasady zapewnigjgce réwne traktowanie

uzytkownikdw tego systemu oraz uwzgledniagjgc wymogi ochrony $rodowiska,

jest odpowiedzialny za:

- bezpieczehstwo dostarczania paliw gazowych poprzez zapewnienie bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu gazowego i realizacje umow z uzytkownikami tego systemu,

Wyciag pazdziernik 2021 r.
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— prowadzenie ruchu sieciowego w sposdb skoordynowany i efektywny z zachowaniem
wymaganej niezawodnosci dostarczania paliw gazowych iich jakosci,

- eksploatacje, konserwacije i remonty sieci, instalacji i urzgdzeh, wraz z potgczeniami
zinnymi systemami gazowymi, w sposdb gwarantujgcy niezawodnos¢ funkcjonowania
systemu gazowego,

— zapewnienie dtugoterminowej zdolnosci systemu gazowego do zaspokajania
uzasadnionych potrzeb przesytania paliw  gazowych w  obrocie  krajowym
i fransgranicznym, a takze w zakresie rozbudowy systemu gazowego oraz rozbudowy
potgczen z innymi systemami gazowymi,

- wspdtprace z innymi operatorami systemdw gazowych lub przedsiebiorstwami
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemdow
gazowych, systeméw gazowych wzajemnie potgczonych oraz skoordynowania
ich rozwoju,

- dysponowanie mocq instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego,

- zarzgdzanie przeptywami paliw gazowych oraz utrzymanie parametrdw jakosciowych tych
paliw w systemie gazowym i na potgczeniach z innymi systemami gazowymi,

- $wiadczenie ustug niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu gazowego,

— bilansowanie systemu | zarzgdzanie ograniczeniami  w  systemie = gazowym
oraz prowadzenie z  uzytkownikami  tego  systemu  rozliczen  wynikajgcych
z niezbilansowania paliw gazowych dostarczonych i pobranych z systemu,

— dostarczanie uzytkownikom systemu i operatorom innych systemdw gazowych informacji
o warunkach $wiadczenia ustug przesytania lub dystrybucii, ustug magazynowania paliw
gazowych lub ustug skraplania gazu ziemnego, w tym o wspdtpracy z potgczonymi
systemami gazowymi,

- redlizacje ograniczeh w dostarczaniu paliw gazowych,

- readlizacje obowigzkdéw wynikajgcych z Rozporzgdzenia (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca
2009 r. w sprawie warunkdéw dostepu do sieci przesytowych gazu ziemnego.

Szczegdlnie istotnym zakresem odpowiedzialno$ci GAZ-SYSTEM jest obowigzek rozwoju systemu
przesytowego  zapewnigjgcego  dtugoterminowg  zdolnos¢  systemu gazowego
do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie przesytania paliw gazowych w obrocie
krajowym i transgranicznym poprzez jego rozbudowe, a tam gdzie ma fo zastosowanie,
rozbudowy potqgczen z innymi systemami gazowymi. Formalny obowigzek sporzgdzenia Planu
Rozwoju wynika z zapisdw art. 16 ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z ktdrym
przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie przesytaniem paliw gazowych, sporzgdzajg
plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na paliwa
gazowe. Zgodnie z art.16 ust. 16 ustawy Prawo Energetyczne, projekty planéw podlegajg
uzgodnieniu z Prezesem Urzedu Regulacji Energetyki.

Wyciag pazdziernik 2021 r.
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3. SYSTEM PRZESYLOWY
3.1. Informacje podstawowe

Rysunek 1: System Przesytowy
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System przesytowy sktada sie z dwdch wspdtpracujgecych ze sobq systemow:
v Systemu Gazociggdw Tranzytowych;
v' Krajowego Systemu Przesytowego, na ktdéry sktadajqg sie dwa systemy gazu ziemnego:
v wysokometanowego E;
v zaazotowanego Lw.

System przesytowy zasilany jest w gaz z nastepujgcych Punktéw Wejscia:
1) Punkty wejscia zwigzane z importem gazu:
v' Granica wschodnia:
+ Kondratki — granica polsko-biatoruska (punkt wejscia do SGT);
v Wysokoje — granica polsko-biatoruska;
v Drozdowicze? — granica polsko-ukrainska;
v' Granica zachodnia:

2 W 2020 r. punkt na potgczeniu sieci LLC Gas Transmission System Operator of Ukraine (Ukraina) i GAZ-SYSTEM zostat
wtqgczony do punktu wirtualnego GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO

Wyciag pazdziernik 2021 r.
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v Laséws — granica polsko-niemiecka;
v Mallnow - granica polsko-niemiecka (punkt wejscia / wyjscia do/z SGT);
v' Granica potudniowa:
v Cieszyn — granica polsko-czeska;
V' Pétnoc kraju:
+ Terminal LNG w Swinoujéciu;
v KSP wspbtpracuje z SGT poprzez:
v~ Punkt Wzajemnego Potgczenia (PWP), na ktéry sktadajg sie fizyczne punkty
we Wtoctawku i Lwowku;
Potqgczenia realizujgce import lokalny:
Tietierowka — granica polsko-biatoruska;
Branice — granica polsko-czeska;
Gubin3 — granica polsko-niemiecka;
Punkty wejscia zwigzane ze ztozami krajowymi:
w systemie gazu wysokometanowego;
w systemach gazu zaazotowanego;
Odazotownia Odolanéw, Odazotownia Grodzisk;
Punkty wejscia zwigzane z siedmioma Podziemnymi Magazynami Gazu (PMG),
ktére podczas realizaciji odbioru gazu sg punktami wejscia do systemu.

LAl

o s

Rysunek 2: System gazu zaazptowanego
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System przesytowy gazu ziemnego zaazotowanego obejmuje swoim zasiegiem fragmenty
zachodniej Polski na obszarze 3 wojewddztw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnoslgskiego.
Zasilany jest gazem ze ztéz zlokalizowanych na Nizu Polskim przez kopalnie gazu: Koscian-
Bronsko, Biatcz, Radlin, Kaleje (Mchy) oraz Roszkdw. Dodatkowo system jest zasilany gazem z
kopalni Wielichowo, ktéry do osiggniecia parametréw gazu podgrupy Lw potrzebuje
domieszania gazu wysokometanowego w mieszalni gazu Grodzisk Wikp.

3 W 2016 r. punkty na potgczeniu sieci ONTRAS (Niemcy) i GAZ-SYSTEM  (Polska) Gubin, Kamminke oraz Lasdw zostaty
potgczone w punkt Grid Connection Point GAZ-SYSTEM/ONTRAS (GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS)
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Tabela 1: Charakterystyka techniczna Systemu Przesytowego (stan na 31.12.2020r.)

Lp. Elementy systemu przesytlowego Jednostka Stan na
31.12.2020
1. Gazociqgi przesytowe km 11 741
z € Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. km 11056
Z Infrastruktura SGT km 685
2. Stacje gazowe szt. 866
3 - Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. szt. 864
= Infrastruktura SGT szt. 2
3. Ttocznie szt. 20
3 c Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A. szt. 15
Z Infrastruktura SGT szt. 5

Z systemem przesytowym gazu wysokometanowego wspobtpracujq podziemne magazyny gazu,
ktére petnig istotng role w pokrywaniu nierdbwnomiernosci sezonowej i dobowej zapotrzebowania
na gaz.

Rysunek 3: Lokalizacja podziemnych magazynéw gazu
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Tabela 2: Maksymalne zdolnosci instalacji magazynowych w sezonie 2020/20214

Grupa instalacji Magazyn Pojemnosé czynna Max. Moc Max. Moc odbioru
magazynowych zattaczania
min m3 GWh5 min GWh min GWh
m3/dobe /dobe m3/dobe /dobe
GIM Kawerna KPMG Mogilno 585.,4 65214 9.60 106,9 18,00 200,5
KPMG Kosakowo 239,4 2 669.,3 2,40 26,8 9.60 107.0
GIM Sanok PMG Huséw 500,0 5 650,0 4,15 46,7 576 64,6
PMG Strachocina 360,0 4078,8 2,64 29,7 3.36 37.9
PMG Swarzéw 90,0 1013,4 1,00 11,2 0,93 10,4
PMG Brzeznica 100,0 1126,0 1,44 16,2 1,44 16,1
GIM PMG Wierzchowice 1 300,0 14729,0 9,60 107.,5 14,40 158,4
Wierzchowice
SUMA 31748 357879 30,83 345,0 53,49 594,9

4, UWARUNKOWANIA ROZWOJU KRAJOWEGO SYSTEMU PRZESYLOWEGO

4.1. Gtéwne czynniki wptywajgce na rozwoj KSP

4.1.1. Uwarunkowania wynikajgce z Polityki energetycznej

W Krajowym Planie Rozwoju Systemu Przesytowego na lata 2022-2031 w Czesci A zatozono,

ze zreadlizowane zostang inicjatywy zwigzane z dywersyfikacjq zrédet dostaw gazu do Polski. W ten

sposdb przez GAZ-SYSTEM zrealizowane zostang cele okre$lone w ,,Polityce energetycznej Polski

do 2040 roku" (PEP 2040), jak réwniez w KPEIK 2021-2030 dotyczqgce:

- bezpieczenstwa energetycznego kraju,

- liberalizacji polskiego rynku gazu,

- integraciji z rynkami panstw osciennych,

- podniesienia konkurencyjnosci,

- zapewnienia warunkdw dla infensywnego rozwoju krajowej gospodarki
oraz funkcjonujgcych w niej przedsiebiorstw oraz

- dziatah na rzecz redukciji emisji, poprawy jakosci powietrza.

Priorytetami w obszarze dziatalnosci Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM, sq:
- zapewnienie alternatywnych kierunkéw dostaw gazu do Polski,
- rozbudowa KSP.

Zgodnie z zatozeniami dokumentu ,,Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” gtéwnym celem

jest zapewnienie bezpieczehstwa energetycznego kraju, ktére moze zostaé osiggniete

m.in. poprzez:

- utrzymanie i zwiekszenie zdolnosci przesytowych oraz rozwdj i ochrone infrastruktury
krytycznej,

- rozwdj konkurencyjnego rynku gazu,

- rozwdj nowych technologii w sektorze gazu ziemnego.

4 Jrédto: Gas Storage Poland sp. z 0. o. https://ipi.gasstoragepoland.pl/pl/menu/transparency-template/2page=uslugi-i-
infrastruktura/parametry-techniczne/, dane aktualne na 23.02.2021 r.

5 Warto$¢ szacunkowa wynikajgca z przyjetej do przeliczeh wartosci ciepta spalania.
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Nalezy podkreili¢, ze Krajowy Plan Rozwoju na lata 2022-2031 w mozliwe najwiekszym stopniu
zapewnia realizacje ww. celdw strategicznych, przy optymalnych naktadach na rozwdj i koszty
funkcjonowania systemu przesytowego.

4.1.2, Uwarunkowania wynikajgce z dziesiecioletniego plan rozwoju o zasiegu wspélnotowym

TYNDP to dziesiecioletni plan rozwoju sieci gazowej o zasiegu wspdlnotowym,
ktory jest opracowywany przez ENTSOG. W TYNDP przeprowadzane sq analizy perspektyw rozwoju
popytu na gaz w panstwach Unii Europejskiej, zroédet i kierunkdw dostaw gazu oraz wptywu
rozwoju infrastruktury na funkcjonowanie rynku gazowego. Szczegdtowe cele i zatozenia TYNDP
wynikajg z aktéw prawnych UE, a mianowicie Rozporzgdzenia Parlamentu Europeijskiego i Rady
(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkdéw dostepu do sieci przesytowych gazu
ziemnego i uchylajgcego rozporzqdzenie (WE) nr 1775/2005 UE 715/2009 oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych
dotyczgcych transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylajgcego decyzie nr
1364/2006/WE oraz zmieniajgcego rozporzgdzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr
715/2009.

Ostatnia edycja TYNDP zostata opublikowana w 2020 r. Gtéwnym celem dziatan inwestycyjnych
ujetych w TYNDP jest osiggniecie celdw polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europeijskiej, ktére
obejmujg bezpieczehstwo dostaw, rozwdj zintegrowanej infrastruktury gazowej, stworzenie
warunkéw dla optymalnego funkcjonowania europejskiego rynku gazu oraz redukcja emisji
gazéw cieplarnianych. Do TYNDP 2020 zostaty zgtoszone projekty, z czego duzy ich udziat
stanowig inwestycje w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej, Potudniowo-Wschodniej i w
regionie Morza Battyckiego, co odzwierciedla skale potrzeb inwestycyjnych w tych czesciach
Europy.

41.3. Uwarunkowania wynikajgce z Rozporzgdzenia So$

Na poziomie unijnym zasady zapewnienia bezpieczehstwa dostaw zostaty zdefiniowane
w Rozporzgdzeniu SoS. Rozporzgdzenie to okredla standardy bezpieczenstwa, kidre muszg
spetniac wszystkie kraje UE:

- Standard w zakresie infrastruktury — panstwa UE muszg posiadac zdolno$é dostarczania
iloSci gazu niezbednej do zaspokojenia catkowitego zapotrzebowania na gaz w dniu
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz w przypadku zaktdécen
w funkcjonowaniu najwiekszej pojedynczej infrastruktury (N-1).

— Standard w zokresie dostaw - przedsiebiorstwa gazowe sq  zobowigzane
do zagwarantowania dostaw dla odbiorcéw chronionych przez okredlony czas
w przypadku utrzymujgcych sie ekstremalnych temperatur lub w przypadku wystgpienia
zaktécen w infrastrukturze w okresie zimowym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem SoS kraje cztonkowskie dokonujqg i sporzqdzajq:
— Ocene ryzyka zwigzanego z bezpieczehstwem dostaw;
- Plany dziatan zapobiegawczych.
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4.2. Determinanty rozwoju KSP

Rozwdj infrastruktury gazowej w Polsce determinowany jest gtéwnie nastepujgcymi czynnikami:

- koniecznosciq zapewnienia dywersyfikacji Zzrédet dostaw gazu do Polski,

- wielkoscig prognozowanego zapotrzebowania na gaz i popytu na ustuge przesytowq,
w tym réwniez mozliwosci eksportu gazu,

- rozwojem potgczeh importowych i eksportowych zapewniajgcych integracje rynkéw
wspdlnoty europeiskie;j.

Bezpieczenstwo dostaw poprzez dywersyfikacje zrédet i kierunkdw — bezpieczenstwo dostaw
nalezy rozumie¢ jako zagwarantowanie stabilnych dostaw gazu na poziomie zaspokajajgcym
poftrzeby krajowe. Szczegdlnie wazne jest zapewnienie alternatywnych dostaw gazu w stosunku
do aktualnych kierunkdéw. Budowa potgczenia z Danig, Stowacjq oraz Litwqg, jak réwniez
rozbudowa Terminalu LNG w Swinoujsciu oraz budowa nowego Terminalu FSRU w Gdarnsku,
pozwolg na zabezpieczenie dostaw gazu do Polski bez koniecznosci dostaw z kierunku
wschodniego.

Popyt rozumiany jako prognozowane zapofrzebowanie na ustuge przesytowqg ze strony
odbiorcéw krajowych oraz prognozowane potrzeby eksportowe ze strony podmiotéw
zajmujgcych sie fransgranicznym obrotem gazem.

Rozbudowa zdolnosci importowych i eksportowych — rozbudowa KSP, w tym budowa nowych
dwukierunkowych potgczen miedzysystemowych z Litwg i Stowacja, a takze zwiekszenie
funkcjonalnosci wspotpracy KSP z SGT sprzyjaty bedg po 2024 r. budowie zintegrowanego i
konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Srodkowo-Wschodniej oraz panstw battyckich.
W ten sposdb zostang osiggniete korzysci biznesowe, miedzy innymi dla funkcjonujgcych na rynku
przedsiebiorstw, takie jak dostep do europejskich rynkdw i mozliwos¢ obnizenia kosztéw przesytu
gazu.

4,21, Dywersyfikacja zréodet dostaw gazu

Historyczne uwarunkowania spowodowaty, ze KSP rozbudowywany byt w sposéb umozliwiajgcy
fransport gazu rosyjskiego ze wschodu na zachdd kraju. Gtéwne punkty importowe znajdowaty
sie na wschodniej granicy kraju (Drozdowicze, Wysokoje) oraz na gazociggu tranzytowym Jamat
— Europa. Poprzez te wejscia do krajowego systemu przesytowego realizowane sg dostawy gazu
do Polski w oparciu o dtugoterminowy kontrakt importowy. Stworzyto to sytuacje catkowitej
zaleznosci od dostaw z jednego kierunku.

GAZ-SYSTEM w ostatnich latach zrealizowat szereg dziatan zmierzajgcych do dywersyfikacii
kierunkdw oraz zrddet dostaw gazu ziemnego, dgzgc do uniezaleznienia sie od historycznie
dominujacego eksportera (Rosji) przy jednoczesnym zwiekszaniu integracji z innymi panstwami
cztonkowskimi Unii Europejskiej. Byto to mozZliwe dzieki rozbudowie potgczeh miedzysystemowych
(Laséw, Cieszyn, rewers na gazociqgu jamalskim) oraz budowie terminalu LNG w Swinoujéciu.
Dziatania te z pewnosciq przyczynity sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dostaw gazu.

Gtownym celem polityki energetycznej Polski w obszarze gazu ziemnego jest zapewnienie
bezpieczenstwa dostaw paliwa gazowego. Tu kluczowe znaczenie ma dywersyfikacja zrédet
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i kierunkdw, ktéra daje gwarancje niezaleznosci energetycznej. W ostatnich latach wzrost importu
gazu z kierunkdw innych niz wschodni byt mozliwy dzieki wspomnianej rozbudowie potgczen
miedzysystemowych na granicy z Niemcami (Malinow, Laséw) i Czechami (Cieszyn).

W 2016 r. oddany zostat do uzytku Terminal LNG w Swinoujsciu. Przepustowo$é Terminalu LNG
i mozliwos$¢ dostaw gazu z globalnych rynkéw czyni fundamentalng zmiane na krajowym rynku
gazu.

Dalszy rozwdj niezaleznosci energetycznej bedzie zapewniony poprzez realizacje m.in. potgczenia
Z norweskimi ztozami gazu z wykorzystaniem gazociggu podmorskiego pomiedzy Polskg a Danig
(Baltic Pipe), rozbudowq zdolnosci regazyfikacyjnych istniejgcego Terminalu LNG w Swinoujéciu,
jak réwniez budowq Terminalu FSRU w Gdansku. Projekty stanowig ogromny potencjat dla
zapewnia stabilnych dostaw gazu do kraju.

Wynikajgce z polityki energetycznej Unii Europejskiej obowigzki determinujg do dalszych dziatan
integrujgcych poszczegdine rynki gazu, polegajgcych na budowie potgczen wzajemnych z
krajami sgsiadujgcymi. W zwigzku z tym GAZ-SYSTEM realizuje dziatania zwigzane z budowaq:

— interkonektora Polska — Dania;

— interkonektora Polska - Litwa;

— interkonektora Polska — Stowacja;

- mozliwym rozwojem istniejgcych potgczeh transgranicznych w oparciu o wyniki projektu
przepustowosci przyrostowej na granicy obszardw rynkowych Polska (system przesytowy
gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) - Niemcy (Trading Hub Europe) w punkcie
GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS oraz projektu przepustowosci przyrostowe] pomiedzy
systemami przesytowymi Polski i Czech. Finalne decyzje odnosnie realizacji ww. projektéw
zostang podjete po wynikach aukcji produktéw rocznych przeprowadzanych w lipcu
2021 roku.

Z uwagi na wysokie uzaleznienie Polski i innych panstw cztonkowskich UE od importu gazu
ziemnego z uwzglednieniem potencjalnych skutkdw przerwania ich dostaw, konieczne stato sie
podijecie dziatan, ktére pozwolqg zniwelowaé wptyw tego rodzaju zaktdéceh na dostawy paliwa
gazowego do odbiorcéw w poszczegdinych krajach, a tym samym utrzymac ich pewno$¢ oraz
stabilno$¢ przez mozliwie najdtuzszy czas. Ramy takich dziatan wyznaczone zostaty w szeregu
regulacji prawnych obowigzujgcych zardwno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Na poziomie UE rozwigzania majgce na celu zwiekszenie bezpieczehstwa dostaw gazu
do odbiorcéw zawarto przede wszystkim w Rozporzgdzeniu SoS. Przewiduje ono otwarty katalog
dziatah majgcych na celu z jednej strony zmniejszenie lub catkowite wyeliminowanie zagrozeh
dla utrzymania ciggtosci dostaw gazu do odbiorcéw (dziatania zapobiegawcze),
a z drugiej strony umozliwienie ztagodzenia negatywnych skutkdw wystgpienia ich zaktécen
(dziatania na wypadek sytuaciji nadzwyczajnej).
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4.2.2. ZIapotrzebowanie na ustuge przesytania

Dla potrzeb Krajowego Planu Rozwoju na lata 2022-2031 zostata opracowana prognoza
zapotrzebowania na ustuge przesytania na lata 2021 — 2043. Opracowano szczegdtowo dwa
warianty prognozy opisane szczegdtowo w dalszej cze$ci dokumentu. Wszystkie prognozy opisane
ponizej dotyczg zaréwno gazu E jak i Lw.

Do podstawowych czynnikdw majgcych najwiekszy wptyw na zapotrzebowanie na przesyt gazu
w okresie 2021 - 2043 naleze¢ bedaq:

- prognozowana transformacja energetyczna zwigzana z konwersjg paliw wysokoemisyjnych
na niskoemisyjne producentdw energii elekiryczneji ciepta;

- polityka antysmogowa, majgca na celu obnizenie poziomu zanieczyszczeh powietrza
wynikajgcego z produkcji ciepta w zrédtach niskiej emisji, takich jok domy jednorodzinne i
mate przedsiebiorstwa.

4.2.3. Warianty prognozy

Prognoze zapotrzebowania na ustuge przesytowg w latach 2021-2043 opracowano na

podstawie:
1. Danych sprawozdawczych GAZ-SYSTEM oraz przydziatdw przepustowosci do Umowy
Przesytowe,.
2. Wydanych warunkdw i podpisanych umdw przytgczeniowych dla obecnych

i potencjalnych odbiorcéw gazu.
3. Andlizy potencjatu rynkowego na bazie danych Krajowego Osrodka Bilansowania
i Zarzgdzania Emisjami (KOBIZE) oraz danych z Urzeddw Marszatkowskich wojewddziw.

Na podstawie wynikdw analiz opracowane zostaty dwa warianty prognozy:

- Wariant bazowy (W1)

- Wariant dynamiczny (W2)

Prognoza zapotrzebowania na ustuge przesytowq okresla przewidywany popyt na punktach
wyjscia z systemu ze strony odbiorcdw kohcowych i dystrybucyjnych. Kalkulacja pomija takie
czynniki jak: zattaczanie PMG i pobdr z magazyndw, zuzycie wtasne PMG i obiektéw
systemowych, przesyt gazu zaazotowanego do odazotowni. Dane sprawozdawcze z wykonania
ustugi przesytowej, stanowigce baze do kalkulacji prognoz, takze sg korygowane o wymienione
wyzej elementy.
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Wykres 1: Pordwnanie prognoz zapotrzebowania (gazy tgcznie w przeliczeniu na gaz E)
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W prognozach GAZ-SYSTEM opracowanych na potrzeby KDPR 2022-2031 zastosowano podziat
odbiorcéw gazu na nastepujgce podstawowe kategorie:

1. Odbiorcy koncowi w podziale na odbiorcdw przemystowych i energetycznych
2. Odbiorcy dystrybucyijni
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W przypadku prognoz dla odbiorcédw energetycznych sg one w wielu punktach zbiezne z
prognozg zuzycia gazu w energetyce zamieszczong w Polityce Energetycznej Polski do roku 2040.

Wykres 2: Pordwnanie prognoz dla energetyki
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424, Potencjat eksportowy (dotyczy gazu E)

Prognoza popytu krajowego nie jest jedynym wyznacznikiem w planowaniu  wielkosci
zapotfrzebowania na ustuge przesytowqg, w ktérym nalezy bra¢é dodatkowo pod uwage
ewentualne poftrzeby przesytu franzytowego, jak i samego eksportu gazu. W odniesieniu do funkciji
franzytowej KSP sprzyja¢ ma temu rozbudowa istniejgcych oraz budowa nowych potgczen
miedzysystemowych z sgsiednimi krajami.

Biorgc pod uwage spodziewany wzrost zdolnosci przesytowych na punktach wejscia do KSP
w najblizszych latach, zidentyfikowane zostaty potencjalne kierunki oraz mozliwe scenariusze
eksportowe. Dla kolejnych lat zdefiniowano mozliiwg do zagospodarowania — w kontekscie
przesytu eksportowego — nadwyzke pomiedzy przewidywanymi mozliwosciami zasilenia systemu
(zré6dta krajowe, jak i przesyt z panstw sgsiedzkich, w tym potgczenie z Danig, Terminal LNG -
istniejace i rozbudowywane zdolnosci, Terminal FSRU w Gdansku), a koniecznosciqg zapewnienia
dostaw gazu odbiorcom krajowym.
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Wykres 3: Zapotrzebowanie na ustuge przesytowq z uwzglednieniem eksportu
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5. PLAN ROZWOJU NA LATA 2022-2031

Inaczgca cze$¢ programdw inwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym Krajowym Planie
Rozwoju w Czesci A, stanowi kontynuacje zamierzen priorytetowych ujetych w Planie Rozwoju na
lata 2020-2029. Dotyczy to w szczegdlnosci:

— inwestyciji strategicznych;

- dywersyfikacji dostaw gazu / integracji rynkdw gazu;

—  rozwoju rynku gazu;

-  bezpieczenstwa dostaw;

— likwidacji ,waskich gardet” w systemie przesytowym.

5.1. Inwestycje w KSP

Majagc na uwadze wszystkie uwarunkowania rozwoju systemu przesytowego, sprecyzowany
zostat, analogicznie do Planu Rozwoju 2020-2029, katalog inwestyciji infrastrukturalnych.

Niniejszy Plan Rozwoju w Czesci A podzielony zostat na dwie perspektywy czasowe:

— Perspektywa 2024 - obejmujgca kontynuacje rozpoczetych programdw inwestycyjnych
zdefiniowanych w Planie Rozwoju na lata 2018-2027, kontynuowanych w Planie Rozwoju 2020-
2029, oraz projektowanie dla zadah zwigzanych w szczegdlnosci z dywersyfikacjg dostaw
gazu ziemnego do Polski,

— Perspektywa 2031 - uwzglednia zadania inwestycyjne, ktérych realizacja bedzie zalezna od
stopnia rozwoju rynkdw gazu w Polsce i w regionie.

Do kohca 2024 GAZ-SYSTEM planuje zakonczenie kilku duzych programdw rozbudowy systemu
przesytowego, prezentowanych w poprzednich planach rozwoju, takich jak Korytarz N-S czy Baltic
Pipe oraz GIPL. Zakonhczenie tych programdw stanowi zamkniecie pewnego etapu rozbudowy i
modernizacji funkcjonalnej systemu, zwigzanego z realizacjg takich celdéw strategicznych jak
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dywersyfikacja dostaw gazu i przystosowanie systemu do pracy w warunkach braku dostaw ze
wschodu.

W  okresie 2025-2031 zaplanowano readlizacje programdw inwestycyjnych, stanowigcych
kontynuacje dziatan zwigzanych z realizacjg wymienionych wyzej celéw strategicznych, ale takze
zwigzanych z prognozowanym rozwojem rynku gazu w Polsce. Do tej kategorii mozna zaliczy¢
przytqczenie FSRU wraz z rozbudowq systemu w wojewddztwach pomorskim i kujawsko -
pomorskim oraz budowe i potgczenie z systemem przesytowym KPMG Damastawek. W tym tez
okresie zaplanowano redlizacje zadah zwigzanych z  ewentualnym alternatywnym
wykorzystaniem infrastruktury SGT po wygasnieciu kontraktu jamalskiego - budowa ttoczni Lwdwek
i nowych punktdw przytgczeniowych do SGT.

Tabela 3: Inwestycje strategiczne planowane w latach 2022-2031

Lp. Inwestycja Perspekitywa Perspekiywa
do 2024 do 2031

1  Gazocigg podmorski Baltic Pipe X

2 Gazociqgg tgczgcey Baltic Pipe z systemem X

3 Gazocigg Goleniow - Lwdwek X

4 Gazociqgg Strachocina — Pogdrska Wola X

5 Gazocigg Pogodrska Wola — Tworzen X

6 Strachocina — Granica RP (Polska — Stowacja) X

7 Gazociqgg Skoczdw — Komorowice — Oéwiecim X
8 Gazocigg Oswiecim - Tworzeh X

9 Gazocigg Racibdrz — Oswiecim X
10 Gazocigg Kedzierzyn — Raciborz X
11 Gazocigg Hotowczyce — Granica RP (Polska - Litwal) X

12 Gazocigg Kolnik — Gdarnsk X
13 Gazocigg Kolnik — Gustorzyn X
14 Zasilanie Warszawy X
15 Uktad tgczgcy korytarz C-E z korytarzem N-S X
16 Gazocigg Gustorzyn — Wrondw X

17 Gazocigg PMG Damastawek — Mogilno X
18 TG Odolandéw X

19 TG Gustorzyn X

20 TG Golenidw X

21 TG Kedzierzyn X

22 TG Lwéwek (budowa) wezet Lwdwek (rozbudowa) X
23 Wezet Strachocina X

24 Potqgczenie KSP z SGTw m. Zambréw X
25 Potqgczenie KSP z SGT w m. Ciechandw X
26 Potqgczenie KSP z SGT w m. Dtuga Goélina X
27 Potgczenie KSP z SGT w m. Wydartowo X
28 Potgczenie KSP z SGT w m. Wtoctawek X
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Rysunek 4: Inwestycje strategiczne planowane w latach 2022-2031
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Zawarte w dokumencie przebiegi tras gazociggdw majg charakter orientacyjny, a ich
doktadno$¢ moze ulec zmianie w ramach procesu projektowania lub prac zwigzanych z ich
kohcowq realizacjq.
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5.2. Interkonektory

Wymienione projekty interkonektoréw maijqg stuzy¢ integracji rynkdw, zapewniajgc przepustowosci
zardwno na kierunku importowym, jak i eksportowym.

— POLSKA-DANIA (BALTIC PIPE)
Potgczenie Polska - Dania jest elementem wspierajgcym koncepcje rozwoju potgczen
miedzysystemowych na osi Pétnoc — Potudnie, stwarzajgc mozliwos¢ dostaw gazu z norweskiego
szelfu kontynentalnego do Polski. Z drugiej strony, w potgczeniu z terminalem LNG w Swinoujsciu,
umozliwi ono krajom skandynawskim (Dania i Szwecja) dostep do globalnego rynku LNG.

— POLSKA - LITWA (GIPL)
Celem projektu GIPL jest potgczenie odizolowanych rynkdw gazu panstw battyckich (Litwy, totwy
i Estonii) z rynkami gazu Unii Europejskiej za posrednictwem nowego dwukierunkowego
gazociggu.

— POLSKA - StOWACJA
Interkonektor Polska — Stowacja jest czescig europejskiej inicjatywy zwigzanej z budowq Korytarza
Potnoc — Potudnie. Celem Projektu jest integracja rynkdw poprzez zwiekszenie zdolnosci
importowych oraz zapewnienie technicznych mozliwosci eksportowych. Nowy kierunek dostaw
wpisuje sie w strategiczne kierunki okreslone w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zwigzane z
zapewnieniem bezpieczenstwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikacje zrédet i kierunkéw
dostaw gazu.

5.3. Nakiady inwestycyjne w zakresie transportu paliw gazowych

Od kilku juz lat prowadzone sqg infensywne dziatania inwestycyjne w zakresie KSP zapewniajgce
realizacje celdw okreslonych w uzgodnionym przez Prezesa URE Planie Rozwoju na lata 2020--2029.
Sg to zadania o duzej kapitatochtonnosci, finansowane:

- ze Srodkdw wtasnych w tym gtdwnie ze srodkdw pochodzgcych z optat przesytowych;

- ze srodkdw ofrzymywanych z Unii Europejskiej;

- ze zrédet komercyjnego finansowania zewnetrznego w tym kredytéw i obligacii.

Ocena poftrzeb inwestycyjnych na kolejny okres planowania 2022-2031 wskazuje na pofrzebe
kontynuaciji polityki inwestycyjnej dla osiggniecia stawianych KSP celéw strategicznych
i gospodarczych. Oznacza to, ze w kolejnym okresie planowania kontynuowane bedg
strategiczne inwestycje przesytowe, ktére wymagac bedqg ponoszenia znaczgcych naktadéw
inwestycyjnych. W zwigzku z tym niezbedne bedzie zapewnienie mozliwosci finansowania tych
inwestycji w dtugim horyzoncie czasowym.

Podstawe do okreslenia zakresu programdw inwestycyjnych oraz wysokosci naktaddw ujetych w
Czesci A Krajowego Drziesiecioletniego Planu Rozwoju Systemu Przesytowego stanowig m.in.
nastepujgce opracowania:

— Uzgodniony Plan Rozwoju na lata 2020-2029;

— Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023;

— Dtugoterminowa Strategia Inwestycyjna GAZ-SYSTEM na lata 2021-2035;

- Wykonanie naktaddw w roku 2020;
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— Aktualna dokumentacja projektowa oraz opracowania studialne dotyczgce
poszczegdlnych projektdw inwestycyjnych.

31 marca 2021 r. nastgpita fuzija GAZ-SYSTEM i PLNG. W KDPR 2022-2031 wykazano naktady na
rozbudowe zdolnosciregazyfikacyjnych. Naktady te nie podlegajg uzgodnieniom z Prezesem URE.

5.4. Efekty realizacji Planu Rozwoju

Proponowana w projekcie Planu Rozwoju na lata 2022-2031 rozbudowa sieci przesytowej, w tym
w szczegdlnosci potgczen miedzysystemowych, poza zapewnieniem duzego stopnia
dywersyfikacji zrédet i kierunkdw przesytu gazu, umozliwi dostep do konkurencyjnych rynkow.
W wyniku realizacji projektéw ujetych w niniejszym Planie Rozwoju nastgpi dalsza znaczna
poprawa stopnia dywersyfikaciji kierunkéw i Zzrédet dostaw.

Dzieki rozbudowie i budowie nowych dwukierunkowych potgczen miedzysystemowych uzyskany
zostanie wysoki stopien bezpieczenstwa energetycznego kraju. Jest to catkowicie zgodne
z jednym z podstawowych kierunkdw polskiej polityki energetycznej do 2040 r.

W wyniku prowadzonej rozbudowy krajowego systemu przesytowego oraz budowy nowych
potgczen transgranicznych, zwiekszeniu ulegnie jego zdolno$¢ przesytowa. W efekcie
zredlizowania  zaplanowanych dziatan rozwojowych nastgpi  catkowita zastepowalnos$é
technicznych zdolnosci importowych ulokowanych na wschodniej granicy. Poza zapewnieniem
duzego stopnia dywersyfikacji kierunkdw dostaw, istotne jest stworzenie technicznych mozliwosci
dostepu do alternatywnych rynkéw zachodnich.

Wykres 4: Efekty rzeczowe realizacji Planu Rozwoju na lata 2021-2031 - przyrost dlugosci sieci
przesylowej
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W wyniku realizacji zadan ujetych w KDPR 2022-2031 tgczna dtugos$¢ sieci przesytowe] powinna
wzrosng¢ do ok 13,1 tys. km, z czego planowany przyrost sieci w okresie 2021-2031 wyniesie ok. 2
fys. km.

5.5. Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju
Zestawienie w ponizszej tabeli zawiera zadania strategiczne, z punktu widzenia rozwoju systemu

przesytowego, oraz zadania priorytetowe dotyczgce zadah zwigzanych z modernizacjq oraz
optymalizacjg krajowego systemu przesytowego:

Tabela 4: Wykaz wybranych inwestycji ujetych w Planie Rozwoju

Lp. Inwestycje Perspekitywa Perspekiywa
do 2024 do 2031

Gazociqgi systemowe

1  Gazocigg DN1000 Twordg — Tworzeh X

2 Gazocigg DN1000 Pogdrska Wola — Tworzeh X

3  Gazocigg DN1000 Strachocina — Granica RP (Polska - Stowacja) X

4  Gazocigg DN1000 Strachocina — Pogdrska Wola X

5 Gazocigg podmorski Baltic Pipe X

6 Gazocigg tgczqcey Baltic Pipe z systemem X

7  Gazocigg DN1000 Goleniow — Lwdwek X

8 Gazocigg DN1000 Kedzierzyn — Raciborz

9  Gazocigg DN700 Racibérz — Oswiecim X

10 Gazocigg DN500 Skoczdéw — Komorowice —O$wiecim X

11 Gazocigg DN700 Oswiecim — Tworzeh

12 Gazocigg DN700 Polska - Litwa X

13 Zasilanie Warszawy X

14 Gazocigg DN1000 Gustorzyn — Wrondw X

15 Uktad tgczacy korytarz C-E z korytarzem N-S X

16 Gazocigg DN1000 Kolnik — Gustorzyn X

17 Gazocigg DN1000 Kolnik — Gdansk X

18 Gazocigg Offshore FSRU X

19  Gazocigg DN300 Rakoniewice — Swiebodzin X

20 Gazocigg DN300 Kotowice — Krzeczyn — Legnica X

21 Gazocigg PP Mchy - Krobia Radlin X

22 Gazocigg DN500 Lewin Brzeski — Nysa X

23 Gazocigg DN700 Stomniki — Popielnik X

24 Gazocigg DN1200 Damastawek — Mogilno X

25 Gazocigg DN400 Sedziszéw — Tarndw Moscice — X

przebudowa
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Gazocigg DN700 i DN400 Jarostaw-Sedziszéw w m. Swilcza -
przebudowa

Gazocigg DN300 Sandomierz - Komordéw na odc. Jadachy —
Sandomierz — wymiana

Gazocigg Oswiecim — Szopienice w m. Imielin

Gazocigg DN500 O$wiecim — Szopienice — Tworzeh na odc. ZZU ul.
Fabryczna w Mystowicach - przebudowa

Gazocigg DN250 Trzebiestawice — Czestochowa na odcinku Wezet
Czestochowa - Huta Stolzle — ZCh Rudniki - przebudowa

Gazocigg DN300 Radlin — Racibérz - przebudowa

Gazocigg DN500 Tworzeh — Szopienice - przebudowa

Gazocigg DN500 Goleniéw — Police w rejonie Rezerwatu Olszanka —
przebudowa
Gazocigg DN500 Skwierzyna — Barlinek (Chetmsko) — modernizacja

Ttocznie gazu

Ttocznia Odolandéw - rozbudowa
Ttocznia Kedzierzyn - budowa
Ttocznia Gustorzyn - budowa
Ttocznia Hotowczyce - rozbudowa
Ttocznia Lwdwek - budowa

Ttocznia Golenidw - rozbudowa
Ttocznia Pogdrska Wola - modernizacja
Budowa potgczenia rewersowego w ttoczni Jelenidéw
Ttocznia Jarostaw - modernizacja
Wezly systemowe

Wezet Lwdwek - rozbudowa

Wezet Wygoda - przebudowa
Wezet Lisewo - budowa

Wezet Felin - modernizacja

Wezet Strachocina - budowa

Stacje gazowe i uktady pomiarowe
SSRP Tworzen

SRP Przywory

SP Swarzéw

SRP tukanowice

SRP Popielnik

SRP Korabniki ll

SRP Sledziejowice

Przylgczenia do sieci przesytlowej
Przytgczenie PPC Rokita Brzeg Dolny
Przytqczenie EC Czechnica
Przytqgczenie Synthos Dwory 7

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X
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15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

Przytqczenie PGE Energia Ciepta EC Wrotkdw
Przytqczenie PSG Zambréw

Przytgczenie PSG w m. Kruszwica
Przytgczenie Elektrowni Dolna Odra
Przytgczenie Elektrowni Grudzigdz
Przytqczenie Veolia Poznah

Przytgczenie Elektrowni Ostroteka
Przytqgczenie TAMEH Krakdw

Przytgczenie Krosno Glass

Przytqczenie Zborow

Stacje Jabtonna, Sokotdw i Skrzeszew — zasilanie gmin Aglomeracii
Warszawskiej
Przytgczenie Cieptowni Kaweczyn

Przytgczenie EC Siekierki
Przytgczenie El Kozienice
Przytgczenie LOTOS SA

Przytqczenie do sieci przesytowej miasta Rumia, Reda, Wejherowo,

Gdynia

Przytqgczenie gmin Grodziec, Rychwat, Stare Miasto, Tuliszkdw, m.
Konin

Potgczenie KSP z SGT w m. Zambrow

Potgczenie KSP z SGT w m. Ciechanéw

Potgczenie KSP z SGT w m. Dtuga Gofélina

Potgczenie KSP z SGT w m. Wydartowo

Potgczenie KSP z SGT w m. Wtoctawek

Gazociqg przytqaczeniowy FSRU

Pozostate zadania (nie uzgadniane przez Prezesa URE)
Rozbudowa terminalu do 8,3 mid m3/rok

Budowa PMG Damastawek

X X X X

X X X X X

X X X X X X
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