RAPORT STANU REALIZACII (, E H PROJEKTU PRZYLACZENIOWEGO

SYSTE M e

PODSTAWOWE INFORMACIJE

1. RAPORT STANU REALIZACJI PROJEKTU PRZYLACZENIOWEGO

2. Nazwa
projektu
3. Element 4. Nr 5. Stan na
PSP: raportu dzien
6. Kierownik Projekiu 7. Sponsor 8. Sponsor Wykonawczy
q 11. Nowy bazowy
9. Start 10. Koniec bazowy . ! . . . .
projekiu projektu nr 1 koniec perJekfu nr 12. Rzeczywisty/przewidywany koniec projektu
13. $rednica  14. Dlugosé 15. 16. Moc Hoczenia L. ,
. : R 17. llos¢ agregatow 2
gazociggu gazociggu Cisnienie MW (dotyczy toczni) 18. Przepustowosc
(mm) (km) MOP (dotyczy toczni) yezy
19£Leccilnlcuq 2062:;9“: Ciﬁrfi]e.nie 22. Moc ttoczenia 23. llosé agregatéw
gazociqou - gazociag istniejgca MW istniejgca(dotyczy 24. Przepustowosé istniejgca
istniejacego istniejacego MOP (dotyczy toczni) Hoczni)
DN (mm) (km) istniejgce yezy

25. Zakres rzeczowy
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26. Schemat sytuacyjny
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INFORMACIJE O STANIE PROJEKTU

1. Czy projekt zakonczy sie zgodnie z harmonogramem bazowym?
(Dotyczy terminu bazowego lub nowego terminu bazowego)

Jezeli NIE, wyjasnij przyczyny dotyczace opdznienia:
2. Czy najblizszy Kamien Milowy zostanie osiqgniety zgodnie z harmonogramem bazowym?

Najblizszy KM (data bazowa, data rzeczywista)

Jezeli NIE, wyjasnij przyczyny dotyczace opdznienia:

3. Czy zakres projektu zostanie zrealizowany?

Jezeli NIE, wyjasnij przyczyny i skutki zmiany zakresu:

4. Wykonane prace w raportowanym okresie

5. Planowane prace w nastepnym okresie raportowym

6. Inne istotne informacje o projekcie
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STAN OSIAGNIECIA KAMIENI MILOWYCH

3. Termin rzeczywisty/ o SHEE
1. Nazwa KM 2. Termin bazowy KM ) . yWw osiggniecia
przewidywany KM
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Dodatkowe Informacje o projekcie
1. Przynaleinos$é do programéw

2. Inne wazne informacje
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Lp.

Lp

Lp

INFORMACJA O POTENCJALNYCH RYZYKACH PROJEKTU

1. Opis potencjalnych ryzyk w 2. . . s
. . 6 yw 6 p j
nastepnym okresie Prawdopodobiensiwo & Wpl. na . ‘) _Stygteglq eerliielionsec gzell co
- - projekt najmniej jeden parametr ma poziom wysoki)
raportowania wystgpienia
RYZYKA ZMATERIALIZOWANE
7.0kres 7.0kres

5. Opis zmaterializowanych ryzyk w obecnym
’ okresie raportowania

6. Skutki zmaterializowanego ryzyka materializacji materializacji
ryzyka (od) ryzyka (do)

INFORMACJA O PROBLEMACH KRYTYCZNYCH

8. Opis problemu krytycznego, ktéry wystqpit w okresie

raportowania

9. Sposob obstugi Problemu krytycznego
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