

SZCZEGÓLNE ZASADY PROCESU KOORDYNACJI I WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI UMOWY

1. Strony w terminie 7 dni po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego tj. do 07.04, 07.07, 07.10 i 07.01 (w terminie od podpisania Umowy do terminu jej zakończenia) zobowiązane są do sporządzenia i przesłania drugiej Stronie raportu dokumentującego postęp tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy. Raport Strony winien referować do Kamieni Milowych i obejmować identyfikację i obsługę ryzyk. Pierwszy raport kwartalny Strony wymienią po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, tj. do.....
2. Wzór raportu kwartalnego dokumentującego postęp tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązały się na mocy Umowy ustanowiono w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
3. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego wyjaśnienia niejasności lub omyłek zawartych w raportach kwartalnych na żądanie drugiej Strony.
4. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia częstotliwości raportowania, Strona jest zobowiązana do uwzględnienia żądania drugiej Strony w tym zakresie, przy czym prawo Strony żądającej ograniczone jest do 2 raportów/rocznie. Termin na dostarczenie raportu określa Strona żądająca, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. W przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji częstotliwości raportowania, Strony dokonają stosownego uzgodnienia i będą raportować według zmienionych zasad.
5. W sytuacji, w której Strony ustalą, że nałożony został na nie obowiązek raportowania względem tego samego interesariusza, Strony opracują wspólny draft raportu i po obustronnym uzgodnieniu będą przekazywały raporty wskazanemu interesariuszowi. Podstawą raportu będą raporty kwartalne przekazane przez Strony.
6. Strony zobowiązane są w terminie do 10 dni od dnia zakończenia każdego kwartału roku kalendarzowego do udziału w spotkaniach statusowych, na których będą omawiane postępy w realizacji części inwestycji, do zrealizowania których zobowiązały się Strony na mocy Umowy, a także ryzyka przypisane do Kamieni Milowych. O dokładnym terminie spotkania zawiadamiać będzie OSP z wyprzedzeniem, co najmniej 5-dniowym.
7. Strony powołują swoich przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za proces koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji:

OSP:

Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.
e-mail:

Podmiot:

Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.
e-mail:

Wskazane osoby na czas swojej nieobecności mogą powołać swoich zastępców, przy czym dla swej skuteczności zobowiązane są do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia.

Strona może w trakcie obowiązywania Umowy dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za proces koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji, przy czym dla swej skuteczności zobowiązana jest do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

8. W przypadku zaistnienia potrzeby Strony dotyczącej uzyskania dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona, na mocy Umowy, druga Strona jest zobowiązana do zadośćuczynienia temu żądaniu w terminie do 7 dni od ujawnienia takiej potrzeby. Wykluczeniu podlega uzyskanie informacji ze strony Podmiotu dotyczącej kwestii finansowych budowy przyłącza i sieci dystrybucyjnej Podmiotu. Prawo Strony do skierowania żądania dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy ograniczone jest do 10 informacji/rocznie. Wyjaśnienia niejasności lub omyłek zawartych w raportach kwartalnych nie będzie rozumiane jako udzielenie dodatkowej informacji odnośnie części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy.
9. Obowiązek koordynacji w zakresie raportowania i pozyskiwania dodatkowych informacji, Strony będą realizować przez cały okres realizacji Umowy, przy czym za zgodą obu Stron obowiązek ten może być czasowo zawieszony lub całkowicie zniesiony.
10. W sytuacji zdiagnozowania wystąpienia opóźnienia lub zdiagnozowania możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji Kamienia Milowego, wpływającego na realizację tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy, Strony będą działać w dobrej wierze, na rzecz wypracowania pozytywnego rozwiązania, w szczególności poprzez rekomendację odpowiedniej zmiany Umowy.
11. W sytuacji zdiagnozowania wystąpienia opóźnienia lub zdiagnozowania możliwości wystąpienia jednoczesnego opóźnienia w realizacji:
 - a) tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązał się OSP na mocy Umowy,
 - b) tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy.

Strony uzgodnią skalę opóźnień, które można przypisać każdej ze Stron. O ile Strony nie postanowią o zmianie Umowy, Strona będzie odpowiedzialna wyłącznie z tytułu zwłoki za okres rozciągający się pomiędzy faktycznym ukończeniem tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się druga Strona na mocy Umowy, a faktycznym ukończeniem tych części inwestycji do zrealizowania których zobowiązała się pierwsza Strona na mocy Umowy.

12. Strony powołują swoich przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za proces koordynacji w zakresie spotkań:

OSP:

Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.
e-mail

Podmiot:

Imię i nazwisko:
Adres:
Tel.
e-mail:

Wskazane osoby na czas swojej nieobecności mogą powołać swoich zastępców, przy czym dla swej skuteczności zobowiązane są do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia.

Strona może w trakcie obowiązywania Umowy dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za proces koordynacji w zakresie spotkań, przy czym dla swej skuteczności zobowiązana jest do dostarczenia drugiej Stronie stosownego powiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

13. Ww. przedstawiciele Stron, o ile nie działają w oparciu o odrębne upoważnienie, nie są upoważnieni do zaciągania zobowiązań finansowych lub zmian Umowy.
14. W spotkaniach, każdorazowo mogą wziąć udział członkowie organów zarządczych, nadzorczych lub właścicielskich Stron.
15. W spotkaniach, za zgodą Stron, wziąć mogą udział osoby trzecie (np. gestorzy sieci, właściciele gruntów, organy administracji).
16. OSP zobowiązany jest do organizacji i zapewnienia obsługi spotkań. Każde spotkanie będzie protokołowane, a protokół przekazywany drugiej Stronie w terminie do 7 dni od dnia spotkania.
17. Obowiązek koordynacji w zakresie spotkań, Strony będą realizować przez cały okres realizacji Umowy, przy czym za zgodą obu Stron obowiązek ten może być czasowo zawieszony lub całkowicie zniesiony.

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Wzór raportu kwartalnego