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UMOWA 

 

nr …………… 

 

O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ 

„…………………………………………”  

 

dofinansowanej przez Unię Europejską ze środków europejskiego instrumentu finansowego 

Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”) 

 

 

zawarta pomiędzy spółką 

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

 

 

- z jednej strony - 

 

 

oraz 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

- z drugiej strony - 

 

z dnia …………. 

 

 (zwana w dalszej części „Umową”) 
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Zawarta pomiędzy: 

 

Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitał zakładowy  

8 877 190 842  PLN, wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 

1. ………………………… 

2…………………………… 

zwana w dalszej części „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

zwana w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną 
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ARTYKUŁ 1. DEFINICJE  

  

Data Zakończenia, Termin 

realizacji Inwestycji 

data podpisania przez obie Strony protokołu Odbioru Końcowego: 

Dokumentacja Budowy dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz 

Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacja 

Powykonawcza: 

Dokumentacja 

Powykonawcza 

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstępstwami lub 

zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiające 

rzeczywisty sposób wykonania Robót; 

Dokumentacja Projektowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja 

techniczna Materiałów i Urządzeń, dokumentacja i uzgodnienia 

(sprawozdania) z UDT, jak również wszelkie obliczenia, rysunki, 

projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i 

inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze 

technicznym wykonane przez Jednostkę Projektową; 

Dokumentacja Przetargowa SWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stanowiące 

załącznik do "protokołu postępowania". Dokumentacja 

Przetargowa obejmuje w szczególności Dokumentację Projektową, 

STWiORB oraz SESP; 

Dokumenty Odbiorowe dokumenty potwierdzające wykonanie Inwestycji zgodnie  

z Umową, w szczególności: 

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgłoszeniu 

Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego,  

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia 

na Budowę oraz przepisami,  

c) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, 

d) certyfikaty materiałowe na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
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Normą lub aprobatą techniczną, atesty i dopuszczenia, 

dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR), 

e) protokoły koniecznych badań, testów, prób i sprawdzeń,  

w szczególności protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń itp., 

f) protokół z nagazowania lub  rozruchu technologicznego, 

g) protokoły Odbiorów Dostaw Wykonawcy, Odbiorów 

Dostaw Inwestorskich, Odbiorów Przejściowych, Odbiorów 

Częściowych, Odbioru Technicznego, Odbioru 

Eksploatacyjnego, Odbioru Końcowego, Odbioru 

Ostatecznego (Pogwarancyjnego),  

h) podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty 

obejmujące gwarancje udzielone przez producentów  

w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych  

w ramach Robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawców, sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język polski,  

i) dokumenty potwierdzające zgodność wykonania Robót  

z PZJ, SESP i obowiązującym prawem, 

j) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy, 

lub o dostarczenie których zwróciły się właściwe organy; 

Dostawy Inwestorskie rury stalowe, armatura wraz z napędami, łuki gięte metodą grzania 

indukcyjnego oraz kompensatory, wraz z materiałami niezbędnymi 

do prawidłowego składowania Dostaw Inwestorskich) zakupione 

przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w celu realizacji 

Inwestycji; 

Harmonogram bazowy zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram 

realizacji Inwestycji, przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z 

wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy w oparciu o 

wzór, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; 

Harmonogram szczegółowy harmonogram bieżącej realizacji Inwestycji na 

potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i sprawozdawczości, 

opracowany na podstawie harmonogramu bazowego, 

przygotowany i aktualizowany przez Wykonawcę zgodnie z Umową; 

Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego, WNI 

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, świadcząca na rzecz 

Zamawiającego usługę nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego. W 

ramach niniejszej Umowy zadania nadzoru inwestorskiego lub 

przyrodniczego wykonywać może Zamawiający; 
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Inwestycja,  budowa 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

na nieruchomościach określonych w Dokumentacji Przetargowej. 

Inwestycja obejmuje wykonanie wszystkich obiektów, instalacji i 

urządzeń technicznych oraz wszelkich innych Robót, na podstawie 

Umowy oraz Pozwolenia na Budowę lub innych wymaganych 

decyzji, które są konieczne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie, a także dostawę wszystkich Materiałów i Urządzeń,  

wykonanie wszystkich usług określonych w Dokumentacji 

Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na 

Użytkowanie; 

Kamień Milowy oznacza każde zdarzenie lub czynność wskazaną w Planie Płatności 

jako „Kamień Milowy”; 

KC ustawa– Kodeks cywilny; 

Kierownik Projektu 

Wykonawcy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu reprezentowania 

Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy; 

Kierownik Projektu 

Zamawiającego 

osoba wyznaczona przez Zamawiającego w celu reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy; 

Komisja Odbiorowa komisja odbiorowa w rozumieniu procedury SESP P.02.O.03 Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

stanowiącej Załącznik do OPZ, powołana do przeprowadzenia 

odbiorów. W skład Komisji Odbiorowej wchodzić będą osoby 

wskazane w wyżej wymienionej procedurze;  

Konsorcjum Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o 

podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy; 

Materiały fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 18 miesięcy 

przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieużywane materiały, 

elementy budowlane, wykończeniowe, surowce (z wyłączeniem 

Dostaw Inwestorskich, Urządzeń i Sprzętu), które mają być 

wykorzystane przy realizacji Robót, w zakresie i standardzie 

określonym w Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku 

wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają być 

zastosowane. Materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub Europejskimi Normami. 

Materiały obejmują również wszystkie wyspecyfikowane w 
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Dokumentacji Przetargowej materiały, surowce i inne wyroby 

budowlane, które nie są lub planuje się, że nie będą wykorzystane 

przy wykonywaniu Robót, ale ich dostawa stanowi przedmiot 

Umowy. Materiały dostarcza Wykonawca; 

Odbiór Częściowy odbiór części lub całości Kamienia Milowego dokonywany 

wyłącznie w celu prowadzenia częściowych rozliczeń z tytułu 

realizacji Inwestycji; 

Odbiór Dostaw Inwestorskich odbiór Dostaw Inwestorskich (lub ich części) przez Wykonawcę  

z magazynów lub placów składowych wskazanych przez 

Zamawiającego  bądź na magazynach lub placach składowych 

zorganizowanych przez Wykonawcę, obejmujący dokonanie 

kontroli ilościowej i jakościowej oraz przejęcie odpowiedzialności za 

stan oraz transport Dostaw Inwestorskich przez Wykonawcę (jeżeli 

jest wymagany). Powyższe postanowienia znajdują także 

zastosowanie do materiałów niezbędnych do prawidłowego 

składowania  Dostaw Inwestorskich ; 

Odbiór Dostaw Wykonawcy odbiór Urządzeń lub Materiałów polegający na kontroli 

certyfikatów, atestów i innych dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę jak również na ocenie stanu Urządzeń lub Materiałów 

przed ich użyciem, zakryciem lub wbudowaniem. 

Odbiór Końcowy odbiór dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków umownych,  

za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,  

w którym następuje wydanie Inwestycji Zamawiającemu oraz jej 

odbiór w rozumieniu KC; 

Odbiór Eksploatacyjny odbiór końcowy zgodnie z procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, 

stanowiącą Załącznik  do OPZ; 

Odbiór Ostateczny 

(Pogwarancyjny) 

odbiór polegający na ocenie jakości wykonania Inwestycji po 

usunięciu Wad powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad, dokonany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego przed upływem terminu gwarancji 

lub rękojmi na Inwestycję (w zależności od tego, który z podanych 

okresów jest dłuższy); 

Odbiór Przejściowy odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych Robót (lub ich 

części), które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

(robót zanikających) lub ulegają zakryciu (robót ulegających 

zakryciu); 
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Odbiór Techniczny odbiór techniczny zgodnie z procedurą SESP P.02.O.03 - Odbiór 

zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej, 

stanowiącą Załącznik  do OPZ; 

Oferta pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie 

realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacją Przetargową, złożone 

Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzącego do zawarcia Umowy; 

Oprogramowanie Utwory, które stanowią programy komputerowe 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do Umowy; 

Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ 

 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a PrBud, 

sporządzany przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego oraz przez WNI; 

Plan Kontroli i Badań, PKiB sporządzany przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz 

przez WNI, harmonogram przeprowadzania badań, testów, kontroli 

i odbiorów podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego 

Inwestycji, z uwzględnieniem odniesienia do obowiązujących norm, 

procedur i innych dokumentów oraz podania kryteriów akceptacji 

poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także sposobu 

dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badań. Plan Kontroli 

i Badań powinien określać rodzaj zaangażowania 

zainteresowanych stron w poszczególne operacje kontrolne lub 

odbiory. PKiB stanowi element PZJ; 

Plan Zadań Ochrony 

Środowiska, PZOŚ 

szczegółowe zestawienie sporządzone przez Wykonawcę  

i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz WNI, 

obejmujące wyszczególnienie zadań i czynności zmierzających do 

ochrony środowiska w toku realizacji Inwestycji, przygotowany w 

oparciu o wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. PZOŚ 

stanowi element PZJ; 

Plan Zapewnienia Jakości, PZJ sporządzany przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 6 do 

Umowy i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego zbiór 

procedur i instrukcji określający zasady działania systemu 

zapewnienia jakości każdej części realizowanej Inwestycji,  

w szczególności procesu organizacji kontroli jakości. 

Plan Zapewnienia Jakości winien określać niezbędne możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne Wykonawcy konieczne do 

zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia Wad, zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową. 
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Plan Płatności zestawienie obejmujące nazwę i zakres Kamienia Milowego, 

wskazanie dokumentów potwierdzających wykonanie części lub 

całości Kamienia Milowego, warunki uznania zapłaty za wykonanie 

części lub całości Kamienia Milowego, procentową wartość 

Kamienia Milowego, a także ilość jednostek rozliczeniowych w 

ramach danego Kamienia Milowego;  

Podwykonawca podwykonawca w rozumieniu Pzp; 

Pozwolenie na Budowę, PnB decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiającego na 

podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisów Specustawy; 

Pozwolenie na Użytkowanie, 

PnU 

ostateczna decyzja zezwalająca na użytkowanie Inwestycji, 

wydana przez właściwy organ, nie uzależniająca użytkowania 

Inwestycji od wykonania dodatkowych robót budowlanych lub 

spełnienia innych warunków, za które odpowiada Wykonawca. 

Prawo Budowlane, PrBud ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz przepisy 

techniczno-budowlane wydane na podstawie tej ustawy; 

Prawo zamówień publicznych, 

Pzp 

ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;  

Program Naprawczy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego plan działań mający na celu nadrobienie 

opóźnień w realizacji Inwestycji, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych 

etapów Inwestycji, których termin wykonania już upłynął,  

a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 

wykonania jest zagrożony, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja 

sposobu wykonywania Inwestycji poprzez zwiększenie 

zaangażowania Sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 

zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy, zmianę kolejności realizacji Robót), których 

zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminów realizacji 

poszczególnych etapów Inwestycji, przyjętych w 

przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie; 

Projekt Budowlany projekt budowlany Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę; 

Projekt Wykonawczy projekt wykonawczy Inwestycji sporządzony przez Jednostkę 

Projektową i zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe, 

techniczne i technologiczne odnośnie Robót; 
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Projektant, Jednostka 

Projektowa, WNA 

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność 

prawną, będąca  autorem Dokumentacji Projektowej i STWiORB dla 

Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzór 

autorski (o ile dotyczy); 

Protokół Konieczności dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Inwestycji, sporządzany w przypadku wystąpienia konieczności 

wykonania Robót dodatkowych, Robót zamiennych,  

konieczności przygotowania Programu Naprawczego lub w innych 

przypadkach przewidzianych w Umowie. Wskazanie robót w 

Protokole Konieczności nie oznacza uznania ich przez 

Zamawiającego jako Robót dodatkowych lub zamiennych ani 

zlecenia ich wykonania; 

Protokół odbioru  dokument potwierdzający odbiór wskazanych w nim Robót, 

dostaw, usług lub poszczególnych części Inwestycji; 

Protokół Odbioru Dostaw 

Inwestorskich 

dokument potwierdzający dokonanie przez Wykonawcę kontroli 

ilościowej i jakościowej, odbiór oraz przejęcie przez Wykonawcę 

Dostaw Inwestorskich lub ich części. Począwszy od dnia Odbioru 

Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Dostaw 

Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez Zamawiającego 

Dostawy Inwestorskie są w dobrym stanie technicznym i są 

odpowiednie do użycia w procesie realizacji Inwestycji. 

Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych dostarczonych Dostaw 

Inwestorskich. Powyższe postanowienia (w tym dotyczące przejścia 

ryzyk) znajdują także zastosowanie do materiałów niezbędnych do 

prawidłowego składowania  Dostaw Inwestorskich. 

Rada Budowy comiesięczne spotkania zwoływane przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego lub Zamawiającego,, z udziałem Wykonawcy i 

przedstawicieli Zamawiającego, oraz innych zaproszonych osób, 

mające na celu omówienie postępu w realizacji Inwestycji oraz 

problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub 

mogących wystąpić); 

Roboty wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-

montażowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, usługi, prace 

projektowe, czynności koordynacyjne, czynności rozruchowe  

a także wszelkie inne czynności faktyczne lub prawne konieczne do 

należytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na 
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Użytkowanie) lub usunięcia Wad, (choćby nie były wyraźnie  

w Umowie wymienione, a które Wykonawca jako profesjonalista 

powinien był przewidzieć, przy uwzględnieniu zawodowego 

charakteru tej działalności), w standardzie określonym w 

Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych 

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem  

i rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty 

realizuje Wykonawca; 

Roboty dodatkowe, 

Zamówienie dodatkowe 

Roboty nie objęte Umową, których wykonanie stało się niezbędne,  

każde o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego pierwotnie w Umowie, gdy zmiana Wykonawcy nie 

może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Zlecenie i wykonanie 

Robót dodatkowych wymaga zmiany Umowy; 

Roboty zamienne Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące odmienne 

od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej, 

rozwiązanie lub sposób wykonania Inwestycji, których konieczność 

wykonania wyniknęła w trakcie realizacji Inwestycji i których 

wykonania profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. Za Roboty 

zamienne uznaje się również wszystkie takie Roboty mieszczące się 

w zakresie Umowy, stanowiące odmienne od pierwotnie przyjętego 

w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub sposób wykonania 

Inwestycji, których potrzeba wykonania jest  uzasadniona 

względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, 

funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi. Wykonanie Robót 

zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na 

Budowę, o ile będzie niezbędna, obciążają Stronę, która ponosi 

odpowiedzialność za okoliczności stanowiące podstawę zmiany. 

RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

Rozruch faza nagazowania, testów i prób na sieci i obiektach 

technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do 

przygotowania Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego. Rozruchu 

dokonuje Wykonawca; 
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SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

uwzględniająca udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany; 

Specustawa ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2009r.; 

Sprzęt wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia, nie będące 

przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące 

Wykonawcy do realizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania  

i zakończenia Robót oraz usunięcia Wad; 

STWiORB, WTWiO specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

stanowiąca opracowanie zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania Robót, w zakresie sposobu wykonania Robót, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych Robót; 

System Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej, SESP 

zbiór procedur i instrukcji regulujący czynności odbiorowe  

i eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci 

przesyłowej gazu ziemnego, stanowiące element Dokumentacji 

Przetargowej; 

Teren Budowy obszar, na którym są lub będą wykonywane Roboty wraz  

z obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place 

składowe i sprzętowe Wykonawcy; 

UDT Urząd Dozoru Technicznego; 

Umowa niniejsza Umowa wraz z Załącznikami; 

Umowa o podwykonawstwo umowa o podwykonawstwo w rozumieniu Pzp. 

Urządzenia wszelkiego rodzaju nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 18 

miesięcy przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieużywane 

aparaty, maszyny, urządzenia, armatura, napędy, czujniki, 

przetworniki, instalacje, obiekty, systemy itp. przewidziane do 

wbudowania, lub zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji. 

Urządzenia obejmują również wszystkie wyspecyfikowane w 

Dokumentacji Przetargowej aparaty, maszyny, urządzenia, 

armaturę, napędy, czujniki, przetworniki, instalacje, obiekty itp. (z 

wyjątkiem Dostaw Inwestorskich), które nie są lub planuje się, że nie 

podlegają wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji 

Inwestycji, ale ich dostawa stanowi przedmiot Umowy (o ile 

dotyczy). Urządzenia dostarcza Wykonawca; 

Urządzenia Tymczasowe wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczególności 

polegające na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania, 
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lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach odwodnieniowych, 

pracach zabezpieczających wykop, pracach drogowych 

związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych) lub 

urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 

Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 

do usunięcia po zakończeniu Robót; 

Wada jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Materiałach, 

Urządzeniach, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

Inwestycji (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujące 

niemożność używania lub korzystania z Inwestycji zgodnie  

z przeznaczeniem albo zmniejszenie wartości Inwestycji albo 

obniżenie stopnia użyteczności Inwestycji albo obniżenie jakości 

Inwestycji, usterka, brak, niedoróbka, niezgodność Robót lub 

jakiejkolwiek ich części z Umową, w szczególności wykonanie 

niezgodnie z Dokumentacją Przetargową, przepisami prawa, 

zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w 

tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub 

któregokolwiek z jego elementów; 

WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record) protokół uznania 

technologii spawania; 

WPS (ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna 

spawania; 

Wynagrodzenie kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy  

z tytułu należytego wykonania Inwestycji; 

Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w rozumieniu Pzp, 

wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu 

pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

w jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentacji 

Przetargowej; 

Zabezpieczenie Zaliczki, 

Gwarancja zwrotu Zaliczki 

 

zabezpieczenie zaliczki w rozumieniu Pzp, wniesione przez 

Wykonawcę przed wypłaceniem zaliczki, w jednej lub w kilku 

formach wskazanych w Umowie; 

Zaliczka zaliczka na poczet realizacji Inwestycji wypłacona Wykonawcy 

przez Zamawiającego na podstawie Umowy; 

Załącznik dokument załączony do Umowy; 
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ARTYKUŁ 2. OŚWIADCZENIA STRON  
1. Zamawiający oświadcza, iż Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  

w ramach europejskiego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc 

Europę”) w zakresie prac projektowych i budowy gazociągu.  

2. Zamawiający oświadcza, iż w dniu …… r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na 

wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie. Zawarcie i wykonanie 

Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest 

Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, 

zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego lub w jakikolwiek sposób dotyczącego 

Wykonawcy. Wykonawca uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie 

Umowy, o ile takie zgody były wymagane, 

2) pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z 

prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie 

postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, nie została otwarta likwidacja 

Wykonawcy, nie został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwia lub 

istotnie utrudnia Wykonawcy realizację zobowiązań wynikających z Umowy, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd; nie zawarł układu z 

wierzycielami, a jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; w przypadku Konsorcjum oświadczenie dotyczy każdego 

z członków Konsorcjum, 

3) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania Umowy, oraz 

uzyskał uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektów podlegających odbiorowi UDT, 

4) posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, 

doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze złożoną Ofertą (stanowiącą Załącznik nr 2 

do Umowy)  i postanowieniami Umowy, 

5) posiada środki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 

pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy, 

6) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, w szczególności posiada pełną znajomość Przedmiotu 

Umowy, dokonał analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich planów i dokumentów 

niezbędnych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonał 

jego wizji lokalnej lub obchodu) oraz nieruchomości sąsiadujące,  jak również ma pełną 

znajomość i wiedzę wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów,  

7) dokładnie, z zachowaniem staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy, 

ocenił wszystkie warunki wykonania Robót, w oparciu o udostępnioną mu Dokumentację 
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Przetargową oraz dokonaną  wizję lokalną, w szczególności robót budowlanych, jest 

świadom ich złożoności oraz uwzględnił je w zaoferowanym Wynagrodzeniu, 

8) z zastrzeżeniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z należytą starannością zapoznał 

się Dokumentacją Przetargową, oraz dokonał szczegółowej oceny Terenu Budowy i jest w 

pełni świadomy wszystkich wskazanych warunków fizycznych oraz ograniczeń 

odnoszących się do Terenu Budowy, nieruchomości sąsiadujących, dostępu, mediów, 

otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (środki transportu i 

komunikacja, składowanie Materiałów i Urządzeń, energia elektryczna, woda, instalacje 

Terenu Budowy, odległość od publicznych lub prywatnych miejsc składowania odpadów, 

itp.), jak również jest świadomy ograniczeń wynikających z funkcjonowania istniejących i 

prowadzonych działalności w sąsiedztwie i na Terenie Budowy oraz końcowego 

przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji i całego Terenu Budowy, 

9) zapoznał się ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami Inwestycji, 

przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi Inwestycji i nie 

wnosi do nich zastrzeżeń, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz potwierdza,  

że przedstawione mu dokumenty są wystarczające do należytego wykonania Umowy, 

10) posiada zdolności produkcyjne niezbędne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu 

Umowy przy zachowaniu najwyższych standardów, jakie obowiązują przy realizacji 

Inwestycji. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowę w ramach Konsorcjum, wszyscy członkowie 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umów o 

podwykonawstwo (powyższe dotyczy również sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo 

zawarta zostanie z Podwykonawcą chociażby przez jednego z członków Konsorcjum). 

Członkowie Konsorcjum wyznaczają spośród siebie lidera upoważnionego do zaciągania 

zobowiązań w imieniu wszystkich członków Konsorcjum. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktur, przyjmowania poleceń i płatności na rzecz i w imieniu wszystkich członków 

Konsorcjum. Płatność dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania 

względem Konsorcjum i wszystkich jego członków.  

5. W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider 

zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

Konsorcjum, której postanowienia nie pozostają w sprzeczności z Umową i SWZ. Lider 

Konsorcjum zobowiązany jest do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian w umowie Konsorcjum. 

6. Oświadczenia, gwarancje i zapewnienia określone w niniejszej Umowie jako złożone przez 

Wykonawcę złożone są w imieniu każdego podmiotu po stronie Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności zawodowych Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie 

…………………..…………………..………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania 

udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, będzie realizował Przedmiot Umowy/udostępni Wykonawcy zasoby w zakresie 

:…………………..:…………………..:………………….. (w jakim potencjał techniczny podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania 

udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, 

które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie osób zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca 

powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot Umowy/udostępni 

Wykonawcy zasoby w zakresie ………………….. (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, 
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po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania  Zamawiającemu, że 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania Inwestycji konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz wskaże osobę 

zastępującą przedstawi jej kwalifikacje i doświadczenie, co najmniej równe kwalifikacjom i 

doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzącym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycje zmian, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed 

planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest 

możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje lub wskazuje przyczynę 

odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy propozycji zmian. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminów realizacji Umowy. Dokonana zmiana osób nie wymaga zmiany Umowy. 

11. W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał 

kadrowy”, nie posługują się biegle językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

udział tłumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie sytuacji ekonomicznej niezbędnej do wykonania 

Umowy, Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot 

Umowy/udostępni Wykonawcy zasoby w zakresie …………………

..…………………..………………….. (w jakim do wykonania Umowy podmiot trzeci był 

deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy). W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu przez ……………………………………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub do wykazania Zamawiającemu, że 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot trzeci, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ………….………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej niezbędnej do wykonania 

Umowy, Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot 

Umowy/udostępni Wykonawcy zasoby w zakresie …………………..…………………..…………….. 

(w jakim do wykonania Umowy podmiot trzeci był deklarowany do wykonania przedmiotu 

Umowy). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania udostępniania zasobu 

przez ……………………………………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

lub do wykazania  Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

14. Zamawiający oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia,  

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego 

lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Zamawiającego, 

3) Zamawiający uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym 

zgody właściwych organów spółki, o ile takowe były wymagane, 

4) w odniesieniu do Zamawiającego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości i nie 

zostało złożone oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji …………… zgodnie z przepisami prawa, Umową  

i Dokumentacją Przetargową, w tym uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji.  

2. Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako 

generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji 

przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu 

prowadzącego profesjonalną działalność gospodarczą, zgodnie z najwyższymi standardami 

sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z załącznikami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót dodatkowych zleconych przez 

Zamawiającego. Zlecenie wykonania Robót dodatkowych poprzedza sporządzenie  

i zatwierdzenie Protokołu konieczności oraz dokonanie zmiany Umowy. Protokół Konieczności 

Robót dodatkowych winien dokładnie określać zakres i wycenę robót. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zamiennych zleconych przez 

Zamawiającego. Wykonanie Robót zamiennych poprzedza sporządzenie i zatwierdzenie 

Protokołu Konieczności oraz zmiana Umowy. Protokół Konieczności Robót zamiennych winien 

dokładnie określać zakres i wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę 

Robót zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych.  

6. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę (podpisywany przez kierownika 

budowy) niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających jego sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na sporządzenie Protokołu Konieczności w innym terminie, pod warunkiem 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, o 

zaistnieniu okoliczności uzasadniających sporządzenie Protokołu Konieczności oraz 

uzasadnieniu braku możliwości sporządzenia Protokołu Konieczności w podstawowym 

terminie. Podstawą wyceny Protokołu Konieczności winien być kosztorys szczegółowy 

opracowany staraniem Wykonawcy.  

Podstawę do sporządzania szczegółowego kosztorysu stanowią: 

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robót dodatkowych lub Robót zamiennych 

(rysunki, szkice, opis zakresu robót dodatkowych lub zamiennych); 

2) STWiORB – szczególnie wymagania dotyczące przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robót; 

3) założenia wyjściowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ - 

dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

umowie, a mające wpływ na sposób wyliczenia wartości kosztorysowej; 

4) przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem 

podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych. Przedmiary powinny dotyczyć również robót zaniechanych; 

5) ceny jednostkowe robót;  

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 

a) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w szczególności 

poprzez przedstawienie przez Wykonawcę -   zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego 

na podstawie: 

i.  co najmniej 3 aktualnych ofert obejmujących branżowo ten zakres prac, gdzie 

do celów ustalenia cen jednostkowych robót należy przyjąć cenę najniższą 

spośród pozyskanych ofert; dla robót nietypowych dopuszcza się mniejszą liczbę 

ofert),  
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ii. danych z zawartych wcześniej umów (w szczególności umów podwykonawczych 

zawartych w ramach realizacji niniejszej Umowy) zawartych przez Wykonawcę w 

okresie ostatnich 3 lat, 

iii. powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. 

Przyjmowane będą najniższe ceny z danych rynkowych, średnie ceny z zawartych 

wcześniej umów (nie mniej niż 2), najniższe ceny z powszechnie stosowanych, aktualnych 

publikacji. 

b) kalkulacje szczegółowe w tym kalkulacje indywidualne. 

6) założenia wyjściowe do kosztorysowania:  

a) wysokość stawek cenotwórczych dla kalkulacji szczegółowych - powinny być określone 

wg stawek średnich z publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego 

wykonywanie Robót dodatkowych lub zamiennych. Dla materiałów stanowiących 

więcej niż 10% wartości kosztorysowej robót, cenę materiału należy dodatkowo 

potwierdzić ofertą na dostawę lub fakturą.  

b) jednostkowe nakłady rzeczowe – wg publikacji  KNR; 

c) wskazania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

d) roboty nietypowe nieujęte w publikacji KNR należy rozliczyć jako kalkulacje 

indywidualne;  

e) dla robót budowlanych i usług wykonywanych siłami podwykonawców do wyliczonych 

kosztów doliczony zostanie dodatek z tytułu generalnego wykonawstwa na poziomie 

3,5 % Wykonawca nie jest uprawniony do doliczania innych kosztów związanych z 

realizacją robót budowlanych.  

W przypadku gdy w momencie sporządzenia Protokołu Konieczności nie będzie możliwe 

określenie szczegółowego zakresu prac, wówczas Wykonawca sporządzi kosztorys 

szacunkowy obrazujący najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania  

(a w przypadku Robót zamiennych również określający zakres robót, których realizacji się 

zaniecha). W przypadku sporządzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzględniający okoliczności 

stanu faktycznego i prawnego, termin na sporządzenie szczegółowego kosztorysu. Kosztorys 

stanowi załącznik do Protokołu konieczności. 

7. Sporządzony przez Wykonawcę kompletny Protokół Konieczności przekazywany jest 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania i przekazania Zamawiającemu. 

8. Protokół Konieczności jest opiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaopiniowany 

Protokół Konieczności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawiającemu 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu 

Konieczności od Wykonawcy. 
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9. Zamawiający, po otrzymaniu zaopiniowanego Protokołu Konieczności, przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w terminie kolejnych 10 dni roboczych skieruje Protokół Konieczności 

do zmiany (poprzez zgłoszenie uwag) lub odrzuci Protokół Konieczności jako niezasadny lub 

go zaakceptuje informując o tym Wykonawcę.Po akceptacji Protokołu Konieczności przez 

Zamawiającego, Strony dołożą starań aby dokonać odpowiedniej zmiany Umowy, 

niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 30 dni roboczych.  

10. W przypadku skierowania Protokołu Konieczności do zmiany, Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje się do uwag Zamawiającego  

i przekaże Protokół Konieczności do Zamawiającego.  

11. Do dalszych czynności Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego  

w zakresie Protokołu Konieczności postanowienia ust. 7 – 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku sporu pomiędzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robót zawartych  

w Protokole Konieczności, Strony ustalą bezsporną kwotę odpowiednio Robót dodatkowych 

lub Robót zamiennych i na kwotę bezsporną dokonają zmiany Umowy. Roszczenia Stron  

w zakresie spornym, zgłoszone w toku ustalania poziomu wyceny robót, podlegać będą 

rozstrzygnięciu na zasadach Art. 26 Umowy. 

13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych w 

stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest 

obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego Materiały, Urządzenia, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedkłada do 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiałów i 

Urządzeń, jako równoważnych. Załącznikiem do wniosku winna być pozytywna opinia 

Jednostki Projektowej. Decyzję w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na 

zastosowanie Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych udziela Zamawiający, po 

zapoznaniu się z opinią Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego jest zobowiązany do wydania  i przekazania opinii Zamawiającemu w terminie 

5 dni roboczych od dnia przedłożenia WNI wniosku o dopuszczenie Materiałów i Urządzeń 

przez Wykonawcę. Zamawiający, w terminie kolejnych  5 dni roboczych od dnia doręczenia 

Zamawiającemu opinii WNI udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie 

Materiałów i Urządzeń. W przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez 

Zamawiającego, Zamawiający udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie 

Materiałów i Urządzeń w terminie 10 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę wniosku o 

dopuszczenie do stosowania Materiałów i Urządzeń, jako równoważnych, o którym mowa 

powyżej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawą do zmiany 

Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do zmiany 

technologii wykonania przekroczeń bezwykopowych w zakresie równoważności technologii 

przecisk i przewiert oraz w zakresie równoważności technologii HDD  i DSPT (łącznie z wszelkimi 

robotami niezbędnymi do jej realizacji,  
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14. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii wykonania Urządzeń Tymczasowych  

(z wyjątkiem zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych) 

pozostaje w gestii Wykonawcy. Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń 

Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji prac, 

wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować jakiegokolwiek ryzyka w 

postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie 

może wpływać na prawidłowość Robót. Dokonane zmiany nie wymagają zmiany Umowy i 

nie są podstawą do zmiany Wynagrodzenia. 

15. Komory dla przekroczeń bezwykopowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Na potrzeby dostosowania komór do posiadanych przez Wykonawcę urządzeń 

przewiertowych, dopuszcza się zmianę wymiarów komór oraz zmianę technologii ich 

wykonania, w tym również wykonanie dodatkowych wzmocnień konstrukcyjnych tychże 

komór. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest sporządzenie przez 

Wykonawcę nowego projektu komór, który między innymi winien zawierać odpowiednią 

analizę geotechniczną oraz obliczenia konstrukcyjne. Nowy projekt komór winien uzyskać 

uprzednią akceptację WNA, WNI oraz Zamawiającego bezwzględnie przed rozpoczęciem 

wykonywania danego przejścia bezwykopowego, a brak uzyskania kompletu akceptacji 

(WNA, WNI i Zamawiającego) skutkować będzie koniecznością wykonania przejścia 

bezwykopowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszelkiego typu zmiany, w tym 

zmiany wymiarów, technologii robot i konstrukcji towarzyszących jak np. modyfikacje 

warunków gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne 

wiercenie z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), 

drogi robocze, odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz 

zastosowanie rozpór i zabezpieczeń (w tym również dodatkowe opracowania projektowe 

sporządzone przez WRB na potrzeby dokonania tychże zmian) będą również objęte 

obmiarowym Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

16. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której podana w Dokumentacji Projektowej lokalizacja, 

ilości lub technologia wykonania Urządzeń Tymczasowych służących zabezpieczeniu wykopu 

(z wyjątkiem ścianek szczelnych realizowanych przy przekroczeniach bezwykopowych, które 

w rozumieniu Umowy uznawane są jako Urządzenia Tymczasowe –)  - ulegnie zmianie:  

1) w przypadku zmiany lokalizacji, Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie (z 

poparciem wynikami odpowiednich badań) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki 

Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, 

2) w przypadku redukcji ilości, Wykonawca winien swój wniosek uzasadnić technicznie  

(z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki 

Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. W takim przypadku 

Wynagrodzenie z tytułu niewykonanych prac jest nienależne i nie zostanie wypłacone, 

3) w przypadku zmiany technologii, polegającej na zamianie technologii pogrążania ścianek 

szczelnych z grodzic (ze statycznej na dynamiczną lub odwrotnie) Wykonawca winien swój 
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wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego, 

4) w przypadku zmiany technologii innej niż określonej w pkt 3 powyżej, Wykonawca winien 

swój wniosek uzasadnić technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badań) i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyskać zgodę Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego . W przypadku pozytywnej opinii ww. podmiotów, Wykonawca sporządzi 

Protokół Konieczności i będzie procedował ten element jak Robotę zamienną, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Artykułu.   

17. Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w zakresie usunięcia  drzew i krzewów 

(dalej: „Prawo Opcji 1”).  Prawo Opcji 1 polegać będzie na usunięciu drzew i krzewów w pasie 

montażowym z wyłączeniem działek, na których usunięcia drzew i krzewów dokonał 

Zamawiający lub usunięciu dodatkowych ilości drzew lub dodatkowego obszaru krzewów z 

pasa montażowego nie wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Zamawiający jest 

upoważniony, ale nie zobowiązany, do skorzystania z Prawa Opcji 1 poprzez złożenie 

każdorazowo Wykonawcy stosownego, pisemnego oświadczenia woli, nie później jednak niż 

w terminie do dnia ……… r. Z tytułu niewykorzystania Prawa Opcji 1 Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

18. Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w zakresie wycinki drzew i krzewów 

(dalej: „Prawo Opcji 2”).  Prawo Opcji 2 polegać będzie na usunięciu drzew i krzewów w pasie 

montażowym z wyłączeniem wycinki  na nieruchomościach będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a Wykonawca będzie takim 

zleceniem związany. Zamawiający jest upoważniony, ale nie zobowiązany, do skorzystania z 

Prawa Opcji 2 poprzez złożenie Wykonawcy stosownego, pisemnego oświadczenia woli, nie 

później jednak niż w terminie do dnia 15 dni od dnia zawarcia Umowy. Z tytułu 

niewykorzystania Prawa Opcji 2 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego.  

 

 

ARTYKUŁ 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji Inwestycji ustala się na ………….………….………….  od dnia zawarcia Umowy.  

2. Odbiór Techniczny nastąpi w terminie ………….………….…………. od dnia zawarcia Umowy. 

3. Odbiór Eksploatacyjny  nastąpi w terminie ………….………….…………. od dnia zawarcia 

Umowy. 

4. Rozpoczęcie Robót nastąpi niezwłocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca  w ramach 

Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory i wszelkie inne 

czynności wynikające z Umowy, jak również zapewni odpowiednią siłę roboczą i Sprzęt, aby 

terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostały dotrzymane.  



 

Strona 25 z 173     

5. Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a następnie uzgodni go z Wykonawcą 

Nadzoru Inwestorskiego i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego.  

6. Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby Roboty związane z wykonaniem robót 

technikami bezwykopowymi realizowane były w pierwszej kolejności. Wykonawca taką 

organizację Robót uwzględni w opracowywanym Harmonogramie bazowym. 

7. Realizacja Umowy odbywać się będzie zgodnie z terminami określonymi w Umowie  

i  Harmonogramem bazowym.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji 

Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczości dwa razy w miesiącu tj. 

zaktualizowany Harmonogram na 15 i ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca 

Wykonawca będzie przekazywał Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu 

odpowiednio 16 dnia roboczego każdego miesiąca i pierwszego dnia roboczego kolejnego 

miesiąca  lub na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.  

9. Przekazanie przez Wykonawcę aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany 

Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga 

uprzedniej zmiany Umowy). 

10. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu Robót 

składane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Załącznika nr … do Umowy, w 

szczególności raporty za każdą pełną połowę miesiąca trwania Umowy sporządzane przez 

Wykonawcę i doręczane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 16 dnia 

roboczego każdego miesiąca i pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca lub na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  oraz poprzez inspekcje 

Terenu Budowy. Zakres i forma raportu powinny być zgodne z wzorem ustalonym w PZJ. Raport 

należy przekazywać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przesyłając na adres e-mail Kierownika Projektu Zamawiającego oraz na 

adres ………….………….………….. Za datę przekazania raportu uważać się będzie datę 

przesłania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiającego. Ponadto raporty 

w dniu wysyłki winny być zamieszczane na platformie wymiany informacji cyfrowych. Oryginał 

wersji papierowej będzie u Wykonawcy i zostanie udostępniony Zamawiającego na każde 

jego wezwanie. 

11. Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robót: 

1) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania terminu 

Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 

2) faktyczny lub spodziewany postęp Robót będzie niewystarczający do dotrzymania 

terminów ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i 

Odbiór Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, lub 

3) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminu Odbioru 

Technicznego lub Odbioru Końcowego, lub 
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4) ujawnią się jakiekolwiek okoliczności, mogące zagrażać dochowaniu terminów 

ukończenia poszczególnych Kamieni Milowych (innych niż Odbiór Techniczny i Odbiór 

Końcowy) określonych w Harmonogramie bazowym, 

Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności: 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o okolicznościach, o których 

mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) i przyczynach, z których one wynikają, a także oceni ich 

wpływ na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego oraz zakres lub sposób 

wykonania Umowy. 

W przypadku możliwości negatywnego wpływu okoliczności, o których mowa w punktach1), 

2), 3) lub 4) na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Końcowego, Wykonawca 

przedstawi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu, w terminie 10 dni 

roboczych od dnia wystąpienia tych okoliczności, Program Naprawczy opisujący 

szczegółowo proponowane działania oraz zasoby, które należy zaangażować w celu 

zapewnienia zgodności postępu Robót z wymaganiami Umowy. W takim przypadku 

Wykonawca wraz z Programem Naprawczym przedstawi również aktualizację 

Harmonogramu . W przypadku sporu pomiędzy Stronami, co do zaistnienia okoliczności 

określonych w punkcie1), 2), 3) lub 4), Zamawiający ma prawo do wydania wiążącego 

Wykonawcę polecenia przedstawienia Programu Naprawczego wraz z aktualizacją 

Harmonogramu . W sytuacji wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu 

Naprawczego przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski wraz z aktualizacją 

Harmonogramu  terminy określone w ust. 11-12 są liczone od dnia wydania polecenia przez 

Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub 

Robót zamiennych Wykonawca przedstawi ponadto odpowiedni Protokół Konieczności 

zgodnie z zapisami art. 3 ust. 6. 

12. Zamawiający, po uzyskaniu opinii Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy 

zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania. 

Prawo wniesienia uwag do Programu Naprawczego przysługuje również Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wniesienia uwag do Programu Naprawczego, 

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi zmiany do 

Programu Naprawczego i ponownie przekaże Program Naprawczy do zatwierdzenia. 

Zamawiający  po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy 

zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W 

przypadku wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego przez Zamawiającego, 

Zamawiający Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie …. 

roboczych od daty jego otrzymania. W każdym przypadku, w szczególności w przypadku 

sporu pomiędzy Stronami co do tego czy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zachowuje prawo do wydania wiążącego Wykonawcę 

polecenia wdrożenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiającego.  
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13. W przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub Robót zamiennych w ramach 

Programu Naprawczego Wykonawca najpóźniej w terminie przewidzianym na przedstawienie 

Programu Naprawczego  przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu 

Protokół Konieczności. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko 

opracowania i wdrożenia Programu Naprawczego, bez względu na okoliczności z których 

wynika konieczność jego opracowania i wdrożenia. Oznacza to zrzeczenie się przez 

Wykonawcę wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego oraz skutkuje to 

po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłoszenia skutecznych roszczeń z tego tytułu, w tym 

roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzeżeniem 

ust. 14-15 poniżej. 

14. Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za skutki okoliczności, nie leżące po jego 

stronie, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z 

ust. 11 pkt 1-4,  (w zakresie, w jakim Wykonawca opisał wpływ tych okoliczności na wykonanie 

Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 11-

13 powyżej. Jeśli Wykonawca nie dopełni warunków, o których mowa w ust. 11-13 

15.  powyżej, uznaje się, że Wykonawca ocenił i zdecydował, że skutki danej okoliczności nie mają 

wpływu  na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym związane 

mieszczą się w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo powoływania się 

na okoliczność, mającą wpływ na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, chyba że przy 

zachowaniu należytej staranności Wykonawca o okolicznościach tych nie wiedział i nie mógł 

się dowiedzieć. 

16. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 23 ust. 1 pkt 7-8 Umowy, w przypadku potwierdzenia, że 

okoliczności, które spowodowały konieczność przedstawienia Programu Naprawczego, 

zgodnie z ust. 11 pkt 1-4,  stanowią okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od Zamawiającego 

udokumentowanych i poniesionych niezbędnych kosztów przygotowania, wdrożenia i 

realizacji Programu Naprawczego.  

17. Wszelkie koszty przygotowania, wdrożenia i realizacji Programów Naprawczych (w tym koszty 

spełnienia warunków określonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi 

kosztami dodatkowymi Robót obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 13 - 15. 

18. Jeśli podjęcie działań wynikających z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po 

stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

zwrotu, chyba że wdrożenie Programu Naprawczego nastąpiło z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 14 powyżej zdanie ostatnie.  

19. Jeżeli pomimo podjęcia działań proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postęp 

Robót cały czas nie będzie zgodny z Umową i Harmonogramem bazowym lub jeśli 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Programu Naprawczego lub też nie podejmie 

działań proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiający, bez uszczerbku dla 

innych przysługujących mu praw oraz bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu, po 



 

Strona 28 z 173     

bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 

14 dni, będzie uprawniony do zatrudnienia innych osób lub podmiotów w celu wsparcia 

Wykonawcy lub zastępczego wykonania danych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Wykonawca udzieli przy tym Zamawiającemu oraz osobom lub podmiotom zaangażowanym 

przez Zamawiającego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umożliwienia im wykonania 

Robót, które były obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie 

udokumentowane koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty. 

ARTYKUŁ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 (chyba że Umowa wyraźnie 

wskazuje inaczej), zobowiązany jest do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania wszystkich czynności objętych Umową i Dokumentacją Przetargową, 

2) oddania Zamawiającemu Inwestycji, wykonanej zgodnie z Umową i Dokumentacją 

Przetargową, 

3) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOŚ, 

4) sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w 

terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy szczegółowego raportu z  Dokumentacji 

Przetargowej, wraz ze wskazaniem ewentualnych błędów (braków, sprzeczności, 

nieprawidłowości, nieodpowiedniości lub innych przeszkód, w tym w zaprojektowanych 

rozwiązaniach materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych), 

które wpłyną lub mogą niekorzystnie wpłynąć na proces realizacji Inwestycji zgodnie z 

Umową lub Harmonogramem bazowym, z uwzględnieniem analizy Terenu Budowy, z 

zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania badań 

odkrywkowych.  Brak uwzględnienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej błędów 

Dokumentacji Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratą możliwości zgłaszania 

skutecznych roszczeń z tytułu wydłużenia okresu realizacji Inwestycji, chyba że 

Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności, w tym w zakresie zapoznania się z 

Terenem Budowy, nie mógł stwierdzić danego błędu Dokumentacji Przetargowej. W 

stosunku do wykonania odwodnień, Strony uzgadniają, że w całości mieszczą się one w 

Wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1, chociażby w czasie 

zawarcia Umowy nie można było przewidzieć dokładnego rozmiaru lub kosztów tych prac, 

5) pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiającego zgłoszenie rozpoczęcia robót 

do właściwych organów jeżeli wcześniej nie dokona tego Zamawiający; 

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego, wstępnego rozpoznania archeologicznego 

całego pasa montażowego gazociągu pod względem występowania 

nieinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do 
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zapewnienia nadzoru archeologicznego i prac towarzyszących oraz wykonania badań 

ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie realizacji Robót 

7) opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, 

sprawdzeń oraz innych wymaganych czynności przedrozruchowych, przeprowadzenia 

nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentację techniczno-ruchową Urządzeń 

dostarczonych przez producentów zagranicznych należy wykonać w języku polskim i 

angielskim), 

8) opracowania pozostałej dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową, w szczególności procedurami SESP, w tym projektu 

organizacji przeprowadzenia prób ciśnieniowych, a także dostarczenia odpowiedniego 

Oprogramowania, jak również zapewnienie uzyskania przez Zamawiającego 

nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniających Zamawiającego do 

korzystania z tego Oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić, aby producent Oprogramowania udzielił Zamawiającemu 

pełnych, niewyłącznych licencji na czas nieokreślony, na dowolnej ilości stanowisk u 

Zamawiającego na warunkach, zakresie i polach eksploatacji standardowo udzielanych 

przez producenta Oprogramowania, z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 21A; 

9) prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji Powykonawczej 

wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń potrzebnymi 

do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania i funkcjonowania Inwestycji. 

Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana będzie przez 

Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem Robót oraz Odbiorami Przejściowymi i 

poddawana Odbiorom Częściowym. Dokumentacja Powykonawcza będzie 

udostępniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu na każde 

żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy; 

10) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją 

Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym 

wykonania niezbędnych przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z 

Inwestycją oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów tymczasowych 

koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania budowy,  

11) wykonania wszelkich niezbędnych prac polegających na usunięciu, przesadzeniu, 

przemieszczeniu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni wraz z zapewnieniem niezbędnych 

materiałów, pielęgnacji oraz miejsca składowania/przetrzymywania przez cały okres 

realizacji robót na danej nieruchomości oraz przywrócenia do pierwotnej lokalizacji po 

zakończeniu prac, dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio do 

odtworzenia lub wykonania niezbędnych zabezpieczeń, w tym tymczasowych ogrodzeń, 

konstrukcji, wspierających, systemów nawadniających, w celu ochrony przylegających do 

pasa montażowego plantacji kultur wieloletnich, szkółek drzew i krzewów, itp. przed 
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dostępem dzikich zwierząt i osób trzecich, jak również w celu ograniczenia negatywnego 

wpływu budowy na warunki bytowe występującej zieleni; 

12) wykonania wszelkich niezbędnych prac polegających na usunięciu, przesadzeniu lub 

zabezpieczeniu istniejącej zieleni oraz na demontażu i zabezpieczeniu urządzeń i instalacji 

w celu ochrony z minimalizowania oddziaływania Robót na plantacje i sady, a po 

zakończeniu Robót – do odtworzenia urządzeń i instalacji na tych plantacjach i w sadach, 

13) uzgodnienia z Zamawiającym, przed przystąpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS 

uprawnień spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubości ścianek) oraz 

wykonania oceny jakości spoin zlecając wykonanie tej oceny do niezależnego 

laboratorium posiadającego akredytację lub świadectwo uznania (lub świadectwo 

podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub równoważnej) oraz dysponującego 

personelem posiadającym co najmniej II stopień uznania zgodne z wymaganiami normy 

PN-EN ISO/ 9712 (lub równoważnej), 

14) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje, 

15) wykonania wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu 

potwierdzenie zgodności wykonanych systemów z Dokumentacją Przetargową i 

wymaganiami odpowiednich przepisów i norm, a także zapewnienie wszelkich 

niezbędnych protokołów pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie 

dokumentacji PPOŻ, 

16) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów, deklaracji 

zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 

Materiałów i Urządzeń użytych w trakcie realizacji Inwestycji, 

17) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiającego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego  

instrukcji eksploatacji i użytkowania dla wszystkich Urządzeń i systemów znajdujących się w 

Inwestycji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, 

18) sporządzenie i zatwierdzenie u Zamawiającego przed terminem Odbioru 

Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacji Gazociągu w języku polskim zgodnie z 

procedurami SESP, Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi do przekazanych 

instrukcji w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia, 

19) oznakowania i wizualizacji obiektów i instalacji zgodne z Dokumentacją Przetargową, 

20) z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 4, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac 

niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, których konieczność wykonania 

ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 

Przetargowej, szczegółowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej Terenu Budowy i 

nieruchomości sąsiednich obowiązujących przepisów, jak również wiedzy technicznej i 
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doświadczenia, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie 

Zamawiającemu w pełni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji,  

21) opracowania, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia u 

Zamawiającego instrukcji oraz poleceń wykonania prac niebezpiecznych i 

gazoniebezpiecznych, zgodnie z terminami wynikającymi z  postanowień procedury SESP 

P.02.O.02 („Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”), 

22) sporządzania w terminie wskazanym w Umowie Protokołów Konieczności, 

23) określenia rzeczywistej powierzchni pasa montażowego w odniesieniu do granic 

dysponowania nieruchomościami zgodnych z ewidencją gruntów i budynków oraz do 

podania długości przecięcia gazociągu w tym pasie. Obliczona i podana długość oraz 

powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociągu po wybudowaniu 

zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawcę prac geodezyjnych, na koszt 

Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostać zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym 

nieruchomości i posłużą do naliczenia i wypłaty właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi 

wieczystemu odszkodowań za zajęcie pasa montażowego. Odpowiednie dokumenty 

wynikające z treści tego punktu zostaną dostarczone na co najmniej 30 dni przed 

Odbiorem Eksploatacyjnym, 

24) wypłaty odszkodowania właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny 

do nieruchomości za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac  poza pasem 

montażowym, w tym m.in. za drzewa, krzewy, czasowe zajęcie terenu, rekultywację terenu 

oraz, plony,  które ulegną zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia Inwestycji. W 

razie sporu, co wysokości takiego odszkodowania wówczas wysokość tego 

odszkodowania zostanie wyliczona i wypłacona właścicielowi bądź zarządcy 

nieruchomości przez Wykonawcę na podstawie operatu szacunkowego, którego 

wykonanie Wykonawca zleci posiadającemu odpowiednie wymagane przepisami prawa 

uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Koszt wynagrodzenia rzeczoznawcy 

majątkowego oraz koszty związane z wypłatą odszkodowania leżą po stronie Wykonawcy, 

za które nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od Zamawiającego. 

Wysokość odszkodowania w przypadku terenów będących w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zostanie określona przez właściwe Nadleśnictwo 

wg ich obowiązujących stawek, 

25) protokolarnego przekazania Terenu Budowy właścicielom lub innym podmiotom 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zajętych pod Inwestycję, zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym protokołem. Z treści protokołu powinno wynikać, że 

nieruchomości zostały przywrócone do stanu sprzed zajęcia Terenu Budowy oraz 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie z 

postanowieniami PrBud, 

26) zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 

nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu poza 
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pasem montażowym lub w obrębie pasa montażowego do stanu poprzedniego, 

Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń na podstawie pisemnego 

porozumienia. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia lub w przypadku 

odmowy podpisania protokołu odbioru nieruchomości, Wykonawca zleci rzeczoznawcy 

majątkowemu wykonanie opinii, której przedmiotem będzie ustalenie wartości  szkód 

potrzebnej dla określenia wysokości odszkodowania, która będzie podstawą do dalszych 

rozmów. W przypadku roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł 

prawny do nieruchomości dotyczących nieprawidłowego odtworzenia warstwy humusu, 

Wykonawca zatrudni gleboznawcę, a w przypadku potwierdzenia zasadności roszczeń 

właścicieli lub ww. podmiotów przez gleboznawcę, zobowiązuje się do ich zaspokojenia 

na zasadach opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporządzenia operatów oraz 

zatrudnienia rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się również do 

podjęcia ww. działań w przypadku zgłoszenia roszczeń przez właścicieli lub ww. podmioty 

w okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem się Wad, także w przypadku 

wcześniejszego protokolarnego odbioru nieruchomości bez zastrzeżeń przez właścicieli lub 

ww. podmioty,  

27) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody powstałe w związku z prowadzeniem na nich 

Robót w sposób nienależyty lub niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa i powszechnie uznanymi normami,   

28) wypłaty właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości odszkodowania za szkody spowodowane poza wyznaczonym pasem 

montażowym, w tym: 

a) sporządzenia niezbędnej dokumentacji wykazującej zaistniałe szkody poza pasem 

montażowym, tj. szkicu zawierającego następujące elementy: granice ewidencyjne i 

numery działek, oś gazociągu, przebieg pasa montażowego zgodnie z Projektem 

Wykonawczym, przebieg Inwestycji, zgodnie z  decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

oraz obszar dodatkowo zajęty poza pasem budowlano-montażowym i pasem 

Inwestycji zgodnym z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego 

powierzchni, wskazaniem treści porozumienia z właścicielem lub innym podmiotem 

posiadającym tytuł prawny do nieruchomości wraz z podaniem rodzaju szkody, 

przedziału czasowego w jakim wystąpiła i wysokości wypłaconego odszkodowania; 

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowań wypłaconych właścicielom lub innym 

podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości bezpośrednio przez 

Wykonawcę i przekazania go Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru działek, 

29) współpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej  pomocy np. poprzez 

świadczenie usług geodezyjnych) z rzeczoznawcą majątkowym wybranym przez 

właściwego wojewodę lub wskazanym przez Zamawiającego w celu sporządzenia 

operatów szacunkowych, określających wysokość odszkodowania w trybie Specustawy, 
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30) zapewnienie (oraz wymiana zużytych) części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych 

oraz innych materiałów niezbędnych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestycji 

(np.: śluzę odbiorczą do tłokowania gazociągu, wkładów filtracyjnych, dodatkowe 

uszczelki zamknięć śluz, azot);  

31) dokonanie nasadzeń uzupełniających/odtwarzających na terenach czasowo 

wyłączonych z produkcji leśnej tj. na obszarze pasa montażowego gdzie wykonana 

została wycinka drzew i krzewów, z wyłączeniem pasa wolnego od zalesienia (trwałe 

wylesienie), w uzgodnieniu z właścicielem lub innym podmiotem posiadającym tytuł 

prawny do nieruchomości. 

32) wznowienia w terenie istniejących w chwili przejęcia terenu budowy, zastabilizowanych w 

sposób trwały, znaków punktów granicznych działek jeżeli w toku realizacji Inwestycji 

zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - 

montażowego oraz geodezyjnej inwentaryzacji położenia odnalezionych w terenie, 

zastabilizowanych w sposób trwały, znaków punktów granicznych, wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji 

geodezyjnej znaku jest porównanie jego położenia z danymi ujawnionymi w operacie 

ewidencji gruntów; 

33) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejących w terenie znaków osnowy geodezyjnej 

podlegających prawnej ochronie w tym urządzeń ich zabezpieczających i/lub 

sygnalizujących. W tym celu Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych 

dokona wywiadu terenowego w obrębie pasa budowlano - montażowego oraz 

geodezyjnej inwentaryzacji położenia ww. znaków wraz ze sporządzeniem dokumentacji 

fotograficznej obrazującej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. 

znaków jest porównanie ich położenia z danymi ujawnionymi w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki osnowy 

geodezyjnej podlegających prawnej ochronie zostaną uszkodzone lub zniszczone 

Wykonawca jest zobowiązany do ich wznowienia. Jeżeli wznowienie znaku punktu osnowy 

geodezyjnej w dotychczasowej lokalizacji jest niemożliwe lub nieuzasadnione, 

Wykonawca jest zobowiązany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie 

obowiązującymi. Jeżeli przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca stwierdzi 

zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegającej 

ochronie lub że zagraża on bezpieczeństwu życia lub mienia ma on obowiązek, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie właściwego miejscowo starostę. Niedopełnienie 

tego obowiązku będzie równoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za taki znak i 

koniecznością jego wznowienia; 
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34) wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji, słupków znacznikowych 

na istniejących gazociągach, położonych w obrębie pasa budowlano - montażowego, 

jeżeli w toku realizacji Inwestycji zostały one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu 

Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji położenia zagrożonych zniszczeniem lub 

uszkodzeniem słupków znacznikowych. Wykonawca jest również zobowiązany do 

wznowienia w terenie, położonych w obrębie pasa budowlano - montażowego, słupków 

znacznikowych na istniejących gazociągach, które zostały zniszczone lub uszkodzone 

przez osoby trzecie przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę. Celem ich wznowienia 

lokalizację wskaże Zamawiający, 

35) dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji, z wyjątkiem Dostaw 

Inwestorskich. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Urządzeń  

i Materiałów na Teren Budowy oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to w 

szczególności koszty podatków, opłat celnych, transportu, zabezpieczenia, rozładunku, 

składowania, opakowania, utrzymania czystości dróg;  

36) w przypadku dostawy Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją inwestycji,  

za wyjątkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienie posiadania świadectwa odbioru 3.2  

wg PN-EN 10204 lub równoważnej na wszystkie rury DN 500 (i o większej średnicy), armaturę 

i elementy kształtowe DN 200 (i o większej średnicy), w tym łuki fabryczne. Dla blachy 

(taśmy stalowej) i powłok ochronnych rur DN 500 (i o większej średnicy) wymagane jest 

świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub równoważnej. Dla rur poniżej DN500, armatury 

i elementów kształtowych poniżej DN200 wymagane jest świadectwo odbioru 3.1 wg PN-

EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub równoważnej albo świadectwa odbioru 3.1 

wg PN-EN 10204 (o ile obejmują elementy produktu np. oddzielnie dla blachy (taśmy 

stalowej) lub równoważnej i zewnętrznych powłok ochronnych rur;  

37) dokonania odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego 

lub jednostki inspekcyjnej działającej na zlecenie Zamawiającego oraz obsługa armatury 

(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w trakcie składowania i montażu zgodnie 

z dokumentacją techniczno-ruchową; 

38) zapewnienia bezpiecznego miejsca składowania Materiałów, Urządzeń oraz Dostaw 

Inwestorskich; 

39) opracowania niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji UDT 

zezwalającej na eksploatację gazociągu i po uprzednim pozyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi uwagi 

do przekazanych projektów w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia; 

40) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji (w tym uzyskanie decyzji 

UDT zezwalającej na eksploatację obiektu sieci przesyłowej oraz Pozwolenia na 

Użytkowanie – przy czym warunkiem złożenia wniosku o wydanie Pozwolenia na 

Użytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiającego dla przygotowanego wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji i 
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operatów niezbędnych do ich uzyskania. Zamawiający zaakceptuje, odrzuci lub zgłosi 

uwagi do przekazanych projektów w terminie 10 dni roboczych od ich doręczenia; 

41) doprowadzenia Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajęcia (w tym 

m.in. przywrócenie ruchomości, które zostały usunięte z danej nieruchomości na czas 

budowy) oraz doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie  

z postanowieniami PrBud (w tym również zahumusowanie nieruchomości objętych 

pracami związanymi z  badaniami archeologicznymi) oraz wypłacenie właścicielom lub 

innym podmiotom posiadających tytuł prawny do nieruchomości odszkodowania za 

szkody, które powstaną na tych nieruchomościach w związku z prowadzeniem na nich 

Robót, które nie będą następstwem wykonywania Robót z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i powszechnie uznanymi normami 

współżycia społecznego, w tym także za szkody powstałe poza pasem montażowym,  

a także na nieruchomościach nie objętych zakresem Inwestycji; powyższy obowiązek 

dotyczy również  pokrycia kosztów usunięcia z danej nieruchomości dóbr ruchomych oraz 

ich przywrócenia po zakończeniu robót, a w razie potrzeby również zapewnienia miejsca 

ich składowani/przechowywania oraz obsługi/pielęgnacji jeśli będzie to niezbędne, o ile 

Dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej 

42) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyżowań  

z infrastrukturą podziemną i nadziemną, zmian klas materiałowych, pomiarami 

powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obsługi geotechnicznej w ciągu 

całego okresu realizacji Inwestycji; 

43) zapewnienia przed  i w trakcie wykonywania robót ziemnych i realizacji robót technikami 

bezwykopowymi obecności osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VII kategorii zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Osoba ta powinna protokolarnie 

dopuścić do wykonywania robót, monitorować wykonywane roboty i potwierdzić ich 

wykonanie w zakresie związanym z kwestiami dotyczącymi posadowienia obiektów 

budowlanych oraz oddziaływania prowadzonych robót budowlanych na infrastrukturę 

sąsiednią; 

44) wykonania wszelkich niezbędnych prac związanych z przygotowaniem oraz 

zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych, a w szczególności: wykonania 

dróg dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania 

energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem 

ścieków; 

45) dokonania wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży, których konieczność dokonania 

wynika z Dokumentacji Przetargowej; 

46) wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji, bezużytecznych 

części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

Załącznikiem nr 23 do Umowy; 
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47) wykonania wszelkich niezbędnych Robót polegających na usunięciu drzew i krzewów, a 

także usunięciu pni i korzeni pozostających po usunięciu drzew i krzewów, a także 

protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z usunięcia drzew i krzewów ich 

właścicielom w zakresie niezrealizowanym przez Zamawiającego, 

48) wykonania wszelkich niezbędnych Robót polegających na usunięciu pni i korzeni 

pozostających po wycince drzew i krzewów w zakresie pasa montażowego. Do 

obowiązków Wykonawcy należy usunięcie pni i korzeni pozostających po wycince drzew i 

krzewów oraz usunięcie podszycia z terenu pasa montażowego, również na terenie 

nieruchomości w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

49) dokonania usunięcia odrostów (młodych drzew i krzewów), które w okresie po wycince 

wyrosły jako samosiejki; 

50) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemów tak, aby uzyskały one zakładane  

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spełniały wymagania warunkujące 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie; 

51) przeszkolenia personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym  

do prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym, 

52) realizacji wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, 

odbiorów i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji Inwestycji, których konieczność wykonania wynika z Dokumentacji 

Przetargowej, 

53) wykonywania działań komunikacyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Umowy, 

54) w uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizowania Robót w taki sposób, aby zapewnić 

niezakłóconą ciągłość funkcjonowania sieci gazowych, szczególnie w trakcie 

wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej, 

55) wyznaczenia w terenie i stabilizacji znaków punktów granicznych i ustalenia przebiegu 

granic działek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomości, które zgodnie z wydanymi 

decyzjami dotyczącymi przedmiotowej  Inwestycji uległy podziałowi, 

56) zapewnienia właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości ciągłego dojazdu oraz dojścia do każdej części nieruchomości nie objętej 

pasem montażowym (w tym pól uprawnych z uwzględnieniem gabarytów sprzętu 

rolniczego, w szczególności poprzez zastosowanie tymczasowych podestów lub platform 

dla samochodów lub sprzętu rolniczego) oraz – w razie konieczności – podestów lub 

platform niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przechodu zwierząt 

gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia  2020 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd możliwy jest tylko z jednej strony należy 

zapewnić możliwość dojazdu dla samochodu straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, 

57) przed planowanym zajęciem terenu, uzgodnienia niezwłocznie w drodze pisemnego 

porozumienia z zarządcami dróg publicznych oraz odpowiednimi organami, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki 
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zajęcia tego terenu, a także poniesie koszty związane z zawarciem i wykonaniem 

porozumień oraz z (o ile uwzględniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach 

wydanych przez zarządców dróg publicznych lub odpowiednie organy, w których 

władaniu są tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych) przejęciem gwarancji 

jakości na przebudowane obiekty, 

58) zgodnie z Art. 25a i w związku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja 

wymaga przejścia przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, 

stanowiące pas drogowy bądź objęte obszarem kolejowym, Zamawiający jest uprawniony 

do wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na te grunty bez opłat. 

W związku z tym przed planowanym zajęciem terenu stanowiącego własność Skarbu 

Państwa, Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzgodni niezwłocznie, w drodze 

pisemnego porozumienia z zarządcami dróg, linii kolejowych oraz odpowiednimi 

organami, w których władaniu są tereny pokryte wodami, zakres, termin i warunki zajęcia 

tego terenu na okres budowy. Wszelkie ewentualne koszty związane z zawieraniem i 

wykonywaniem ww. porozumień ponosi Wykonawca, z wyjątkiem tych kosztów, których 

Zamawiający zgodnie z art. 25a. ust. 2 Specustawy nie ponosi, 

59) w przypadku konieczności wykorzystania dróg leśnych innych, niż udostępnione przez 

Zamawiającego, uzgodni z właściwym zarządcą lub właścicielem termin i warunki 

korzystania z tych dróg, a także poniesie ewentualne koszty z tym związane (w tym koszty 

spełnienia warunków wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W przypadku dróg 

udostępnionych przez Zamawiającego na podstawie umów dzierżawy zawartych 

bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym a zarządcą lub właścicielem, Wykonawca 

przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z tych umów w zakresie w jakim odnoszą 

się do wykorzystywania tych dróg przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, poza zapłatą czynszu dzierżawnego, w tym w szczególności pokryje 

wszelkie koszty wynikające z przygotowania, użytkowania tych dróg i naprawy szkód 

wyrządzonych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia Umowy i nie później, niż na 20 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z dróg, przedłoży Zamawiającemu informacje o planowanych 

terminach zajęcia tych dróg,  

60)  w zakresie dróg zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością lub we 

władaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich należytego utrzymania 

od momentu przejęcia na potrzeby budowy, zapewniając wykonanie niezbędnych 

napraw umożliwiających korzystanie z dróg przez właścicieli nieruchomości do których 

dojazd realizowany jest przez daną drogę, niezależnie od tego czy uszkodzenia powstały 

z winy WRB,  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

61) wykonania niezbędnych zabezpieczeń, w tym tymczasowych ogrodzeń, które będą 

niezbędne dla ochrony Terenu Budowy oraz zabezpieczeń wykopu przed osobami trzecimi 

oraz – w razie konieczności – przed zwierzętami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia 
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10 grudnia  2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w formie 

ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia należy wykonać w sposób widoczny dla osób 

postronnych (np. wygrodzenia, taśma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem oznakowania 

o prowadzeniu prac niebezpiecznych, 

62) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu Robót i realizacji Inwestycji, 

włącznie z wytyczeniem osi gazociągu i Terenu Budowy, pomiarami powykonawczymi 

Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewni obsługę geotechniczną w ciągu całego 

okresu realizacji Inwestycji, 

63) uzyskania i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów formalno-prawnych 

(decyzje, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia itp.), których nie dostarczył Zamawiający, 

a które zgodnie z wymaganiami przepisów prawa są konieczne do realizacji Inwestycji i 

prowadzenia eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenia na Użytkowanie. Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty, w tym opłaty administracyjne, związane z uzyskaniem tych dokumentów 

oraz zajęciem pasa drogowego, z wyłączeniem opłat z tytułu umieszczenia urządzeń w 

pasie drogowym oraz ciekach wodnych, które pokryje Zamawiający. Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzenia listy ww. dokumentów do celów monitorowania terminów 

wnoszenia opłat i jej bieżącej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiającemu,  

64) bieżącego koordynowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Kierownikiem 

Projektu Zamawiającego Planowanych Robót. Szczegółowe zasady koordynacji określone 

są w PZJ, 

65) współpracy z Zamawiającym dotyczącej możliwości wprowadzania rozwiązań 

zamiennych i równoważnych w stosunku do Materiałów, Urządzeń oraz konstrukcji 

przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, 

66) udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, udziału w komisjach i 

naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach 

Przejściowych, Odbiorach Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze 

Eksploatacyjnym, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i użytkowych, 

67) zapewnienia obsługi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie 

ustalenia wysokości należnych odszkodowań w uprawach rolnych oraz w razie takiej 

potrzeby również za zajęcie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstałe podczas 

realizacji Inwestycji poza pasem montażowym i pasem Inwestycji zgodnym z decyzją o 

ustaleniu lokalizacji, 

68) dostarczenia Zamawiającemu 2 egzemplarzy   Dokumentacji Powykonawczej, 

sporządzonej zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, w formie papierowej oraz 2 

egzemplarzy w wersji elektronicznej z możliwością wyszukiwania, która będzie stanowić 

„skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) dokumentacji 

papierowej na przenośnym dysku twardym (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje, 

dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w formatach programów Word lub Excel oraz 
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rysunki i schematy programu AutoCad w edytowalnym formacie plików o rozszerzeniu 

dwg, oraz całość dokumentacji w formacie plików pdf), usystematyzowanej w zgodnej z 

dokumentacją Przetargową strukturze katalogów i zawierającej kompletny spis 

dokumentów odbiorowych z odnośnikami (hiperłączami) do dokumentów źródłowych 

zapisanych w formie elektronicznej, a także dostarczenia Zamawiającemu  

skatalogowanego zapisu digitalizacji radiogramów zgodnie z normą PN-EN 14096 oraz 

zapisów badań ultradźwiękowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 

10863 oraz załącznikiem C normy PN-EN 12732+A1 - dla gazociągu lub normami 

równoważnymi, 

69) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni po Odbiorze 

Eksploatacyjnym pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku wystąpienia wypadków przy 

pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 

70) przestrzegania wymagań procedur SESP, 

71) zapewnienia we własnym zakresie dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów 

potrzebnych do wykonywania Robót i realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie 

koordynował poszczególne przyłączenia z uwzględnieniem wykonywania własnych 

Robót, a także zapewni wszelki niezbędny nadzór, będzie płacił wszelkie opłaty oraz 

wydatki niezbędne do prowadzenia Robót. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrządy 

pomiarowe (liczniki) w sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów przez 

odpowiedniego dostawcę, 

72) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, szczególnie pod 

względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz sanitarnym, jak 

również zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz 

utrzymywać Teren Budowy oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć 

niebezpieczeństwa dla tych osób. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i 

obiektów związanych z tym terenem w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt 

przeciwpożarowy, 

73) prowadzenia wszystkich działań w trakcie Robót tak, by nie stwarzać utrudnień w dostępie 

do dróg publicznych lub wewnętrznych oraz do gruntów zajętych pod wewnętrzną 

komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. Wszelkie 

koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca 

podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów 

oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z 

realizacją Inwestycji nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w 

wyniku transportu Materiałów, Urządzeń, Dostaw Inwestorskich, Sprzętu Wykonawcy lub w 

wyniku realizowanych Robót, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o 

tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich 
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uszkodzonych dróg lub mostów obciążą Wykonawcę. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu,  

74) wzmocnienia mostów lub ulepszenia dróg na trasie do Terenu Budowy w celu 

przystosowania ich do transportu Sprzętu, Materiałów, Urządzeń, Dostaw Inwestorskich lub 

wykonania Robót. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie prowadzącej do 

Terenu Budowy spowodowanego transportem Wykonawcy, Wykonawca powinien 

natychmiast po powzięciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomić o tym 

Zamawiającego oraz o każdym roszczeniu osoby trzeciej z tym związanym. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń jakie mogą być zgłaszane wobec 

Zamawiającego z powyższego tytułu.  

75) naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania Inwestycji przez Wykonawcę, 

jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

76) naprawy urządzeń drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną, gdy urządzenia takie 

były ujęte w Dokumentacji Przetargowej.  Wykonawca dokona również naprawy urządzeń 

drenarskich wraz z pełną obsługą geodezyjną w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym tj.: występujących w pasie montażowym, gdy urządzenia takie nie były 

ujęte w Dokumentacji Przetargowej lub występujących poza pasem montażowym jeżeli 

odbudowa uszkodzonych i zniszczonych urządzeń drenarskich podczas prowadzenia 

Robót uniemożliwia podłączenie do istniejącego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawcę 

zgody właściciela lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.  

Zakres odbudowy urządzeń drenarskich nieujętych w Dokumentacji Przetargowej 

obejmuje ilość wskazaną w Art. 13 ust. 2 pkt 2 (w szczególności sączki, zbieracze i kolektory). 

Rozliczenie będzie następowało na podstawie kosztów jednostkowych za 1mb odbudowy 

urządzeń zgodnie z Art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy, 

77) Wykonawca zapewni pomieszczenie i odpowiednie warunki na prowadzenie spotkań 

poświęconych prowadzeniu Robót na co najmniej 6 miejsc postojowych 

zarezerwowanych dla Zamawiającego oraz WNI, zgodnie z pkt 3.5 OPZ. Pomieszczenie 

takie podlegało będzie akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

do wystąpienia do Zamawiającego o skonfigurowanie połączenia terminala do 

prowadzenia wideokonferencji z siecią informatyczną Zamawiającego. 

78) przedłożenia Zamawiającemu wykazu budowli, Materiałów i Urządzeń oraz określenia 

jednostkowej wartości tych budowli, Materiałów i Urządzeń. Wykaz zostanie dostarczony 

jako element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego, 

79) terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. W 

szczególności niniejsze dotyczy urządzeń drenarskich i melioracyjnych, znaków 

granicznych i geodezyjnych, choćby nie były oznaczone na mapach do celów 

projektowych lub nie były oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego związane z 

wymianą Materiałów w okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy, pominięcia lub niezgodności w 

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez 

względu na to czy zostały one zatwierdzone przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

Inwestycji przez Wykonawcę jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zarówno 

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.  

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wydatki, 

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postępowania wynikające z przepisów prawa w 

przypadku uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz własności osób trzecich, 

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe 

podczas prowadzenia Robót.  

5. Wykonawca powinien przedsięwziąć zabezpieczenia wynikające z Dokumentacji 

Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz przepisów prawa, aby zapewnić 

efektywną ochronę cieków wodnych przeciwko skażeniom wynikającym z lub 

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukować wpływ Robót 

na środowisko poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz 

przestrzeganie PZOŚ. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca w trakcie wykonywania 

Robót naruszył obowiązujące ustalenia, Wykonawca będzie zobowiązany do przerwania 

Robót oraz ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowiązujących przepisów i ustalonych 

wymagań. 

6. W zakresie ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie postępować zgodnie z 

następującymi wytycznymi:  

1) przed rozpoczęciem wykonywania Robót Wykonawca powinien zidentyfikować wszelkie 

potencjalne zagrożenia pożarowe oraz uzgodnić z inspektorem przeciwpożarowym 

(przedstawicielem Zamawiającego) zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonywania zaleceń inspektora przeciwpożarowego, w 

zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, 

3) wszelkie odpady, materiały palne oraz gruz powinny być usuwane natychmiast, zabrania 

się gromadzenia ich na Terenie Budowy,  

4) instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w widocznym 

miejscu. 

7. Materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej należy wykonać zgodnie z: 

a) wymaganiami właściwych przepisów, 

b) wymaganiami określonymi w Standardzie Bezpieczeństwa Technicznego (SBT)  - Instrukcja 

do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego w zakresie pozyskiwania  

przechowywania danych przestrzennych (SBT-PE-I35), stanowiącym  Załącznik nr … do 

OPZ. 

8.  Wykonawca dostarczy materiały z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 

kompletach, które powinny zawierać: 
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1) sprawozdanie techniczne, 

2) szkic założonej osnowy geodezyjnej, 

3) wykazy miar, wykazy punktów osnowy realizacyjnej oraz wykazy współrzędnych załamania 

granic, 

4) szkic przeglądowy szkiców inwentaryzacyjnych, 

5) szkice polowe z pomiarów powykonawczych, 

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacją przebiegu sieci gazowej, 

7) szkic przeglądowy z naniesionym podziałem na arkusze map, 

8) wykazy współrzędnych charakterystycznych punktów obiektów, 

9) protokoły wyniesienia w terenie znaków granicznych zatwierdzonych w Decyzji 

Lokalizacyjnej podziałów geodezyjnych, 

10) protokoły przyjęcia granic, 

11) protokoły przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentów do ODGiK. 

9. Z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4, Wykonawca: 

1) odpowiada za określenie właściwego zakresu Robót oraz wycenę Robót,  Materiałów i 

Urządzeń; 

2) ponosi koszty i ryzyko wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestycji. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego pisemny wniosek, w ciągu 7 dni, wszelkie 

informacje szczegółowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisję 

Europejską lub inny organ zewnętrzny upoważniony do żądania takich informacji przez Komisję 

Europejską, a dotyczące realizacji przedmiotowej Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla 

Harmonogramu bazowego, PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Planu BiOZ w terminie 30 dni od dnia 

zawarcia Umowy. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla ww. dokumentów, 

zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu w celu ich 

weryfikacji. Do terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, nie wlicza się 

okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania  Zamawiającemu aktualizacji Harmonogramu, 

a także uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOŚ, Planu 

BiOZ w terminie 10 dni roboczych począwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub 

zgłoszenia potrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego 

dla ww. dokumentów. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji ww. 

dokumentów, zostaną one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o którym mowa w pierwszym zdaniu 

niniejszego ustępu, nie wlicza się okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z dokumentacją i poniższymi wymaganiami, a 

także uwzględnienia obowiązków z nich wynikających w dokumentach jakościowych i 

przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestycji: 

1) Kodeks Postępowania dla Dostawców, obowiązujący u Zamawiającego, stanowiący 

Załącznik nr 8 do Umowy, 

2) SESP, 

3) Wytyczne komunikacyjne dla wykonawców, które stanowią Załącznik nr 7 do Umowy, 

4) Procedura  wymagań bhp dla wykonawców oraz gości, a także Standard bezpieczeństwa 

prac, które stanowią Załącznik odpowiednio nr 9a i 9 b do Umowy. 

5) procedur  z zakresu Standardu Bezpieczeństwa Technicznego (SBT), stanowiące załącznik 

do OPZ.  

14. Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności udostępni dokumenty związane z realizacją 

niniejszej Umowy na potrzeby kontroli prowadzonej przez instytucje Unii Europejskiej, tj. Komisję 

Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał 

Obrachunkowy oraz wszelkim innym organom zewnętrznym upoważnionym przez Komisję do 

działania w jej imieniu, jak również uprawnionym instytucjom krajowym, dotyczącej 

prawidłowości realizacji Inwestycji. 

15. Wykonawca oświadcza, że w razie konieczności podda się kontroli prowadzonej przez 

Instytucje kontrolujące w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy. W ramach kontroli 

Wykonawca udostępni wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy oraz udzieli 

wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, o które zwrócą się do niego 

Instytucje kontrolujące. Prawo do kontroli przysługuje Instytucjom kontrolującym, zarówno w 

siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w trakcie 

realizacji Umowy i po jej zakończeniu. Wykonawca ma obowiązek stosowania wymogów 

wynikających z umowy o dofinansowanie. Prawa i obowiązki Stron umowy o dofinansowanie 

zawiera Załącznik nr 00 do Umowy. 

16. Obowiązki Wykonawcy wynikające z zawarcia przez Zamawiającego umowy na finansowanie 

zadania inwestycyjnego „…..” (dalej: „Projekt”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym: 

1) Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego o uzasadnionym podejrzeniu, doniesieniu lub zgłoszeniu dotyczącym 

przestępstwa związanego z „Projektem”; 

2) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych i dokumentacji 

wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z Projektem w zakresie 

wynikającym z niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia przez Europejski Bank 

Inwestycyjny, w związku z rzekomym przestępstwem – kontroli ksiąg handlowych i 

dokumentacji Wykonawcy związanej z Projektem oraz do sporządzenia kopii 

dokumentów w zakresie dozwolonym przepisami prawa. 



 

Strona 44 z 173     

17. Postanowienia ust. 15 - 16  dotyczą również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego wprowadzenia lub zapewnienia 

wprowadzenia ww. postanowień do treści umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie jednostki Sprzętu posiadały na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie 

Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. Wzory identyfikatorów 

jednostek Sprzętu i osób zaangażowanych do wykonania Robót zostaną zawarte w PZJ. 

19. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń, udzielania 

upomnień oraz do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby 

spośród personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, która: 

wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niekompetentny lub niedbały, nie stosuje się 

do postanowień Umowy, lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska, w szczególności narusza zasady bhp lub przepisy ppoż. Wykonawca zobowiązany 

jest wówczas do odsunięcia takiej osoby od wykonywania Umowy oraz wyznaczenia 

odpowiedniej osoby na zastępstwo, a w przypadku, gdy jedną z tych osób jest osoba 

deklarowana przez Wykonawcę w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”, wówczas 

Wykonawca zastąpi taką osobę zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie zmian osób 

wskazanych w Ofercie w załączniku „Potencjał kadrowy”. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom oraz 

pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych środków ochrony 

indywidualnej oraz odpowiedniej odzieży roboczej i ochronnej, identyfikatorów imiennych dla 

każdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak również 

egzekwowania ich stosowania przez cały okres realizacji Inwestycji. Powyższe środki powinny 

spełniać wymagania BHP określone w Załączniku nr 9a oraz 9b do Umowy. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez osobę 

wykonującą samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego 

zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych 

schematów technologicznych, jak również wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 

do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

22. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie realizacji Umowy zatrudniał personel na 

podstawie umowy o pracę na poniższych zasadach:  

1) Zamawiający wymaga, aby w przypadku zatrudnienia osób wykonujących którekolwiek z 

czynności wskazanych poniżej: 

a) ……………, 

b) ……………., 

c) ………...., 
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osoby takie zatrudnione były przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. 

2) w trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) w trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  

(wedle wyboru Zamawiającego), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

Umowy: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

lub 

b) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: pełną nazwę i dane adresowe podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i daty jej zawarcia i daty 

zakończenia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji Wykonawcy lub podwykonawcy; 

lub 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, kopię umowy/umów o pracę wraz z 

ewentualnymi aneksami, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów/aneksów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia RODO, tj. w szczególności bez danych adresowych i 

numerów PESEL pracowników (imię i nazwisko nie podlega anonimizacji); dodatkowo 
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informacje takie jak: rodzaj umowy o pracę, data jej zawarcia i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania, 

lub 

d) zaświadczenie za ostatni (lub wskazany w wezwaniu) okres rozliczeniowy, wydane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające bieżące opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę; 

lub 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób tożsamy wskazany w pkt 3 lit. c) powyżej i zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO. 

4) niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zmawiający w takiej sytuacji będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 22 i 23 Umowy.   

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
23. W przypadku otrzymania dofinansowania Zamawiający przekaże pisemnie tą informację 

Wykonawcy. Dodatkowo z momentem podpisania umowy o dofinansowanie wzory 

dokumentów zostaną uzupełnione o odpowiednie oznaczenia i loga wymagane umową o 

dofinansowanie. Ponadto Wykonawca w sytuacjach, kiedy będzie występował w imieniu 

Zamawiającego do podmiotów zewnętrznych także będzie stosował wymagane oznaczenia 

i loga.  

24. Wykonawca przeprowadzi inspekcję gazociągu tłokiem geometrycznym (inteligentnym), 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ. 

25. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa (w charakterze obserwatora) w badaniu 

magnetycznym tłokiem pomiarowym wysokiej rozdzielczości (MFL) w okresie gwarancyjnym i 

usunięcia wad ujawnionych w trakcie tego badania. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad określonych w 

„Informacji o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących w 
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Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”,  stanowiącej  Załącznik nr 10 do 

Umowy. 

27. Obszar komunikacji kryzysowej dotyczącej projektów GAZ-SYSTEM realizowanych przez 

Wykonawców jest bezwzględnie i w całości przynależny dla służb komunikacyjnych OGP GAZ-

SYSTEM S.A. W sytuacji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma całkowity zakaz 

kontaktu z mediami.  

28. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego zezwolenia w zakresie 

fotografowania, filmowania, szkicowania i nagrywania dźwięku na terenie realizowanej 

Inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony niniejszą Umową. W celu uzyskania zezwolenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek, o 

którym mowa powyżej powinien zawierać następujące informacje: 

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

3) cel wykorzystania pozyskanego materiału z fotografowania, filmowania, szkicowania, 

nagrywania dźwięku, 

4) dane podmiotu zewnętrznego lub osób fizycznych realizujących czynności 

fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dźwięku, 

5) uzasadnienie.  

Uzyskanie zgody Zamawiającego na  fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i nagrywanie 

dźwięku na terenie realizowanej inwestycji, w innym zakresie niż dozwolony Umową, nie 

oznacza automatycznej zgody na publikację otrzymanego materiału.  Upublicznianie 

jakichkolwiek zdjęć, czy wideo z terenu budowy i jego bezpośredniego otoczenia musi być 

poprzedzone weryfikacją materiału oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdjęć, czy wideo w jego całości lub 

części oraz wydania wiążących dla Wykonawcy zastrzeżeń do publikacji. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania, 

szkicowania i nagrywania dźwięku określonych w ust. 28 powyżej oraz Załącznikach nr 10 i 7 do 

Umowy.  

30. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do trwałego usunięcia 

publikacji, która powstała i została opublikowana z naruszeniem zapisów ust.  28 powyżej oraz 

Załączniku nr 7 do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

31. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach Wynagrodzenia określonego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1, 

należy usunięcie pni i korzeni pozostających po wycince drzew i krzewów oraz usunięcie 

podszycia z terenu pasa montażowego.   

32. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji  

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego, w tym w szczególności mając na 

uwadze § 31 ust. 1 Rozporządzenia.   
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ARTYKUŁ 6. TEREN BUDOWY  

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i 

terenów przyległych, w tym: 

1)  zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

2) wykonania dróg dojazdowych (w tym tymczasowych), 

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego, 

4) wykonania lub dostarczenia Urządzeń Tymczasowych, 

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy, 

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem ścieków, 

7) wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń (w tym tymczasowych), 

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taśm ostrzegawczych i temu podobnych, 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności Zamawiającego oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie wykonywania Umowy, 

9) przygotowania istniejących instalacji i obiektów znajdujących się na Terenie Budowy do 

prowadzenia Robót, w szczególności związanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budową 

oraz przyłączeniem do istniejących sieci,  

10) zorganizowania i utrzymania placów składowych i magazynów, w tym na potrzeby 

składowania całości Dostaw Inwestorskich (wraz z ochroną miejsca składowania Dostaw 

Inwestorskich),  

11) W przypadku zaistnienia konieczności składowania Dostaw Inwestorskich (lub ich części) w 

magazynach i na placach składowych innych niż zorganizowane przez Wykonawcę (np. 

z powodu opóźnienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy Zamawiający dokona 

odbioru Dostaw Inwestorskich), wówczas Wykonawca, do końca miesiąca następującego 

po miesiącu w którym została zawarta Umowa, według własnego wyboru dokona: 

a) przejęcia Dostaw Inwestorskich i magazynów i placów składowych (dotyczy sytuacji 

gdy Zamawiający będzie najemcą, lub 

b) przejęcia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje załadunek, transport i rozładunek do 

magazynów i placów składowych zorganizowanych przez Wykonawcę. 

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim 

Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień umownych,  obciąży Wykonawcę 

kosztami utrzymania i ochrony placów składowych i magazynów.  

12) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dwóch rodzajów tablic: informacyjnej i 

pamiątkowej zgodnie ze wzorem i zasadami projektowania tablic informacyjnych i 

pamiątkowych wskazanymi w umowie o dofinansowanie. Wzory tablic zostaną 

przedłożone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od 

dnia zawarcia Umowy. Tablice informacyjne zostaną zamontowane przez Wykonawcę w 

terminie 1 miesiąca od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego o konieczności 

ich zamontowania w ilości 2 szt. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. Tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. zostaną zamontowane przez 
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Wykonawcę w terminie 1 miesiąca od przekazania informacji przez Zamawiającego o 

konieczności ich zamontowania. Dokładną lokalizację Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu Budowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w całości 

lub w częściach niezbędnych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości przejęcia Terenu Budowy lub jego części (warunkiem zgłoszenia 

gotowości jest dokonanie przez Wykonawcę geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu 

Budowy lub jego części). Powyższe nie narusza obowiązku terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę, który ma obowiązek zgłoszenia gotowości przejęcia Terenu Budowy oraz 

przejęcia Terenu Budowy, aby nie zagrażało to terminowej realizacji Umowy przez 

Wykonawcę). 

4. Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru 

Eksploatacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robót, Sprzętu, Materiałów, Urządzeń i 

Dostaw Inwestorskich znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód 

w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia lub 

życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem Robót oraz 

zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i 

rozrodzie zwierząt gospodarskich. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku terminowego i należytego wykonania Inwestycji.  

5. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne Materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne Urządzenia Tymczasowe. Wykonawca 

zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości i odpadów budowlanych 

z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia. Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na piśmie o wywiązaniu się z tego obowiązku w ciągu 2 tygodni od 

protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 

kroki wynikające z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgód, zezwoleń oraz 

przepisów prawa w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby 

uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub własności osób trzecich, wynikających z 

zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i 

opadowej lub innych powodów podczas prowadzenia Robót, a będących konsekwencją 

stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji Robót.  

6. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy i 

przekazać go właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego. W uzasadnionych przypadkach   i 

za zgodą Kierownika Projektu Zamawiającego dopuszcza się aby  protokolarne przekazanie 
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Terenu Budowy właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do 

nieruchomości nastąpiło przed terminem Odbioru Końcowego. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca powinien przywrócić Teren Budowy do stanu sprzed rozpoczęcia Robót, w 

szczególności usunąć z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, należące do niego materiały, 

maszyny i urządzenia oraz uporządkować Teren Budowy (wraz z przyległym otoczeniem). 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało 

Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego 

terminu i jego bezskutecznym upływie, do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich prac 

porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu 

(wykonanie zastępcze).    

7. Zaplecze budowy powinno zostać usunięte przez Wykonawcę przed terminem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może wyrazić zgodę na zrealizowanie tego obowiązku w terminie późniejszym – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiającego. 

8. Wykonawca, w każdym czasie, umożliwi wstęp na Teren Budowy pracownikom właściwych 

organów, a w szczególności nadzoru budowlanego, pracownikom Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego oraz służbom Zamawiającego, do których należy wykonywanie zadań 

wynikających z obowiązujących przepisów lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania 

Umowy, a w szczególności wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym, oraz 

udostępni im dane i informacje wymagane przepisami prawa. 

9. Zamawiający oraz Wykonawca Nadzoru są uprawnieni do żądania od Wykonawcy 

natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub 

zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub składowania 

jakichkolwiek elementów lub materiałów na Terenie Budowy w sposób niezgodny z przepisami 

lub Umową albo w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia. 

ARTYKUŁ 7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Z wyjątkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiały, Urządzenia 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Materiały i Urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny: 

1) spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w PrBud oraz odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, 

2) być nowe i nieużywane, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 

określonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a także wymogom nałożonym przez 

przepisy obowiązującego prawa, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

świadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
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krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z 

Unią Europejską, 

4) być wolne od obciążeń i praw osób trzecich, 

5) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

6) być przeznaczone i nadawać się do wykorzystania w celu, do jakiego zostały 

przeznaczone, 

7) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu wykorzystania, 

wyglądu, szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub 

naprawy. 

3. Materiały i Urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również 

nieodpowiadające przywołanym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce lub świadectw odbioru zgodnych z 

Dokumentacją Przetargową muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę, na 

ryzyko i koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę 

do usunięcia Materiałów i Urządzeń nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu 

Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania Robót, jeżeli Materiały, 

Urządzenia, lub jakość wykonanych Robót nie spełniają wymagań Dokumentacji Przetargowej 

lub nie zapewniają możliwości oddania Inwestycji do użytkowania. Jeżeli Wykonawca nie 

zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z 

tym wydatki  z Wynagrodzenia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na własne ryzyko transportu (w tym 

zapewnienie załadunku i rozładunku) Dostaw Inwestorskich z magazynów lub placów 

składowych wskazanych przez Zamawiającego bądź z placów składowych zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Koszt transportu z i do placów składowych lub magazynów buforowych 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wynagrodzeniu z tytułu realizacji Umowy. Po 

zakończeniu realizacji Robót, jako warunek Odbioru Końcowego Wykonawca dokona 

protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich a następnie dostarczy pozostałe, 

niewykorzystane elementy z Dostaw Inwestorskich do magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich 

Urządzeń, Materiałów i instalacji oraz Dostaw Inwestorskich, podlegających zgodnie z prawem 

nadzorowi UDT. Wszelkie niezbędne próby i testy Wykonawca przeprowadzi własnym 

staraniem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację zatwierdzoną przez 

UDT. W przypadku zastrzeżeń UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego i podjęcia niezbędnej 
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współpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw Inwestorskich. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacji 

Dostaw Inwestorskich, jeżeli spowodowane będzie to okolicznościami leżącymi po stronie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego na wbudowanie w Inwestycję każdego Materiału i Urządzenia. Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały i 

Urządzenia użyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w tym terminy 

przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na zatwierdzenie) zostanie uregulowana 

szczegółowo w PZJ. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego dla kluczowych 

Materiałów i Urządzeń wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 11 do Umowy. Warunkiem 

zatwierdzenia Zamawiającego jest pozytywna opinia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

Zamawiający nie będzie odmawiał udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn. 

Procedura zatwierdzania (w tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na 

zatwierdzenie) zostanie uregulowana szczegółowo w PZJ. 

7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów i Urządzeń 

określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów i Urządzeń, 

przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 

terminów określonych Umową. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

Materiałów lub Urządzeń nie odpowiada wymaganiom określonym w Dokumentacji 

Przetargowej, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiały lub Urządzenia do Robót dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że spełniają one wymagania określone w Dokumentacji 

Przetargowej, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Materiałów lub Urządzeń, które nie są zgodne z Dokumentacją Przetargową, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami lub Urządzeniami – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Materiały, Urządzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać badania określone w Dokumentacji 

Przetargowej lub Dokumentacji Budowy. 
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13. Bieżące pomiary i badania Materiałów, Urządzeń, oraz Robót powinny być prowadzone w 

miejscu produkcji Materiałów, Urządzeń lub na Terenie Budowy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania, 

prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego o miejscu i terminie tych badań z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów, Urządzeń, 

i Robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki Materiałów, 

Urządzeń przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ. 

15. Badania Materiałów, Urządzeń mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy 

poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem budowy w zaakceptowanej 

przez Zamawiającego placówce badawczej. 

16. Zamawiający na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, może zażądać od Wykonawcy 

wykonania badań dodatkowych, innych niż wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub 

Dokumentacji Budowy, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania 

lub prefabrykacji lub Terenem Budowy dotyczących Materiałów, Urządzeń lub Robót, które 

budzą uzasadnione wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby wątpliwości co do jakości Materiałów Urządzeń 

lub Robót okazały się nieuzasadnione, na podstawie zleconych przez Wykonawcę badań 

dodatkowych, Wykonawca ma prawo obciążyć kosztem tych badań Zamawiającego na 

zasadzie refaktury.  

ARTYKUŁ 8. PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie następujących Robót lub 

części Inwestycji: ……………………………. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Powierzenie części Robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części Inwestycji określonej 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będące 

przedmiotem części Inwestycji, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie 

odbiorów częściowych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,   

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających podzlecanej części Inwestycji; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 

Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o realizację przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności wynikających z Umowy o 

podwykonawstwo, 

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraża zgodę na dokonanie cesji praw z 

Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to 

konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

obowiązków w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie 

wskazanym w Umowie, 

10) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu, bezpośrednio lub za pośrednictwem Wykonawcy, oświadczeń i 

dokumentów o których mowa w Art. 5 ust. 22 Umowy, 

11) prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majątkowe z 

umowy poddane zostaną jurysdykcji sądów polskich orzekających na podstawie 

przepisów polskich, 

12) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 

za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
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4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) dopuszczających możliwość dokonania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej, określającej warunki tego przeniesienia. Zamawiający ma 

prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności bez podawania przyczyn, 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zwrotu przez 

Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu 

Podwykonawcy, 

4) zwiększających odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 

wykonanie Robót,  

5) pozwalających na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę w formie kwot zatrzymanych lub potrąceń z wynagrodzenia, 

kaucji gwarancyjnych stanowiących część wynagrodzenia lub innych postanowień 

wywołujących skutek w postaci przeniesienia obowiązku zapłaty jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty 

Zakończenia. Zamawiający może dopuścić wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w postaci kaucji  gwarancyjnej pod 

warunkiem, że w Umowie podwykonawczej strony umieszczą postanowienia wskazujące, 

że:  

a) Podwykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

postaci kaucji  gwarancyjnej w wysokości ustalonej w Umowie podwykonawczej. 

W związku z powyższym, przed  przystąpieniem do prac Podwykonawca  złoży 

Wykonawcy kwotę kaucji w wysokości ustalonej w Umowie podwykonawczej, w 

formie pieniężnej.  

b) W przypadku nieuiszczenia przez Podwykonawcę kwoty kaucji w terminie 

określonym w pkt a), Podwykonawca wskaże dwa rachunki bankowe. Na pierwszy 

rachunek Wykonawca będzie przekazywał 90% wartości wynagrodzenia 

wynikającego z wystawionej przez Podwykonawcę Faktury VAT, na drugi rachunek 

bankowy – 10% wartości wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez 

Podwykonawcę Faktury VAT. 

c) Podwykonawca udzieli Wykonawcy nieodwołalnego pełnomocnictwa do  

dysponowania środkami zgromadzonymi na drugim rachunku bankowym i do 
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dokonywania przelewów zwrotnych (drugi rachunek może być rachunkiem 

Wykonawcy). 

d) Ustanowienie przez Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w trybie określonym w pkt b) ma charakter kaucji gwarancyjnej udzielonej 

przez Podwykonawcę.  

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci Kaucji gwarancyjnej na zasadach 

wskazanych powyżej, powoduje, że roszczenie Podwykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia w części objętej wpłaconą Kaucją gwarancyjną celem 

zabezpieczenia wygasa, zaś w jego miejsce Podwykonawcy przysługuje wobec 

Wykonawcy roszczenie o zwrot zabezpieczenia, co oznacza, że na roszczenie o 

zwrot zabezpieczenia przysługujące Podwykonawcy względem Wykonawcy nie 

rozciąga się solidarna odpowiedzialność Zamawiającego za wypłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcy, 

6) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy, 

jeżeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo został wykonany co najmniej 60 dni przed 

Odbiorem Eksploatacyjnym, 

7) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w tym 

waloryzacji wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem szczegółowego przedmiotu 

robót i ich wyceną (w tym wskazaniem wartości tych robót w Umowie pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą) oraz wskazaniem części Dokumentacji Projektowej 

dotyczącej wykonania robót budowalnych, nie później niż 21 dni przed planowaną datą jej 

zawarcia a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Zamawiający nie dopuszcza aby przedkładane projekty umów 

o podwykonawstwo miały zakrywane/utajnione fragmenty lub elementy treści, w tym w 

szczególności dotyczące ceny, w tym cen jednostkowych poszczególnych 

zakresów/asortymentów robót. Przedłożenie do Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

z zakrytymi/utajnionymi fragmentami lub elementami będzie uznawane za nieskuteczne i 

nieważne i będzie stanowiło przesłankę do złożenia sprzeciwu, a wszelkie konsekwencje 

związane z opóźnieniem  realizacji obowiązku umownego będą obciążały Wykonawcę.   

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  …. (min 
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14 max 30)  od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu 

Umowy o podwykonawstwo.  

7. Zamawiający zgłasza w terminie, o którym mowa w ust. 6, odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w Umowie, SWZ lub Pzp, 

Dodatkowo Zamawiający może zgłosić w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w 

następujących przypadkach: 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 

5, 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w całości lub w kluczowej części Inwestycji, której wykonanie 

zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. W sytuacji, w której w przypadkach uzasadnionych 

okolicznościami Zamawiający nie zgłosi zastrzeżenia do terminu, wskazanego w zdaniu 

poprzednim, Strony w żadnym wypadku nie będą tego interpretować jako zmianę 

terminów realizacji Umowy na późniejszy niż ten wskazany w Umowie bądź akceptacji 

Zamawiającego dla zmiany terminów realizacji Umowy na inne niż wskazane w Umowie,  

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego,  

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy, 

8) gdy projekt został sporządzony z naruszeniem postanowień dot. obowiązków w zakresie 

kontroli i informowania Instytucji kontrolujących w zakresie wskazanym w Umowie, 
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9) gdy projekt zawiera postanowienia, które nie pozwalają na ustalenie wysokości  

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za poszczególny 

zakresy/asortymenty robót jak również wysokości całkowitego wynagrodzenia.  

10) gdy projekt zawiera postanowienia, które pozwalają na rezygnację z zachowania formy 

pisemnej lub dopełnienia jakichkolwiek wymagań wynikających z niniejszej Umowy przy 

dokonywaniu zmian istotnych warunków Umowy o podwykonawstwo w tym w 

szczególności: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robót. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Zamawiający 

dokonując ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgłaszania uwag 

do tych części projektu umowy, do których nie zgłaszał uwag przy pierwszej weryfikacji. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , jednakże 

nie później niż na 14  dni przed skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych.  

10. Zamawiający zgłasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1 powyżej, a w przypadkach 

wskazanych w ust. 7 pkt 2-10 powyżej może zgłosić Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych jako możliwe do zgłoszenia zastrzeżeń dla projektu Umowy o 

podwykonawstwo.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy nie zgłosi do niej w 

formie pisemnej sprzeciwu.  

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część Inwestycji, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej lub równej  50.000 zł 

brutto. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, gdy termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub zgłoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowi jednocześnie sprzeciw 

Zamawiającego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Sprzeciw doręcza się odpowiednio 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad zakresem robót realizowanych przez 

Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców w taki sposób, jak nadzoruje własne działania w 

związku z realizacją Umowy. Wszelkie opóźnienia, niezgodności lub wady wynikłe z wykonania 

części robót przez Podwykonawcę obciążają Wykonawcę. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, stosowne pełnomocnictwa bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do 

jego reprezentacji. 

16. Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego 

Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Inwestycji, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę z Terenu Budowy, jeżeli 
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działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

19. Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w języku obcym. W takim przypadku 

Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierać 

polską wersję językową, tożsamą z wersją obcojęzyczną oraz klauzulę o nadrzędności polskiej 

wersji językowej dla celów wykładni jej postanowień. 

20. W stosunkach między Stronami Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej wynikać z tego tytułu. 

21. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca obowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

22. Postanowienia ustępów 5 – 15 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do zmian Umowy 

o podwykonawstwo. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencją kwot 

umownych, zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców , wg wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego, jeżeli są już znani. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania uzupełnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane związane z realizacją Umowy lub 

Umów o podwykonawstwo. Pierwszą listę umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed 

przystąpieniem do wykonywania Robót. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 

planowanych Umów o podwykonawstwo, wskazując w szczególności zakres robót, które 

zostaną podzlecone i planowany termin ich rozpoczęcia. Terminy dłuższe niż 60 dni mogą być 

przybliżone do miesiąca. 

25. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

części Przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy 

odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu Umowy w 

sposób stały lub czasowy. W sytuacji opisanej powyższej Wykonawca realizuje Przedmiot 

Umowy samodzielnie lub powierza go z zachowaniem trybu określonego w Umowie innemu 

Podwykonawcy. 

26. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w ramach realizacji 

Umowy, w tym w zakresie wykonywania obowiązków przez siebie, swoich pracowników, 

zleceniobiorców i Podwykonawców. Strony przez pracownika rozumieją osobę lub osoby 
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zatrudnione przez Wykonawcę na mocy umowy o pracę, jak też współpracujące czy 

świadczące usługi na podstawie innych stosunków prawnych, a nie będących 

Podwykonawcami. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy  

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ARTYKUŁ 9. WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTĘPU ROBÓT 

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, którzy będą posiadali uprawnienia 

wskazane w niniejszej Umowie. 

2. Kierownik Projektu Zamawiającego w dowolnym momencie może być przez Zamawiającego 

odwołany lub zastąpiony inną osobą ze skutkiem od dnia otrzymania o tym powiadomienia 

przez Wykonawcę. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiającego nie stanowi 

zmiany Umowy. Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

stanowi Załącznik nr 12 do Umowy. 

3. Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiającego 

uprawnień wynikających z Umowy, a dotyczących realizacji Robót, w szczególności 

wydawania zaleceń, akceptowania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczącej Robót, 

sprawowania bieżącej kontroli Robót, w tym akceptowania Materiałów i Urządzeń, udziału w 

odbiorach, w tym podpisywania protokołów odbioru, wykonywania praw związanych z 

usunięciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robót, itp. 

4. Kierownik Projektu Zamawiającego nie ma jednak prawa, chyba że działa na mocy 

osobnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie przez Zamawiającego do 

reprezentowania Zamawiającego w zakresie: 

1) zmiany niniejszej Umowy,  

2) dokonywania czynności prawnych związanych z istnieniem stosunku prawnego 

wynikającego z Umowy, w szczególności do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub o 

odstąpieniu od Umowy,  

3) udzielenia zamówień lub zaciągania zobowiązań finansowych, 

4) zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub roszczeń, zwolnienia z długu, cesji praw lub 

przeniesienia obowiązków, 

5) akceptacji wniosków o płatność częściową i końcową, 

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpóźniej w terminie 

przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez 

Wykonawcę Protokół Konieczności. 

5. W przypadku wątpliwości co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wątpliwości zwrócić się 

na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie tej wątpliwości, a Zamawiający ma obowiązek 
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w terminie 3 dni roboczych udzielić wiążącej odpowiedzi w tym względzie. Wykonawca, po 

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiającego, nie może wstrzymać lub opóźnić jakiegokolwiek 

działania powołując się na wątpliwości co do umocowania Kierownika Projektu 

Zamawiającego. Działanie takie będzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy 

Wykonawcy. 

6. Przez cały okres, w którym powołany będzie Kierownik Projektu Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie zwracać się do niego bezpośrednio we wszystkich sprawach 

dotyczących realizacji Robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby 

uprawnionej do reprezentowania go w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń 

objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz reprezentowania 

Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami i 

dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów 

oświadczeń woli i wiedzy. Oświadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy może być przez 

Wykonawcę odwołany lub zastąpiony inną osobą pod warunkiem otrzymania uprzedniej 

pisemnej zgody od Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji losowych (śmierć, długotrwała 

choroba) lub zakończenia współpracy z Wykonawcą (w tym z podmiotami powiązanymi z 

Wykonawcą). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy. 

8. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy, trwającej co najmniej 5 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę upoważnioną do działania w 

jego imieniu przez czas nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy. Za działania i 

zaniechania osoby upoważnionej, o której mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania (zawiadomienie) Kierownika 

Projektu Zamawiającego o terminie nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy oraz do 

wskazania osoby upoważnionej, podając jej imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie. 

Zawiadomienie powinno zostać doręczone Kierownikowi Projektu Zamawiającego nie później 

niż 14 dni przed terminem nieobecności, a w przypadkach nagłych lub sytuacjach losowych 

– niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia ich zajścia. 

9. W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robót nie 

posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział 

tłumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiającego z wyżej wymienionymi osobami. 

10. Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie pism, informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będzie prowadzona w formie 

pisemnej lub drogą elektroniczną  na podane adresy Stron: 

1) Zamawiający: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział ……………………,  

tel. ……………………,  
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email: …………………… 

2) Wykonawca: 

…………………… 

tel. ……………………, email: …………………… 

11. Korespondencja w formie pisemnej doręczana będzie bezpośrednio za potwierdzeniem 

odbioru, pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja 

może również być doręczana drogą elektroniczną ( w formie załącznika do wiadomości 

elektronicznej, stanowiącego odwzorowanie oryginału dokumentu w formie pisemnej), za 

potwierdzeniem odbioru, chyba że dla danej czynności prawnej Umowa lub przepisy prawa 

zastrzegają formę pisemną lub szczególną. W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 

otrzymania korespondencji w formie elektronicznej, nie wywołuje ona skutków prawnych do 

dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztą listem poleconym lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalą rodzaje 

zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla których 

wymagana będzie wyłącznie droga pisemna. 

12. Strony zobowiązane są zwracać się bezpośrednio odpowiednio do Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących 

realizacji Inwestycji. Całość korespondencji umownej (m.in. zatwierdzenia, powiadomienia, 

pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowiązane są przekazywać również 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W planie komunikacji Strony mogą zmienić sposób oraz 

zasady dokonywania doręczeń, o których mowa w ust. 10-11 oraz w niniejszym ustępie. 

Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 

13. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych zlokalizowaną w 

infrastrukturze Zamawiającego. Dostęp możliwy będzie za pomocą podwójnego 

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hasłem zgodnym z polityką Zamawiającego 

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiający przewiduje udzielenie dostępu dla 20 osób 

wskazanych przez Wykonawcę. Struktura katalogów zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

Jednocześnie Wykonawca wyznaczy spośród personelu osobę odpowiedzialną za 

zarządzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona będzie 

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji. 

14. Postęp prac będzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego poprzez:  

1) Raporty, których zakres i forma winna odpowiadać wzorom raportów określonych w PZJ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wzorów raportów, które przekaże Wykonawcy 

z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany częstotliwości raportowania. Zmiany w ww. 

zakresie nie stanowią zmiany Umowy, 

2) bezpośredni nadzór, w tym inspekcje Terenu Budowy,  

3) Rady Budowy,  
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4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji Umowy) lub zwoływane w 

razie potrzeby przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób, a także 

o ile tak zdecyduje Zamawiający również z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz 

innych zaproszonych osób, mające na celu omówienie bieżącego postępu w realizacji 

Inwestycji oraz bieżących problemów wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących 

lub mogących wystąpić). 

15.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  lub Zamawiający informuje uczestników Rady Budowy i 

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej 

protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę. 

16. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za 

skuteczne. 

17. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów roboczych w zakresie Informacji 

Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych: 

1) po stronie Zamawiającego: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

2) po stronie Wykonawcy: 

…………………, adres e-mail: …………………, tel. ………………, 

 

 

ARTYKUŁ 10. PERSONEL 

1. Wykonawca zapewni, aby osoby realizujące Inwestycję posiadały uprawnienia, kwalifikacje 

oraz doświadczenie wymagane do należytego wykonania Umowy, w tym wszelkie 

kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w następujących 

terminach: 

1) uprawnienia kadry nadzorującej i realizującej prace budowlano-montażowe w terminie 14 

dni od zawarcia Umowy, 

2) oświadczenia o objęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót przez osoby 

zaakceptowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 

3)  wykaz osób wraz z odpowiednimi uprawnieniami lub świadectwami kwalifikacyjnymi itp. 

w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za 

sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (z uprawnieniami inspektora BHP) i 

ochroną środowiska i przekaże Zamawiającemu: imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz 
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telefony kontaktowe (w tym numer telefonu komórkowego) tych osób. Wyznaczenie tych 

osób nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z Umowy w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

4. W przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności skutkujących uzasadnioną koniecznością 

zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania 

zamówienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego osób posiadających uprawnienia lub 

doświadczenie zawodowe spełniające wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. 

5. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca odsunął niezwłocznie od prowadzenia Robót 

jakąkolwiek osobę, w tym kierownika budowy, która zdaniem Zamawiającego, narusza zasady 

pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni swoje obowiązki. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić taką osobę inną, posiadającą 

niezbędne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacji Przetargowej. 

ARTYKUŁ 11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Terenu Budowy, 

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Projektu Budowlanego 

(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca określonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru 

autorskiego przez Jednostkę Projektową, 

3) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę, 

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich, 

5) wycinka  drzew i krzewów z terenu pasa montażowego na nieruchomościach będących 

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – zgodnie z 

Dokumentacją Przetargową, 

6) wypłata wynagrodzeń i odszkodowań wynikających z umów lub porozumień zawartych 

przez Zamawiającego lub decyzji administracyjnych za wyjątkiem odszkodowania za 

szkody powstałe na nieruchomościach poza pasem montażowym w związku z realizacją 

Inwestycji lub powstałych wskutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

7) dostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego do napełnienia sieci oraz paliwa 

gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,  

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego Robót realizowanego przez 

Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, 

9) dokonanie niezbędnych wyłączeń, zmian, przełączeń itp. w istniejącej sieci 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie 

podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych, 

opracowanym przez Wykonawcę na 5 dni roboczych przed planowanymi pracami 

zgodnie z właściwą procedurą SESP, 
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10) udzielenie w terminie 14 dni od dnia wpływu stosownego wniosku, osobie lub osobom 

fizycznym wskazanym przez Wykonawcę pełnomocnictwa do reprezentowania 

Zamawiającego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawcę 

dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany 

jest do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa z określeniem jego zakresu, 

11) przystępowanie w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie do 

odbiorów, 

12) wypłata w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, 

13) pokrycie opłat wynikających z umieszczenia urządzeń (o ile dotyczy) w pasach 

drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych, 

14) Udostępnienia aktualnych procedur SESP, które mają zastosowanie przy realizacji 

Inwestycji. 

ARTYKUŁ 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do przystąpienia do 

następujących odbiorów: 

1) Odbioru Dostaw Wykonawcy, 

2) Odbioru Dostaw Inwestorskich, 

3) Odbioru Przejściowego (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

4) Odbioru Częściowego,  

5) Odbioru Technicznego, 

6) Odbioru  Eksploatacyjnego, 

7) Odbioru Końcowego, 

8) Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego). 

2. Odbiór Dostaw Wykonawcy (Materiałów i Urządzeń): 

1) Wykonawca ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego na piśmie, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach 

realizowanych przez siebie dostaw Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy, 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru dostaw 

Materiałów i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności 

dostaw z Dokumentacją Przetargową. Zamawiający jest uprawniony do uczestnictwa w 

Odbiorze Dostaw Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzą podpisaniem protokołu Odbioru Dostaw Wykonawcy. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Komisji Odbioru dostaw Materiałów 

i Urządzeń dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodności dostaw 

z Dokumentacją Przetargową. 

3. Odbiór Dostaw Inwestorskich: 
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1) Realizacja Dostaw Inwestorskich będzie przebiegać zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacja 

Przetargowa.  Realizacja Dostaw Inwestorskich (m.in. załadunek, transport, rozładunek i 

składowanie) odbywać się będzie w szczególności zgodnie z postanowieniami  

właściwego dla przedmiotu dostawy Standardu Bezpieczeństwa Technicznego (SBT) 

(Standardy Bezpieczeństwa Technicznego określające wymagania dla materiałów i 

urządzeń będących przedmiotem Dostaw Inwestorskich stanowią Załącznik nr ..do OPZ)  

oraz z „Instrukcją Załadunku, Transportu, Rozładunku i Składowania” (odpowiednich 

Dostaw Inwestorskich), o której mowa w pkt 2 poniżej, 

2) Odbiór Dostaw Inwestorskich, których termin rozpoczęcia zostanie zakomunikowany 

Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, wraz z przekazaniem 

Wykonawcy w tym terminie „Instrukcji Załadunku, Transportu, Rozładunku i Składowania”,  

będzie możliwy po przygotowaniu przez Wykonawcę placów składowych i magazynów 

wraz z drogą dojazdową stosownie do wymagań Dokumentacji Przetargowej. 

Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Dostaw Inwestorskich jest 

zobowiązany do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jednostkę 

notyfikowaną dla sposobu przygotowania magazynu lub placu składowego wraz z drogą 

dojazdową, na przyjęcie Dostaw Inwestorskich, 

3) Odbiór Dostaw Inwestorskich odbywa się pomiędzy Stronami, przy czym Protokół Odbioru 

Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzją Zamawiającego, 

przez dostawcę Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jednostkę 

inspekcyjną, 

4) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie 

kontroli, odbioru i przejęcie odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy Dostaw 

Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiającego. Powyższe postanowienia znajdują 

także zastosowanie do materiałów niezbędnych do prawidłowego składowania  Dostaw 

Inwestorskich. W przypadku gdy Dostawy Inwestorskie obejmują rury, postanowienie pkt 

10.2.4. Instrukcji określającej wymagania dla podstawowych materiałów i urządzeń 

stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych – rury stalowe, znak: SBT-PE-I42 

(załącznik nr 3 do OPZ),  nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za materiały 

niezbędne do prawidłowego składowania Dostaw Inwestorskich zgodnie z 

postanowieniami zdania pierwszego i drugiego niniejszego punktu; 

5) Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzą podpisaniem protokołu 

Odbioru Dostaw Inwestorskich. 

4. Odbiór Przejściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu): 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Przejściowego wpisem do dziennika budowy i 

jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z 

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych, 
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2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejściowego dla Robót zgłoszonych 

przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do 

dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór Protokołem Odbioru Przejściowego oraz 

wpisem do dziennika budowy, 

3) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiór Przejściowy za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż na dzień przed 

planowanym odbiorem, 

4) W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do Odbioru 

Przejściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych 

Robót przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Przejściowego 

dla Robót krótszego niż 2 dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

Robót oraz przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robót oraz 

skutki ewentualnego opóźnienia wynikającego z odkrycia, a także ponownego wykonania 

Robót poniesie Wykonawca, niezależnie od tego, czy dane Roboty wykonane zostały 

prawidłowo, 

5. Odbiór Częściowy: 

1) Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do Odbioru 

Częściowego w terminie nie krótszym  niż 3 dni robocze, przekazując jednocześnie komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się 

na dany etap zgodnie z Umową oraz, że Kamień Milowy (lub jego część), spełnia warunki 

dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany 

jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiście 

wykonanych i  odebranych prac, 

2) Dokonanie Odbioru Częściowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzą podpisaniem Protokołu Odbioru Częściowego, w terminie nie późniejszym niż 

3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowości do Odbioru Częściowego z 

zastrzeżeniem że w przypadku wskazania przez Zamawiającego dla danego Odbioru 

Częściowego innego terminu (nie dłuższego niż 7 dni roboczych) obowiązuje termin 

dłuższy. 

6. Odbiór Techniczny: 

1) Odbiór Techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego 

zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego Kierownika Budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oświadczeniem o gotowości do 

odbioru, 

2) W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót 
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zgodnie z SESP, w szczególności, certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną, instrukcje obsługi i konserwacji dla Materiałów i 

Urządzeń (dostarczanych przez Wykonawcę) oraz protokoły z wykonania prób, badań 

nieniszczących spoin, sprawdzeń, sprawdzeń wg aktualnych procedur SESP, itp., 

dokumentację techniczno–ruchową, a także oświadczenie o dokonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej wraz ze skompletowaną i usystematyzowaną dokumentacją geodezyjną 

(szkice, rysunki, zestawienia tabelaryczne, itp.), która powstawała na bieżąco w trakcie 

geodezyjnej obsługi Inwestycji obrazującą, że wszystkie elementy podlegające 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostały zinwentaryzowane. Dodatkowo 

Wykonawca musi dostarczyć zaakceptowaną przez Zamawiającego elektroniczną bazę 

danych zastosowanych Materiałów i Urządzeń (rur, aparatów, maszyn, urządzeń i armatury 

itp.), która będzie umożliwiać między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w 

instalacjach i obiektach składających się na Inwestycję, terminy wymaganych 

przeglądów, identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 

rejestracje napraw, okresów gwarancji oraz w zakresie systemów SEOO (wymagania w 

zakresie Systemów Elektronicznej Ochrony Obiektu, dalej: „SEOO”). Wszystkie dokumenty 

dostarczone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, za wyjątkiem 

atestów na materiały wsadowe dla rur, kształtek i urządzeń, które mogą zastać 

dostarczone w języku angielskim, 

3) Odbiór Techniczny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący Komisji 

Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, 

4) O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 

5) Przystąpienie do Odbioru Technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w pkt 2) powyżej, 

6) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Technicznego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Technicznego niezwłocznie tj. nie później 

niż w ciągu 10  dni roboczych. Za datę dokonania Odbioru Technicznego uznaje się datę 

wskazaną w protokole Odbioru Technicznego,  

7) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, że Inwestycja lub jej część nie 

spełnia warunków dokonania Odbioru Technicznego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Technicznego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Technicznego, sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin ich 

usunięcia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uzupełnienie dokumentów uwzględniając 
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ich złożoność techniczną, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego zgłoszenia gotowości do Odbioru Technicznego, zgodnie z pkt 5) i 6) powyżej, 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru Technicznego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad,  wyznacza sposób ich usunięcia oraz termin na ich usunięcie, dokonuje 

odbioru i podpisuje odpowiednią część Protokołu Odbioru Technicznego. Po usunięciu 

nieistotnych Wad w sposób wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający w 

wyznaczonym terminie stwierdza  usunięcie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiednią 

część Protokołu Odbioru Technicznego. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia nieistotnych Wad, bez 

uzyskania zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wierzytelnościami Wykonawcy. 

7. Odbiór Eksploatacyjny: 

1) Odbiór Eksploatacyjny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

składających się na Inwestycję, uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie i po 

przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika 

Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym 

oświadczeniem o gotowości do odbioru, 

2) Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiając o 

nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w tych próbach i sprawdzeniach, 

3) W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet Dokumentacji Powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczególności: egzemplarz geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej tożsamej do złożonej we właściwym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoły sprawdzeń zgodnie z 

aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Użytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w ilości niezbędnej i pozwalającej na przejęcie przez 

Zamawiającego Inwestycji do eksploatacji, rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki 

trwałe zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego modelami środków trwałych, tj.: 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy, 

4) Odbiór Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową. Przewodniczący 

Komisji Odbiorowej może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych, 

5) O terminie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 

Inwestycję, 
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6) Przystąpienie do Odbioru Eksploatacyjnego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru oraz dostarczenia dokumentów, o których 

mowa w pkt 3 powyżej,  

7) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego 

Komisja Odbiorowa sporządza Protokół Odbioru Eksploatacyjnego niezwłocznie tj. nie 

później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Eksploatacyjnego. Za 

datę dokonania Odbioru  Eksploatacyjnego uznaje się datę wskazaną w protokole 

Odbioru Eksploatacyjnego. 

8) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, że Inwestycja lub jej część 

nie spełnia warunków dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczególności z powodu 

nienależytego wykonania, wystąpienia Wad uniemożliwiających lub w sposób istotny 

utrudniających korzystanie z Inwestycji lub jej części, nieprzeprowadzenia wymaganych 

prób i sprawdzeń, braku wszystkich wymaganych dokumentów) Zamawiający odmawia 

dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisując odpowiednią część protokołu Odbioru 

Eksploatacyjnego, sporządzając wykaz Wad oraz wyznaczając Wykonawcy termin do ich 

usunięcia, a po jego upływie Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia do 

odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyżej,  

9) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad przedmiotu 

Umowy (niewarunkujących Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawiający sporządza wykaz 

nieistotnych Wad wyznaczając termin na ich usunięcie, dokonuje Odbioru 

Eksploatacyjnego i podpisuje protokół Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie 

usunięcia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia 

przez Wykonawcę o ich  usunięciu.  Usunięcie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone 

notatką, stanowiącą załącznik do protokołu Odbioru Eksploatacyjnego. Jeżeli 

Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposób 

ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad, bez uzyskania 

zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z z wierzytelnościami Wykonawcy. 

8. Odbiór Końcowy: 

1) Odbiór Końcowy jest dokonywany po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę, w tym usunięciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru 

Eksploatacyjnego, na podstawie oświadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i 

potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

2) Warunkiem Odbioru Końcowego jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z 

Umowy i obciążających Wykonawcę za wyjątkiem obowiązków wynikających z rękojmi i 

gwarancji, w szczególności dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia i 

zwrot niewykorzystanych Dostaw Inwestorskich, pełne rozliczenie końcowe 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
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3) Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni  od dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru, 

4) W przypadku spełnienia przez Inwestycję warunków dokonania Odbioru Końcowego 

Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 7 

dni roboczych od daty rozpoczęcia Odbioru Końcowego. Za datę dokonania Odbioru 

Końcowego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru Końcowego 

5) W przypadku stwierdzenia w toku czynności Odbioru Końcowego, że nie wszystkie 

obowiązki umowne zostały przez Wykonawcę zrealizowane, Zamawiający może odmówić 

dokonania Odbioru Końcowego, lub przerwać Odbiór Końcowy, wyznaczając 

Wykonawcy termin do wykonania wszystkich obowiązków umownych, które nie zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru Końcowego. Strony ustalają, że nieistotne Wady przedmiotu Umowy 

(niewarunkujące Odbioru Końcowego i nie wpływające na prawidłową eksploatacje 

Inwestycji) nie będą stanowiły podstawy do odmowy ze strony Zamawiającego 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru 

Końcowego takich nieistotnych Wad, Strony uzgadniają w treści Protokołu Odbioru 

Końcowego wykaz Wad nieistotnych, termin i sposób usunięcia Wad. Termin ten nie może 

być dłuższy, niż 30 dni po dacie Odbioru Końcowego, jeżeli zaś zaistnieją przesłanki 

niezawinione przez Wykonawcę, które uniemożliwią usunięcie Wad nieistotnych w 

wyznaczonym terminie, wówczas Zamawiający  może wyznaczyć  nowy termin usunięcia 

Wad. W przypadku nieusunięcia Wad nieistotnych w wyznaczonym terminie, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia Wad 

nieistotnych, bez uzyskania zgody sądu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (Wykonanie zastępcze) i potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków 

z wierzytelnościami Wykonawcy. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowiązków z 

gwarancji i rękojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje się odpowiednio.  

9. Odbiór Ostateczny (Pogwarancyjny): 

1) Odbiór Ostateczny służy ocenie jakości wykonania Inwestycji po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji jakości 

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),  

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie z 14-dniowym 

wyprzedzeniem, 

3)  Przeprowadzenie czynności odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego następuje 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. Za datę 

dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje się datę wskazaną w protokole Odbioru 

Ostatecznego, 

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, że nie zostały usunięte wszystkie 

Wady, Zamawiający przerywa Odbiór Ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres rękojmi/gwarancji jakości (i ewentualnie Zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy o okres przedłużenia rękojmi/gwarancji jakości). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do upływu którego Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć Wady. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, wraz ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczególnych odbiorów zgodnie z Umową i 

Procedurą SESP nr P.02.O.03. 

11. Zamawiający nie ma obowiązku przyspieszania jakichkolwiek czynności odbiorowych. 

Wykonawca powinien wszelkie czynności warunkujące odbiór wykonać w terminie 

umożliwiającym Stronom dopełnienie procedur odbiorowych w terminach wynikających z 

Umowy. 

12. W przypadku odmowy dokonania któregokolwiek z odbiorów wskazanych w niniejszym 

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na 

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura 

odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 

Umowie  lub nieprzystąpienie przez Wykonawcę do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizację pozostałych 

obowiązków umowy. 

13. Za datę poszczególnych odbiorów uznaje się datę podpisania przez Strony odpowiedniego 

Protokołu odbioru. 

14. Odbiory, za wyjątkiem Odbioru Końcowego, nie mają charakteru ostatecznego i nie stanowią 

wydania i odbioru Inwestycji ani jej części w rozumieniu KC, w tym zwłaszcza nie skutkują 

wygaśnięciem zobowiązań Wykonawcy w tej części. 

 

ARTYKUŁ 13. WYNAGRODZENIE 

1.  Strony ustalają, że z tytułu należytego wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma 

Wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość nie przekroczy kwoty …………………… PLN 

netto (słownie: ……………………), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. Maksymalne 

Wynagrodzenie brutto na dzień podpisania Umowy nie przekracza kwoty ……………………PLN 

(słownie: ……………………). 

2.  Na Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące elementy: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji, z wyłączeniem zakresu określonego 

w ust. 2 pkt 2 - 6 poniżej, w wysokości ……………………PLN netto (słownie: 

……………………); 

2) Wynagrodzenie za wykonanie, w razie takiej konieczności, naprawy urządzeń drenarskich 

w zakresie nieobjętym Dokumentacją Przetargową, nie większe niż ……………………PLN 
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netto (słownie: ……………………). Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie 

iloczynu obmiarów wykonanych napraw urządzeń drenarskich i ryczałtowego 

wynagrodzenia jednostkowego w wysokości …………………… PLN netto (słownie: 

……………………) za  jeden metr bieżący naprawionego urządzenia drenarskiego;. ; 

3) Wynagrodzenie za zapewnienie nadzoru archeologicznego i prac towarzyszących oraz 

wykonanie badań ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie 

realizacji Robót, w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) 

Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie iloczynu obmiarów powierzchni na której 

wykonano prace i  ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego w wysokości 

…………………… PLN netto (słownie: ……………………) za jeden ar stanowiska 

nowoodkrytego; 

4) Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla 

przekroczeń bezwykopowych  w wysokości nie większej niż …………………… PLN 

słownie: ……………………) netto. Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie 

iloczynu: 

a) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych wykonanych metodą 

statyczną i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości … PLN netto za jeden metr 

kwadratowy ścianki szczelnej,; 

b) powierzchni (ustalonej obmiarowo) ścianek szczelnych wykonanych metodą 

dynamiczną i ryczałtowej stawki jednostkowej w wysokości … PLN netto za jeden metr 

kwadratowy ścianki szczelnej; 

W przypadku zmiany technologii, polegającej na zamianie technologii pogrążania ścianek 

szczelnych (ze statycznej na dynamiczną lub odwrotnie) zgodnie z zapisami art. 3 ust. 16 

pkt 3), wysokość Wynagrodzenia za ten zakres Robót zostanie ustalona według stawek 

jednostkowych właściwych dla rzeczywiście użytej technologii, do wysokości kwoty 

maksymalnej wskazanej w niniejszym punkcie.  Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie 

wymagają zmiany Umowy. 

5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji 1, o którym mowa w Art. 3 

ust. 17, zastosowanie mają poniższe postanowienia:  

a) wynagrodzenie za wycinkę w ramach Prawa Opcji 1  nie może przekroczyć kwoty 

…………………… PLN netto (słownie: ……………………); 

b) szacunkowe ilości przewidzianych do usunięcia drzew (szt.) lub obszaru krzewów (m2) 

w ramach Prawa Opcji 1 zostały wskazane w pkt. …... OPZ; 

c) Wynagrodzenie za wycinkę w ramach Prawa Opcji 1 stanowić będzie sumę 

następujących Iloczynów liczby usuniętych drzew o danej średnicy pnia i 

ryczałtowego wynagrodzenia jednostkowego odpowiedniego dla średnicy pnia 

danego drzewa: 
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i. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 5 do 9 cm mierzonej na wysokości 130 cm 

w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

ii. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 10 do15 cm mierzonej na wysokości 130 

cm w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

iii. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 16 do 25 cm mierzonej na wysokości 130 

cm  w wysokości ……………………PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

iv. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 26 do 35 cm mierzonej na wysokości 130 

cm  w wysokości ……………………PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

v. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 36 do 45 cm mierzonej na wysokości 130 

cm w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

vi. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 46 do 55 cm mierzonej na wysokości 130 

cm w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa; 

vii. za wycinkę drzewa o średnicy pnia od 56 do 65 cm mierzonej na wysokości 130 

cm w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………) za 

jedną sztukę wyciętego drzewa;  

viii. za wycinkę drzewa o średnicy pnia większej lub równej 66 cm mierzonej na 

wysokości 130 cm w wysokości …………………… PLN netto (słownie: 

……………………) za jedną sztukę wyciętego drzewa; 

ix. Iloczynu obszaru wykonanej wycinki krzewów w m2 i ryczałtowego 

wynagrodzenia jednostkowego w wysokości …………………… PLN netto 

(słownie: ….) za wycinkę jednego metra kwadratowego krzewów;  

d) wynagrodzenie w ramach Prawa Opcji 1 płatne będzie po cenach jednostkowych 

wskazanych w Formularzu „Oferta” przy założeniu, że w ramach poszczególnych 

kategorii  może zaistnieć konieczność odpowiedniej modyfikacji liczby sztuk drzew lub 

obszaru krzewów (m2) wskazanych w Formularzu „Oferta” i OPZ, z zastrzeżeniem, iż 

kwota wynagrodzenia za usunięcie w ramach Prawa Opcji 1 nie może przekroczyć 

kwoty wskazanej w art. 13 ust. 2 pkt 5 lit. a; 

e) zmniejszenie zakresu prac  w stosunku do określonego w ramach Prawa Opcji 1 

spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia określonego w art. 13 ust. 1 

Umowy wg stawek określonych w Formularzu „Oferta” dla Prawa Opcji 1; 
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f) Wykonawca uwzględnił w stawkach, wskazanych powyżej koszty wszystkich czynności 

wynikających z Umowy, w tym w szczególności koszty związane z wycinką, przerzynką, 

wywozem, przekazaniem drewna lub drewna odpadowego bądź odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach; 

g) Płatność wynagrodzenia w ramach Prawa Opcji 1 zostanie zrealizowana 

jednorazowo. Wykonawca  jest upoważniony do wystawienia faktury za te prace po 

podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru prac objętych Prawem Opcji.  

6) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji 2, o którym mowa w Art. 3 

ust. 18, zastosowanie mają poniższe postanowienia: 

a) wynagrodzenie za wykonanie wycinki drzew i krzewów w pasie montażowym za 

wyjątkiem wycinki na nieruchomościach będących w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości …………………… PLN netto 

(słownie: ……………………); 

b) szacunkowe ilości przewidzianych do wycinki drzew (szt.) lub obszaru krzewów (m2) 

w ramach Prawa Opcji 2 zostały wskazane w pkt. …… OPZ. Zasady wykonania 

wycinki drzew i krzewów w pasie montażowym za wyjątkiem wycinki  na 

nieruchomościach będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe określa OPZ; 

c) wynagrodzenie w ramach Prawa Opcji 2 płatne będzie jako cena ryczałtowa 

wskazana w Formularzu „Oferta” za realizację całego zakresu objętego Prawem 

Opcji 2; 

d) Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu koszty wszystkich czynności wynikających 

z Umowy, w tym w szczególności koszty związane z wycinką, przerzynką, wywozem, 

przekazaniem drewna lub drewna odpadowego bądź odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach  a także koszty dostawy i transportu, koszty stosownych należności 

spedycyjnych i transportowych i wszelkie inne koszty rzeczowe i osobowe konieczne 

dla wykonania przez Wykonawcę zakresu prac określonego Prawem Opcji 2; 

e) płatność wynagrodzenia w ramach Prawa Opcji 2 zostanie zrealizowana 

jednorazowo. Wykonawca  jest upoważniony do wystawienia faktury za te prace po 

podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru prac objętych Prawem Opcji. 

7) waloryzację wynagrodzenia w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej kwoty 

…………. PLN netto (tj. 10% sumy wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 pkt 1 - 6 

powyżej z dnia zawarcia Umowy ). Należna waloryzacja obliczona zostanie zgodnie 

z zasadami opisanymi w ust. 35 poniżej. 

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, bez Praw 

Opcji (tj. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) do ….. powyżej) nie przekroczy kwoty 

……………. PLN (słownie: ……………….), powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) w 
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wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne 

wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji bez Praw Opcji na 

dzień podpisania Umowy wynosi ……………………PLN (słownie: ……………………). 

3.  Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezpośrednie i pośrednie) niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty związane z: 

1) uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz i decyzji 

administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Użytkowanie), 

2) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, 

3) kosztami magazynowania i składowania, 

4) wykonaniem wszelkich Robót związanych z ochroną przed rozprzestrzenianiem hałasu, 

drgań, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., 

5) wszelkimi kosztami związanymi z  organizacją Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu 

Budowy oraz prowadzeniem Robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

6) doprowadzeniem  i dostarczeniem mediów do wykonania Robót i realizacji Inwestycji na 

czas budowy i do napełnienia instalacji, urządzeń i aparatów (za wyjątkiem paliwa 

gazowego), 

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testów, badań oraz 

rozruchów i regulacji, a także sporządzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

8) obsługą gwarancyjną, 

9) pracą w cyklu całodobowym, o ile taka okaże się konieczna dla zachowania terminu 

realizacji Inwestycji lub innych uzgodnień, 

10) wypłatą wynagrodzeń lub odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem montażowym 

właścicielom lub innym podmiotom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na 

terenie których prowadzone będą prace z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji 

robót oraz organizacji zaplecza budowy, 

11) obsługą geodezyjną, 

12) odtworzeniem humusu,  

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych w Art. 11 

Umowy jako obciążających Zamawiającego), a w szczególności poniesieniem kosztów 

związanych z usunięciem szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku 

niedotrzymania warunków określonych w decyzjach wodnoprawnych, 

14)  zakupem Materiałów, Urządzeń, robocizną, pracą Sprzętu i ludzi, transportem, wywozem 

odpadów, wykonaniem połączeń z istniejącymi instalacjami, opłatami administracyjnymi 

itp.,  

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami związanymi z ewentualnym dojazdem i pracą 

jednostki saperskiej w celu unieszkodliwienia niewybuchów/niewypałów lub innych 

materiałów niebezpiecznych.  
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4.  Stawki jednostkowe określone w ust. 2 pkt 4) powyżej mają charakter ryczałtowy, pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie 

zabezpieczeń wykopów liniowych oraz komór dla przekroczeń bezwykopowych obejmuje 

wszelkiego typu roboty i konstrukcje towarzyszące niezbędne do ich kompleksowej realizacji, a 

w szczególności takie jak: wykonanie ścianek szczelnych odpowiednią metodą, modyfikacje 

warunków gruntowych poprzez ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic wodą, wstępne wiercenie 

z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo – bentonitowej (podwiercanie), drogi robocze, 

odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpór i 

zabezpieczeń i inne. W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak 

podpłukiwanie, Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje również zapewnienie dostępu do wody, 

a także konsekwencje ewentualnego pogorszenia warunków budowy ze względu na 

obecność wody w rejonie pogrążania grodzic. W przypadku rezygnacji z wykonywania ścianek 

szczelnych Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i 

wykorzystane Urządzenia, Urządzenia Tymczasowe, Materiały będące konsekwencją tejże 

rezygnacji, a w szczególności konieczności zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i 

dodatkowych robót w związku z zmienianą/powiększoną geometrią wykopu. 

5.  O ile inaczej wyraźnie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowiązki umowne Wykonawca 

zrealizuje w ramach Wynagrodzenia. Wysokość Wynagrodzenia została określona z 

uwzględnieniem wszystkich warunków wykonania Robót i realizacji Inwestycji. W szczególności, 

Wykonawca wziął pod uwagę następujące okoliczności: cechy geotechniczne, 

hydrogeologiczne i topograficzne Terenu Budowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy; 

warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostępność i koszt materiałów; stan 

dróg dojazdowych; dostępność środków transportu; dostępność i koszt siły roboczej; lokalizację 

miejsc odpowiednich dla składowania materiałów potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy, 

obowiązki do koordynacji itp. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia licencji i praw 

zależnych, o których mowa w Umowie. 

6.  Jeżeli w celu ukończenia Robót w terminach określonych w Umowie lub Harmonogramie 

bazowym, Wykonawca poniesie dodatkowe  koszty związane z zapłatą za nadgodziny, pracę 

w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wyłącznie Wykonawca i 

nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7.  Z zastrzeżeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia planów 

i dokumentów Dokumentacji Przetargowej stanowiących podstawę złożenia przez 

Wykonawcę Oferty. 

8.  Z wyjątkiem zaliczek, wszystkie płatności za realizację Inwestycji dokonywane są 

powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o płatność 

zawierającego właściwy protokół odbioru (tj. Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru 

Technicznego, Protokół Odbioru  Eksploatacyjnego lub Protokół Odbioru Końcowego),  z 

uwzględnieniem potrąceń i zatrzymań. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji będzie 
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dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej (po Odbiorze 

Końcowym).  

9.  Plan Płatności stanowi Załącznik nr 16 do Umowy. Strony mogą dokonać zmiany Planu 

Płatności jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę Planu Płatności w terminie 90 dni od dnia 

zawarcia Umowy, z  zastrzeżeniem, że  zmiana Planu Płatności nie może dotyczyć:  

1) Kamienia Milowego: Dokumenty budowy, Uznanie technologii spawania, Rozpoczęcie 

budowy, Odbiór Techniczny, Nagazowanie i rozruch, Odbiór końcowy, Zakończenie 

budowy,  

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych, 

3) z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zmiana procentowej wartości każdego Kamienia 

Milowego jest ograniczona do maksymalnej wysokości 5% Wynagrodzenia, o którym 

mowa w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy. 

10. Zmiana Planu Płatności wymaga zmiany Umowy. 

11. Zmiana Planu Płatności, o której mowa w ust. 9 powyżej, nie może prowadzić do zmiany 

łącznej procentowej wartości Kamieni Milowych ani do zwiększenia Wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany Umowy, innej niż wskazana w ust. 9 powyżej, skutkującej koniecznością 

zmiany Planu Płatności, wraz z dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany Planu Płatności. 

13. Zamawiający przewiduje udzielenie Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji w  kwocie, która nie 

przekroczy 15% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej.  Zaliczka będzie 

udzielona Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia: 

a) dostarczenia Zamawiającemu wniosku o wypłatę Zaliczki, oraz 

b) dostarczenia Zamawiającemu oryginału Zabezpieczenia Zaliczki,  oraz 

c) dokonania Odbioru częściowego Kamieni Milowych nr 1, 2 i 3: Dokumenty budowy, 

Uznanie technologii spawania, Rozpoczęcie budowy.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Zaliczki tylko w ramach realizacji niniejszej 

Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe zestawienie 

dotyczące wykorzystania Zaliczki. 

15. Zabezpieczenie Zaliczki musi opiewać na pełną kwotę Zaliczki, o której wypłatę ubiega się 

Wykonawca, a termin wygaśnięcia Zabezpieczenia Zaliczki nie może być krótszy niż data 

Odbioru Końcowego. 

16. Zabezpieczenie Zaliczki musi być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 

15 do Umowy, a projekt Zabezpieczenia Zaliczki musi być uprzednio zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu treść Zabezpieczenia Zaliczki do 

akceptacji, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę.  

17. Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia Zaliczki w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej. Gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, płatna na 

pierwsze żądanie, prawem właściwym będzie prawo polskie, a sądem właściwym dla 

rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd właściwy miejscowo dla siedziby 



 

Strona 80 z 173     

Zamawiającego. Gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim, natomiast w 

przypadku gdy językiem gwarancji jest język obcy wówczas taka gwarancja winna być 

przedłożona wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja poza językiem polskim 

sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi 

decydująca będzie wersja językowa polska.  

Zamawiający ponadto wymaga, by gwarancja stanowiąca Zabezpieczenie Zaliczki, została 

udzielona przez podmiot posiadający długoterminową ocenę ratingową na poziomie 

inwestycyjnym wydaną przez jedną z wymienionych agencji: Standard & Poor’s Rating Services 

(LT Issuer Rating BBB-),  Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT 

Rating IDR BBB-). W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej, wymóg określony w zdaniu 

poprzedzającym uznaje się za spełniony, gdy gwarant wykaże zawarcie z podmiotem 

posiadającym długoterminową ocenę ratingową na poziomie inwestycyjnym wydaną przez 

jedną z wymienionych agencji: Standard & Poor’s Rating Services (LT Issuer Rating 

BBB),  Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT Rating IDR BBB-) 

umowy lub umów o reasekurację, obejmującej Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki. Ciężar dowodu 

istnienia takiej umowy lub umów o reasekurację spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 

obniżenia oceny ratingowej dla gwaranta w trakcie trwania Umowy poniżej wymaganego 

poziomu, Wykonawca w terminie 60 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, zobowiązany 

będzie do zmiany Zabezpieczenia Zaliczki i dostarczenia gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej spełniającej wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego, a w 

przypadku braku realizacji niniejszego zobowiązania Zamawiający będzie uprawniony do 

skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki. Postanowienie zdania poprzedzającego 

stosuje się odpowiednio w wypadku obniżenia oceny ratingowej dla reasekuranta lub w 

wypadku rozwiązania umowy o reasekurację, obejmującej Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki, 

albo odstąpienia od takiej umowy przez którąkolwiek ze stron. 

18. Udzielenie Zaliczki zostanie udokumentowane fakturą VAT. Wykonawca ma obowiązek 

wystawić fakturę VAT w terminach wynikających z właściwych przepisów podatkowych.   

19. Strony ustalają, że Zaliczka zostanie w całości rozliczona z płatnościami Wynagrodzenia, a 

rozliczenie rozpocznie się w momencie osiągnięcia przychodów z tytułu realizacji Inwestycji na 

poziomie 45% Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. 

20. Rozliczenie Zaliczki nastąpi przez pomniejszenie wartości do zapłaty na fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę o 35% wartości złożonego i zatwierdzonego wniosku o 

płatność, począwszy od osiągnięcia progu wartościowego, o którym mowa w ust. 19 powyżej 

do czasu rozliczenia pełnej kwoty zaliczki, bez konieczności składania w tym zakresie osobnego 

oświadczenia. W sytuacji, gdy na podstawie danego wniosku o płatność Wykonawca osiągnie 

przychody na poziomie 45% Wynagrodzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, 

rozliczenie zaliczki nastąpi od części należnej płatności przekraczającej 45% przedmiotowego 

Wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo wstrzymać rozliczenie zaliczki w przypadku, gdy 

realizuje płatności bezpośrednie na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
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zgodnie z zapisami art. 14 ust. 23-26 Umowy. Zamawiający jest uprawniony do rozliczenia 

Zaliczki lub  jej części również w drodze potrąceń, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia 

o potrąceniu.  

21. Jeżeli rozliczenie Zaliczki w sposób opisany w ust. 20 zdanie pierwsze powyżej nie będzie 

możliwe, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu nierozliczonej 

części Zaliczki na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokona wypłaty nierozliczonej części 

Zaliczki z Zabezpieczenia Zaliczki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnego 

spełnienia świadczenia w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania.  

22. Rozliczenie zaliczki następuje odpowiednio z chwilą wymagalności poszczególnych faktur VAT, 

lub z chwilą dokonania płatności faktury (w tym potrącenia). Jeżeli nastąpi skuteczne 

rozliczenie Zaliczki z kwotami należnego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 

19 – 20 powyżej Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, złoży Wykonawcy oświadczenie o 

rozliczeniu Zaliczki wskazujące kwotę, w jakiej Zaliczka została rozliczona. Na podstawie ww. 

oświadczenia Zamawiającego może nastąpić redukcja wysokości Zabezpieczenia Zaliczki. Po 

dokonaniu skutecznego rozliczenia całości kwoty Zaliczki, Zamawiający dokona 

niezwłocznego zwrotu Zabezpieczenia Zaliczki. 

23. Jeżeli na 30 dni przed wygaśnięciem Zabezpieczenia Zaliczki Wykonawca, w przypadku 

konieczności jej przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zaliczki, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki w 

kwocie Zaliczki nie rozliczonej i zatrzymania jej do momentu wniesienia przez Wykonawcę 

nowego Zabezpieczenia Zaliczki. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania Zabezpieczenia Zaliczki przez cały okres 

obowiązywania Umowy w wysokości Zaliczki otrzymanej od Zamawiającego i nie rozliczonej. 

Redukcja wysokości Zabezpieczenia Zaliczki może nastąpić wyłącznie na podstawie 

oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 22 powyżej. Jeżeli na skutek 

jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub innych zdarzeń, 

Zamawiający utraci Zabezpieczenie Zaliczki przed jej rozliczeniem w całości, Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny lub wezwania 

Zamawiającego, ustanowi nowe Zabezpieczenie Zaliczki o treści spełniającej wymagania 

określone w Umowie oraz w wysokości nie niższej niż pozostająca do rozliczenia kwota Zaliczki, 

pod rygorem natychmiastowego zwrotu nierozliczonej części Zaliczki.  

25. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wcześniejszych płatności z tytułu faktur VAT 

wystawionych na podstawie Umowy. Warunkiem dokonania wcześniejszej płatności jest 

wystąpienie przez Wykonawcę ze stosownym wnioskiem nie później niż na 7 dni przed terminem 

zapłaty, zawierającym wskazanie należności, która ma podlegać  wcześniejszej płatności oraz 

faktury VAT, z której  należność wynika. Wniosek powinien zostać przekazany Zamawiającemu 

w formie elektronicznej, pisemnej lub faksem. 
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26. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wniosek o wcześniejszą zapłatę ma charakter 

niewiążący dla Zamawiającego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wcześniejszą płatność i 

realizacja wcześniejszej płatności zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji Zamawiającego. 

27. Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiającego wniosku jest spełnienie następujących 

przesłanek: 

1) należność wynikająca z faktury VAT podlegająca wcześniejszej płatności nie jest 

kwestionowana, zarówno co do zasadności, jak i wysokości, 

2) do wniosku o wcześniejszą płatność załączono uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie lub brakowało oświadczenia) oraz potwierdzenia zapłaty 

należności, które stały się wymagalne do dnia złożenia wniosku o wcześniejszą płatność, a 

które nie były załączone do wniosku o płatność. Postanowienia art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. d) 

stosuje się odpowiednio. 

28. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w przypadku podjęcia decyzji o 

realizacji wcześniejszej płatności, należność wynikająca z faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę zostanie pomniejszona o wysokość odsetek dyskontowych, obliczanych wg wzoru: 

𝐷 =
𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 × 𝑆

365
 × 𝑛  

gdzie: 

D – kwota Dyskonta (Dyskonto), 

Fbrutto – wysokość należności brutto, 

S – stopa Dyskonta, 

n – liczba dni pomiędzy terminem zapłaty z faktury VAT a wcześniejszym terminem zapłaty. 

29. Stopę Dyskonta stanowi suma WIBOR 6M z dnia wystawienia faktury VAT podlegającej 

wcześniejszej płatności i marży 2,5%. 

30. Za podstawę do obliczenia kwoty Dyskonta, uznaje się dzień realizacji wcześniejszej płatności. 

31. Za dzień realizacji wcześniejszej płatności pomniejszonej o kwotę Dyskonta uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

32. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia realizacji wcześniejszej płatności, 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu korygującą fakturę VAT uwzględniającą w wartości 

należności kwotę Dyskonta oraz wskazującą na formę i dzień zrealizowania przez 

Zamawiającego wcześniejszej płatności pomniejszonej o kwotę Dyskonta np. „forma płatności 

przelew w dniu (...)”. 

33. Wykonawca oświadcza, iż zrealizowanie przez Zamawiającego wcześniejszej płatności 

pomniejszonej o kwotę Dyskonta na warunkach określonych w Umowie, wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z należności wskazanej na fakturze 

VAT, której dotyczyła wcześniejsza płatność. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż nie 

będą mu przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w tym z tytułu odsetek za 
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opóźnienie w zapłacie w sytuacji, gdy realizacja wcześniejszej płatności pomniejszonej o 

Dyskonto nastąpi w innym dniu, aniżeli uprzednio wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

34. W przypadku skrócenia terminu realizacji Odbioru Technicznego, w stosunku do terminu 

określonego w Art. 4 ust. 2 Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 

dodatkowego wynagrodzenia („Wynagrodzenie Dodatkowe”), na zasadach opisanych 

poniżej: 

1) za skrócenie terminu realizacji, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie. uprawniony 

do otrzymania Wynagrodzenia Dodatkowego w maksymalnej wysokości – 3% 

Wynagrodzenia netto, określonego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy. Wynagrodzenie to 

obliczone będzie na podstawie iloczynu liczby dni stanowiących skrócenie terminu 

dokonania Odbioru Technicznego względem terminu określonego w Art. 4 ust. 2 Umowy i 

stawki  0,033% Wynagrodzenia netto, określonego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy; 

2) tak obliczona wartość Wynagrodzenia Dodatkowego stanowić będzie kwotę netto. Zasady 

płatności określone w Art. 14 Umowy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zapłata 

Wynagrodzenia Dodatkowego zostanie zrealizowana wraz z płatnością końcową, o której 

mowa w Art. 15 Umowy; 

3) dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uznają, że Wynagrodzenie Dodatkowe będzie 

przysługiwało Wykonawcy wyłącznie w przypadku skrócenia terminu realizacji Odbioru 

Technicznego. Jakiekolwiek okoliczności, za wyjątkiem wyłącznej winy Zamawiającego, 

skutkujące niemożliwością skrócenia terminu realizacji Odbioru Technicznego, nie będą 

stanowiły okoliczności uprawniającej Wykonawcę do otrzymania Wynagrodzenia 

Dodatkowego; 

4) Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uznają, że w przypadku, gdyby Wykonawca nie 

skrócił terminu realizacji Odbioru Technicznego, w stosunku do terminu określonego w Art. 4 

ust. 2 Umowy, wówczas Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego żadne 

odszkodowanie związane z utratą przez Wykonawcę uprawnienia do otrzymania 

Wynagrodzenia Dodatkowego. 

35. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamówień publicznych waloryzację 

wynagrodzenia: 

1)   Waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji (dalej: 

"Wskaźnik waloryzacji"), obliczonego według następującego wzoru: 

W= 0,5 + 10% x CPI + UpWr x Wr + UpWm x Wm + UpWs x Ws 

UpWr, UpWm, UpWs – Udział procentowy odpowiednio: robocizny, materiałów i sprzętu. 

Up wyliczany jest każdorazowo dla danego projektu, na podstawie danych z kosztorysu 

inwestorskiego (razem 40%) 

Gdzie 

CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - obliczany na podstawie wskaźników 

z tabeli „Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” publikowanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ (kolumna: okres poprzedni = 100), za minione 

zakończone kwartały, przy czym pierwszym jest kwartał następujący po kwartale i 

roku złożenia Oferty, 

Wr – wskaźnik waloryzacji dla robocizny – obliczany na podstawie wskaźników dla „robót 

inżynieryjnych” z tabeli 1. „Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu 

ZWW opublikowanego przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartału i roku 

złożenia Oferty, 

Wm - Wskaźnik waloryzacyjny dla materiałów – obliczany na podstawie wskaźnika 

waloryzacyjnego „Materiały budowlane ogółem” publikowanego w tabeli 2. 

„Zmiany cen materiałów cen budowalnych wg grup” przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z o.o., SEKOCENBUD, w 

stosunku do kwartału i roku złożenia Oferty, 

Ws - Wskaźnik waloryzacyjny dla sprzętu – obliczany na podstawie wskaźnika 

waloryzacyjnego „Sprzęt budowlany ogółem” publikowanego w tabeli 6. „Zmiany 

cen najmu i pracy sprzętu budowlanego wg grup” przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w 

stosunku do kwartału i roku złożenia Oferty, 

Wskaźnik waloryzacji W zostanie obliczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, 

przy czym składowe wzoru nie podlegają zaokrągleniu. 

2) Waloryzacji będzie podlegać  wynagrodzenie Wykonawcy, objęte wnioskami o płatność: 

a) pierwsza waloryzacja – nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału 

następującego po terminie składania ofert (decyduje data złożenia wniosku o 

płatność);  

b) aktualizacja wskaźnika waloryzacji – co 3 miesiące, 

3) Datą odniesienia waloryzacji będzie każdorazowo kwartał i rok złożenia oferty, 

4) Waloryzacja następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik waloryzacji 

„W” poziomu równego lub większego 1,0200 lub równego lub mniejszego niż 0,9800,  

5) Suma waloryzacji dla oddania wzrostu cen (liczona łącznie jako suma waloryzacji na plus 

z wszystkich wniosków o płatność) albo dla oddania spadku cen (liczona łącznie jako 

suma waloryzacji na minus z wszystkich wniosków o płatność) nie może przekroczyć kwoty 

wskazanej w ust. 2 pkt 7 powyżej z dnia zawarcia Umowy, 

6) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę  z waloryzacji  wynagrodzenia na podstawie 

art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, do limitu wzrostu  wynagrodzenia opisanego w pkt 5 powyżej wlicza 

się wzrost wynagrodzenia obliczony na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, 

7) Waloryzacji nie podlegają kwoty wypłacanej Wykonawcy Zaliczki, Wynagrodzenie 

Dodatkowe (wypłacane Wykonawcy w przypadku wcześniejszej realizacji Kamienia 
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Milowego np. „Odbiór Techniczny” w stosunku do terminu określonego w Umowie), 

wynagrodzenie za Roboty zamienne i dodatkowe, zwrot kwot zatrzymanych, 

8) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji dla składanego wniosku o płatność zgodnie ze 

wskaźnikiem obowiązującym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwrotu wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia obowiązuje wskaźnik wyliczony dla pierwotnego wniosku. Wartość 

waloryzacji wynagrodzenia będzie wykazana jako osobna pozycja wniosku o płatność 

oraz jako osobna pozycja na fakturze, 

 

 ARTYKUŁ 14. PŁATNOŚCI  

1.  Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach płatności częściowych oraz płatności końcowej, 

na podstawie składanych przez Wykonawcę wniosków o płatność zgodnie z Planem Płatności. 

Wstępny wzór wniosku o płatność stanowi Załącznik nr 16 do Umowy przy czym ostateczną 

jego wersję Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

2.  Wniosek o płatność częściową Wykonawca przedłoży Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

Odbioru Częściowego, Odbioru Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o 

płatność częściową Wykonawca przygotuje i przedłoży wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Każdy wniosek o płatność częściową zawierał będzie szczegółowe rozliczenie kwoty, do 

otrzymania której Wykonawca uważa się uprawniony oraz: 

1) odpowiednio Protokół Odbioru Częściowego, Protokół Odbioru Technicznego lub Protokół 

Odbioru Eksploatacyjnego, 

2) kwotę należnego Wynagrodzenia za prawidłową realizację Kamienia Milowego, 

wynikającą z Planu Płatności,  

3) łączną wysokość kwot prawidłowo zafakturowanych przez Wykonawcę oraz zapłaconych 

przez Zamawiającego wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność, 

4) kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

5) wskazanie wysokości kar umownych, o których Zamawiający poinformował Wykonawcę 

zgodnie z Art. 23 ust. 4 Umowy do dnia złożenia wniosku o płatność wraz ze wskazaniem 

kwot zatrzymanych przez Zamawiającego z tego tytułu, 

6) zestawienie umów z Podwykonawcami zawierające wskazanie Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy i określenie zakresu dostaw, usług, robót, a także wysokość 

wynagrodzenia umownego, 

7) rozliczenie umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujętymi w zestawieniu, 

o którym mowa w pkt 6) powyżej, zawierające: 

a) zestawienie zbiorcze (wykaz) umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

uczestniczącymi w realizacji Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych, 
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zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych i potrąconych według stanu na dzień 

nie wcześniejszy niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność; 

b) dla każdej umowy ujętej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegółowe umowy z 

Podwykonawcą zawierające listę wystawionych faktur, dokonanych płatności, 

potrąceń i zatrzymań wraz ze wskazaniem numeru wniosku o płatność, w którym 

wykazano fakturę, załączono potwierdzenie zapłaty oraz (w przypadku dokonania 

potrącenia) załączono oświadczenie o potrąceniu wierzytelności; 

c) wykaz osób upoważnionych do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

d) oświadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o braku zaległości płatniczych na dzień złożenia oświadczenia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 19a do Umowy. Data złożenia oświadczenia powinna być 

nie wcześniejsza niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o płatność. Zamawiający 

akceptuje sytuację w której oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, zostaną dostarczone przez Wykonawcę w formie kopii (skan 

dokumentu), z zastrzeżeniem, że do czasu dostarczenia oryginału oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, płatność nie zostanie przez 

Zamawiającego zrealizowana w części równej sumie nierozliczonych wartości umów, 

w odniesieniu do których nie przedstawiono oryginałów oświadczeń oraz dowodów 

zapłaty. W przypadku zakończenia realizacji umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Wykonawca złoży oświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 19b. W takim przypadku oświadczenia tego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestycji 

nie będą wymagane przez Zamawiającego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z 

Wykonawcą. 

e) dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące należności których termin wymagalności przypadł 

przed dniem złożenia wniosku o płatność; 

f) w sytuacji o której mowa w art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy – oświadczenia Wykonawcy o 

potrąceniu z wynagrodzenia Podwykonawców w związku z wniesieniem 

zabezpieczenia wykonania umowy w pieniądzu (wraz z dowodem doręczenia i 

wskazaniem wymagalnych kwot podlegających potrąceniu) podpisanych przez 

osoby umocowane do reprezentacji; 

g) na każde żądanie Zamawiającego - kopie rachunków lub faktur VAT wystawionych 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

dostawy, usługi i roboty. 

8) Wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 13 ust. 35 oraz kwotę waloryzacji. 
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3.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o tym, że 

kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o 

zapłatę z tytułu odebranej części Inwestycji, za wyjątkiem roszczeń, które wymieni we wniosku 

lub które przy zachowaniu należytej staranności nie mogły zostać podniesione we wniosku. 

Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie ona 

w sposób terminowy i wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 18 do Umowy. 

4.  Płatność za częściowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z 

Umowy i Planu Płatności. Płatności wynikające z danego wniosku o płatność zostaną 

pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 pkt 5) 

Umowy, przy czym pomniejszenie będzie następować po osiągnięciu wartości kar umownych, 

o których mowa w art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych 

jej wielokrotności (z uwzględnieniem kwot, o które dokonano już pomniejszenia Wynagrodzenia 

z tego tytułu). 

5.  Każdy wniosek o płatność będzie podlega kontroli  Zamawiającego. Po przeprowadzeniu 

kontroli wniosku o płatność, która powinna być przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych, Zamawiający w zależności od wyników tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni 

roboczych wniosek o płatność: zaakceptuje, odrzuci lub zwróci do uzupełnienia wraz z 

podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrócenia do uzupełnienia. Odrzucenia lub zwrócenia do 

uzupełnienia może dokonać również Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku 

odrzucenia lub zwrócenia wniosku o płatność do uzupełnienia, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia odrzucenia lub zwrócenia 

wniosku o płatność do uzupełnienia, sporządzić nowy wniosek o płatność, uwzględniający 

uwagi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Uzupełniony wniosek o płatność 

nie może obejmować dodatkowego zakresu Robót, które nie były objęte pierwotnym 

wnioskiem o płatność. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający dokonuje kontroli 

wniosku o płatność z zachowaniem terminów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego 

ustępu. 

6.  Dokonując kontroli wniosku o płatność, Zamawiający będzie uprawniony do korekty lub zmiany 

każdego wcześniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporządzonego wniosku o płatność. W 

przypadku zaakceptowania wniosku o płatność przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

uprawniony do uwzględnienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym wniosku o płatność na 

fakturze. 

7.  Fakturę należy wystawić na nabywcę: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,  NIP: 5272432041. W opisie faktury wymagane jest 

wskazanie numeru niniejszej Umowy i numeru zamówienia podanego przez Zamawiającego. 

Opcjonalnie dodatkowy wpis gdy faktura dotyczy Oddziału:  



 

Strona 88 z 173     

W fakturze przesłanej w Krajowym Systemie e-Faktur należy podać numer IDWew Oddziału w 

…..  W sytuacji, gdy przepisy o Krajowym System e-Faktur nie są obowiązkowe dla wystawcy 

faktury (ustawowe wyłączenie), w danych odbiorcy na fakturze należy wskazać Oddział w…… 

8.  Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli jest taki obowiązek, 

fakturę należy wystawić i przesłać poprzez Krajowy System e-Faktur. W sytuacji, gdy przepisy o 

Krajowym System e-Faktur nie są obowiązkowe dla wystawcy faktury (ustawowe wyłączenie) 

lub w sytuacjach awarii Krajowego Systemu e-Faktur, fakturę można przekazać: 

1) w wersji tradycyjnej, papierowej - adres doręczenia faktury: Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa lub 

2) w wersji elektronicznej przy spełnieniu następujących warunków: 

a) faktura przesyłana jest w formie załącznika drogą mailową, 

b) załącznik będący wyłącznie fakturą jest pojedynczym plikiem w formacie PDF 

(wiadomości z plikami w innym formacie lub zawierające inne załączniki zostają 

odrzucone), 

c) adresem Zamawiającego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl, 

d) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysyłania faktur elektronicznych jest 

wyłącznie:…………………………. Wiadomości zawierające faktury elektroniczne 

przesłane na adres Zamawiającego z innych adresów zostają odrzucone, 

e) domena nadawcy musi charakteryzować się pozytywną reputacją. Reputacja 

negatywna domeny powoduje zablokowanie przesyłek, 

f) jedynie przesyłki spełniające powyższe kryteria uznawane są za skutecznie doręczone. 

Zmiana adresu wskazanego w pkt 4 powyżej wymaga formy pisemnej z podpisami osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, 

g) powyższa zgoda może zostać wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami 

osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego z mocą obowiązywania po 

7 dniach od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wycofaniu zgody. 

9.  Ponadto Zamawiający oświadcza, że w myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym, dysponuje kontem założonym na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania, pozwalającym na odbieranie faktur elektronicznych w postaci 

ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiającego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest: 

NIP 5272432041. 

10. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową musi być skorygowana w terminie 

do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zapłaty rozpoczyna bieg od dnia 

otrzymania prawidłowej faktury korygującej.  

11.  Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury lub faktury korygującej z zastrzeżeniem art. 13 ust. 25 i nast.  

12.  Rachunki bankowe Stron: 
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1) w celu wzajemnych rozliczeń Strony podają poniższe rachunki bankowe: 

a. Wykonawca 

                          

b. Zamawiający 

3 1 1 1 4 0 1 9 7 7 0 0 0 0 5 8 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

2) w przypadku zmiany powyższych rachunków bankowych, Strona zobowiązana jest do  

niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie stanowi 

zmiany niniejszej Umowy, ale dla swej skuteczności wymaga zachowania formy 

pisemnej z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Strony, 

3) warunkiem realizacji płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyżej jest 

występowanie tego rachunku w wykazie podatników VAT (dalej „Wykaz”), o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, 

chyba że Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, 

4) w przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1) 

powyżej nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do 

skierowania tej płatności na dowolny, inny rachunek bankowy  beneficjenta 

płatności, występujący w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim 

trybie realizacji płatności, 

5) w przypadku, gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w pkt 1 

powyżej nie występuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje żaden inny 

rachunek bankowy, na który płatność mogłaby zostać zrealizowana, Strona 

realizująca płatność dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany w pkt 1 i 

jednocześnie dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. 

13.  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

14.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wszelkich przysługujących 

Zamawiającemu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, bez względu na datę 

powstania i wymagalności każdej z wierzytelności.  

15. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty w niej 

określone, z zastrzeżeniem, że: 

1) na 7 dni przed datą realizacji płatności Wykonawca złoży uzupełnienie wniosku o płatność 

zawierające: oryginalne oświadczenia Podwykonawców (jeżeli do wniosku o płatność 

zostały załączone kopie) oraz potwierdzenia zapłaty należności, które stały się wymagalne 

do dnia złożenia uzupełnienia, a które nie były załączone do wniosku o płatność; 
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2) w przypadku niedostarczenia oświadczenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega 

z płatnościami wobec takich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w związku 

z realizacją Umowy, w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie 

sporu, a także w przypadku braku uzupełnienia potwierdzeń zapłaty, o których mowa w 

pkt 1) powyżej, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności faktury VAT: 

a) na kwotę równą sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, co do których nie przedstawiono dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia - w przypadku braku oświadczeń,  

b) na kwotę zaległą lub sporną - w przypadku oświadczenia, które wskazuje na zaległość 

lub spór,  

przy czym wstrzymana płatność traktowana będzie jako nieoprocentowana kaucja 

gotówkowa, dla zabezpieczenia możliwego roszczenia Podwykonawców w stosunku do 

Zamawiającego, do czasu aż roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zostanie zaspokojone lub wygaśnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zmieni sposób 

zabezpieczenia z kaucji gotówkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania 

zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie  zaakceptowanie przez 

Zamawiającego. 

3) wstrzymana płatność może zostać zwolniona przez Zamawiającego pomimo 

nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeśli ten w 

ocenie Zamawiającego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym 

stosownych dokumentów (np. faktury, wezwania do zapłaty, potwierdzone przez bank 

polecenia wykonania przelewów, etc.), że należne płatności zostały wykonane, 

4) w przypadku, zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

potrącenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zapłaty bezpośrednio na rzecz  

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W celu 

umożliwienia pełnego rozliczenia takiej zapłaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim, 

Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejęcie przez Zamawiającego praw lub 

obowiązków wynikających z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego. 

16.  Zamawiający może, niezależnie od zatwierdzenia wniosku o płatność i otrzymania faktury VAT 

zgodnej z Umową, wstrzymać płatność całości lub części Wynagrodzenia (w kwocie 

odpowiadającej wysokości roszczeń Zamawiającego wynikających ze wskazanych poniżej 

okoliczności), o ile w ocenie Zamawiającego: 

1) konieczne okaże się zapłacenie za usunięcie Wad lub poprawienie nienależycie 

wykonanych Robót, które nie zostały usunięte lub prawidłowo wykonane, w terminie 

wynikającym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony, 
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2) Zamawiający uzyskał uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub 

3) Zamawiający poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Robót przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony). 

17.  Od kwot, których płatność Zamawiający mógł w sposób uzasadniony wstrzymać nie 

przysługują odsetki.  

18.  Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo do zatrzymania innych płatności lub ich 

potrącenia, jeśli takie prawo przysługuje mu na podstawie Umowy lub obowiązującego 

prawa.  

19.  Zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia 

się przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeń wynikających z Umowy. W szczególności 

zapłata przez Zamawiającego jakiejkolwiek części Wynagrodzenia nie stanowi odbioru 

danych Robót ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umową. 

20.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, lub Podwykonawcom którzy 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

21.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wraz ze szczegółowym przedmiotem robót budowlanych Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy i niezłożeniu sprzeciwu wobec wykonywania Robót przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

23.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag w 

terminie, Zamawiający może: 



 

Strona 92 z 173     

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

24.  Skutkiem bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, będzie umorzenie wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającego do wysokości kwoty otrzymanej przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

 
 
 

ARTYKUŁ 15. PŁATNOŚĆ KOŃCOWA 

1.  Po podpisaniu przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca w ciągu 30 dni 

przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wniosek o płatność końcową 

wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o płatność końcową zawierał będzie: 

1) Protokół Odbioru Końcowego, 

2) łączną wysokość kwot zafakturowanych oraz zapłaconych przez Zamawiającego na 

dzień złożenia wniosku o płatność,  

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrącone przez Zamawiającego, 

4) wykaz umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, łącznie z oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczącymi 

zapłaty pełnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 19b, 

5) protokół rozliczenia Dostaw Inwestorskich. 

2.  Po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, Wykonawca wystawi fakturę VAT, 

opiewającą na kwotę Płatności Końcowej powiększoną o należny podatek VAT.  

3.  Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości Płatności Końcowej, to 

Zamawiający zapłaci bezsporną część Płatności Końcowej, a spór dotyczący pozostałej 

części Płatności Końcowej pomiędzy Stronami zostanie rozwiązany zgodnie z Art. 26 Umowy. 

4.  Jednocześnie z wnioskiem o płatność końcową, Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 

tym, że kwota, która jest wymieniona we wniosku o płatność końcową wyczerpuje jego 

wszystkie roszczenia w związku z Umową i realizacją Inwestycji, oraz że w związku z tym zrzeka 
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się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które nie są 

wymienione we wniosku o płatność końcową. 

5.  Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną 

sprawę lub rzecz, związaną z wykonaniem Umowy lub realizacją Inwestycji, jeśli nie zostanie 

ona w sposób wyraźny uwzględniona we wniosku o płatność końcową lub jeśli roszczenie 

Wykonawcy zostanie złożone z naruszeniem postanowień Art. 14 ust. 3 Umowy. 

6.  Postanowienia Art. 14 Umowy stosują się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że: (i) czas na 

przeprowadzenie kontroli wniosku o płatność końcową nie powinien przekroczyć 10 dni 

roboczych oraz (ii) płatność za ostatni Kamień Milowy wskazany w Planie Płatności zostaje 

powiększona o kwotę, odpowiadającej sumie kwot, o jakie Zamawiający na podstawie Art. 

14 ust. 4 Umowy pomniejszył płatności za zrealizowane Kamienie Milowe, z zastrzeżeniem Art. 

23 ust. 3 Umowy. 

ARTYKUŁ 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca na swój koszt wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w tym usunięcia Wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 5% 

Wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji (bez wartości Praw 

Opcji i bez wartości waloryzacji)  określonego w Art. 13 ust. 2 pkt 1-4  Umowy, w formie zgodnej 

z postanowieniami art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w mocy przez cały okres realizacji Umowy, w 

każdym jednak wypadku nie krócej niż do daty przypadającej po upływie okresu rękojmi lub 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

1a. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przez potrącenia należności za 

częściowe wykonanie Umowy. W takim przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy 

wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1, w formie zgodnej z postanowieniami art. 

450 ust. 1 ustawy Pzp. 

1b. W przypadku o którym mowa w ust. 1a pozostała część Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości … Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wskazanego w ust. 1 będzie wnoszona przez potrącenia z należności za częściowo 

zrealizowaną Umowę w taki sposób, aby wniesienie pełnej wysokości Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1, nastąpiło do połowy okresu na który 

została zawarta Umowa. Zamawiający potrąci z płatności 15% wartości do zapłaty każdej 

faktury, począwszy od faktury wystawionej na podstawie drugiego wniosku o płatność, do 

momentu uzyskania pełnej wysokości Zabezpieczenia. 

1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a Wykonawca do połowy okresu na który została 

zawarta Umowa może uzupełnić pozostałą część Zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy wskazanego w ust. 1, w formie zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Od momentu uzupełnienia Zabezpieczenia do wysokości wskazanej w ust. 1, potrącenia o 

których mowa w ust. 1b przestaną być dokonywane.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (inne niż depozyt pieniężny) i jego zmiana, 

muszą być, co do zasady zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 20 do Umowy, a 

projekt Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zmiany musi być uprzednio 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez 

Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w 

szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów 

wykonania zastępczego.  

4. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zmiany sposobu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub 

zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piśmie przez 

Zamawiającego. Zmiana formy zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości 

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

5. Część stanowiąca 70% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie 

zwrócona Wykonawcy pod warunkiem należytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od 

Daty Zakończenia.  

6. Pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (pomniejszone o 

ewentualne wypłaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiającego) zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji. Zamawiający 

dopuszcza złożenie przez Wykonawcę odrębnie Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto, określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy z okresem 

ważności co najmniej do daty przypadającej 30 dni od daty Odbioru Końcowego oraz 

odrębnie zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. W 

takim przypadku: 

1) zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 

wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy zostanie 

złożone przez Wykonawcę nie później, niż w terminie 30 dni przed terminem wygaśnięcia 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt 1) powyżej zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, 

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczeń roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji w terminie określonym w pkt 1) powyżej, Zamawiający po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo do skorzystania z 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  w wysokości 1,5% Wynagrodzenia brutto 
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określonego w Art. 13 ust.2a Umowy poprzez wypłatę tej kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

7. Jeżeli w terminie 30 dni przed wygaśnięciem obowiązującego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji, wniesionego w innej formie niż pieniężna, Wykonawca w przypadku konieczności 

jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, to Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w 

pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy 

zabezpieczenia następuje z zachowaniem ciągłości oraz wysokości zabezpieczenia.   

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o charakterze 

niepieniężnym, w tym w szczególności, gdy będzie nim gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

będzie ono miało charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na pierwsze żądanie. 

Zamawiający wymaga, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie Zamówienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poręczenie udzielane 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obejmowały swoją treścią 

zobowiązanie solidarne wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia (zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia). Sądem właściwym dla 

rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji lub poręczenia winien być sąd polski właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Gwarancja lub poręczenie powinny być 

sporządzone w języku polskim, natomiast w przypadku gdy językiem gwarancji lub poręczenia 

jest język obcy wówczas taka gwarancja lub poręczenie winny być przedłożone wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym. Jeśli gwarancja lub poręczenie  poza językiem polskim 

sporządzona będą również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi 

decydująca będzie wersja językowa polska. Gwarancja bankowa, gwarancja 

ubezpieczeniowa lub poręczenie będą sporządzone i interpretowane zgodnie z prawem 

obowiązującym w Polsce. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie wadium na poczet 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o którym 
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mowa w zdaniu poprzednim, dokonane może zostać również w drodze odrębnych czynności, 

również po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrącenia. 

10. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta 

lub innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, Zamawiający utraci w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej Umowy. W razie braku 

ustanowienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. 

Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej Umowie. 

ARTYKUŁ 17. KONTROLE, PRÓBY, TESTY  

1.  Zamawiający (bezpośrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczególności pod kątem 

sprawdzenia poprawności realizacji obowiązków Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego w toku 

realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

kluczowych dostaw i sprawdzeń Materiałów i Urządzeń u ich producentów i na Terenie 

Budowy. 

3. Koszty związane z udziałem Zamawiającego w testach kontrolnych, kontrolach i próbach 

u producentów kluczowych dostaw Materiałów i Urządzeń jak też na Terenie Budowy 

pokrywane są przez Zamawiającego. Wykonawca uzyska zgodę na uczestnictwo 

Zamawiającego w testach, kontrolach i próbach producentów.  

4. O rodzaju, miejscu i dacie testów kontrolnych, kontrolach i próbach, Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Jeżeli w czasie prób i testów kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek 

niezgodność z Umową, w szczególności Wady, Wykonawca usunie je w możliwie najkrótszym 

czasie i zawiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad i ustaleniu terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio Robót. 

6. Jeżeli Zamawiający (pomimo wcześniejszego pisemnego powiadomienia) nie weźmie udziału 

w próbie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystąpi do próby lub testów 

kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiającego i wówczas Wykonawca 

niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu raport z wyników przeprowadzonych prób, testów 

kontrolnych i kontroli. 

7. Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca przedłoży stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia 

lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostaną sporządzone w języku polskim lub 

opatrzone tłumaczeniem przysięgłym. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów urządzeń za pomocą urządzeń 

wzorcowych posiadających dopuszczenie do stosowania (ważne świadectwo kalibracji) . 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i udostepnienia świadectw wzorcowych 

urządzeń kontrolnych.  

ARTYKUŁ 18. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje należytą realizację Inwestycji, należytą jakość Materiałów 

i Urządzeń użytych do wykonania Inwestycji, jak również należytą jakość wykonania Robót 

zgodnie z wymaganiami Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonane Roboty, w tym na użyte 

Materiały, Urządzenia, na okres 36 miesięcy od Daty Zakończenia. Wykonawca zapewnia, że 

w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarówno jako skończona całość użytkowa i 

technologiczna, jak i każda część Inwestycji z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek Wad.  

3. Zamawiającemu, wedle jego wyboru, przysługują prawa wynikające z udzielonej przez 

Wykonawcę gwarancji jakości jak i prawa z tytułu rękojmi. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wspólnych przeglądów gwarancyjnych w okresie 

obowiązywania gwarancji. 

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji  ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu, 

wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie 

terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposób, który wyeliminuje 

występowanie uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych 

napraw nie może być dłuższy niż 30 dni. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin 

ten może zostać przez Strony ustalony jako przekraczający 30 dni, o ile nie będzie to zagrażać 

prawidłowemu funkcjonowaniu Inwestycji. 

5. Jeżeli Inwestycja lub jakakolwiek jej część nie mogła być użytkowana z powodu Wady lub 

usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej części, zależnie od okoliczności, 

będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Inwestycja lub jej część nie mogła 

być użytkowana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostaną objęte gwarancją na zasadach 

przewidzianych jak w Art. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesięcy poczynając od daty 

dokonania odbioru wymienionego elementu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego usuwania Wad i ich skutków, ujawnionych w 

czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji. Koszty paliwa gazowego związane z usuwaniem Wad w 

okresie gwarancyjnym leżą po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR,  jest zobowiązany do zapewnienia, w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, pełnej obsługi serwisowej wbudowanych w ramach 

Inwestycji Materiałów i Urządzeń. Serwis będzie prowadzony przez autoryzowanych 

serwisantów producenta urządzeń lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów 
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Wykonawcy posiadających udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis 

producenta urządzeń.  

9. Jeśli realizacja inwestycji obejmuje montaż Systemów Elektronicznej Ochrony Obiektu (SEOO), 

w skład których wchodzą: System Telewizji Przemysłowej, System Kontroli Dostępu, System 

Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy oraz udzielonej gwarancji na te 

systemy zobowiązuje się, niezależnie od obsługi serwisowej określonej w ust. 8, do 

przeprowadzenia w celu stabilizacji i kalibracji SEOO przeglądów gwarancyjnych oraz testów 

w pierwszym roku obowiązywania rękojmi i gwarancji. Wykaz czynności serwisowych SEOO, 

których realizację zapewnia Wykonawca w ramach umowy stanowi Załącznik nr 25 do 

Umowy. 

10.  Przeglądy gwarancyjnej SEOO, inne niż określone w ust. 9 będą wykonywane przez 

Zamawiającego we własnym zakresie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty, określające zasady i warunki 

przeprowadzania przez Zmawiającego przeglądów we własnym zakresie, w sposób 

zapewniający utrzymanie gwarancji i rękojmi. 

11. Niezależnie od możliwych wydłużeń terminu obowiązywania gwarancji jakości określonych w 

Art. 18, gwarancja jakości wygasa po upływie 72 miesięcy od Daty Zakończenia. 

ARTYKUŁ 19. ZASADY WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJĄCYCH Z 

RĘKOJMI 

1. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie 

powodującej jego odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Obowiązek poinformowania 

producenta o ujawnionej wadzie powodującej odpowiedzialność producenta z tytułu 

udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.  

2. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji oraz rękojmi zostanie 

każdorazowo wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu. Za moment powiadomienia 

uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego, transmisji 

zgłoszenia faksem lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiającego do środka 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią.  

3. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia Wad w okresie gwarancji i rękojmi nie może być 

dłuższy niż: 

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelności, 

2) w pozostałych przypadkach termin wyznacza Zamawiający, kierując się uzasadnionymi 

uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbędnymi do usunięcia Wady.  

Zamawiający może zmienić w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

uwzględniający uwarunkowania technologiczne, możliwości dostaw materiałów, rodzaj 

usterki oraz jej rozmiar.  
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4. Jeżeli usunięta Wada może wpłynąć na wydajność Urządzeń lub określonej części Inwestycji, 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego po zakończeniu jej usuwania 

przeprowadzić stosowne testy. W takim przypadku usunięcie zostanie uznane za dokonane 

skutecznie po pozytywnym wyniku testu. 

5. W przypadku nieprzystąpienia lub niezakończenia naprawy w terminie wskazanym w 

powiadomieniu, Zamawiający, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu praw, ma 

prawo, bez konieczności uzyskania zgody sądu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu 

zastępczego wykonania tychże napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu 

trzeciego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, jak również 

żądania zapłaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyższe stosuje się 

także w przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia Wady z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności niedopełnienia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 6 poniżej. 

6. Wykonawca zapewni stałe funkcjonowanie i obsługę środków komunikacji na odległość 

przeznaczonych do zgłaszania Wad. Strony ustalają następujące formy dokonywania 

zgłoszenia występujących Wad: 

1) pocztą elektroniczną na adres: …………… lub 

2) telefonicznie na nr …………… 

Zgłoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej, 

lub pocztą elektroniczną. 

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wada spowodowana została wadą ukrytą Dostaw 

Inwestorskich Wykonawcy przysługiwać będzie na podstawie odrębnej umowy 

wynagrodzenie za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu 

uzgodniony z Zamawiającym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim zaakceptowane 

przez Zamawiającego zestawienia prac oraz na podstawie stawek SEKOCENBUD-u 

obowiązujących w kwartale poprzedzającym wykonanie tych prac, na podstawie odrębnej 

umowy. 

8. W przypadku realizacji zobowiązań wynikających z Art. 18 ust. 9, Wykonawca przeprowadzi 

Przeglądy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z „Informacją na 

temat przeglądów i testów systemów elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącym Załącznik nr 25 do Umowy. 

ARTYKUŁ 20. UBEZPIECZENIE 

1. Zamawiający na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk 

budowy/montażu dla robót budowlanych (zwaną dalej „Umową ubezpieczenia robót 

budowlanych”) będących Przedmiotem niniejszej Umowy: 

1) na podstawie własnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez 

Zamawiającego,  
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lub 

2) na podstawie indywidualnie ustalonych warunków ubezpieczenia według najlepszej 

wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktów nie spełniających warunków 

Umowy Ubezpieczenia Generalnego, o której mowa w pkt 1); 

3) w odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z pkt 1) 

po zawarciu niniejszej umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego 

życzenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez Ubezpieczyciela potwierdzający 

zawarcie Umowy ubezpieczenia robót budowlanych; 

4) w odniesieniu do Umów ubezpieczenia robót budowlanych zawieranych zgodnie z pkt. 2) 

po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię 

polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy 

ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia mającymi zastosowanie do Umowy 

ubezpieczenia robót budowlanych; 

5) w załączniku CAR_EAR_02 (Załącznik Nr 21 do Umowy) w Tabeli nr 1 zamieszczono 

podstawowe informacje dotyczące Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz 

podstawowe obowiązki Ubezpieczonego w toku realizacji umowy zawartej zgodnie z pkt. 

1) wraz z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji; 

6) zawarcie umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 w 

szczególności lecz nie wyłącznie w zakresie zawartych w niej wyłączeń odpowiedzialności 

i franszyz nie może stanowić podstawy do kierowania jakiegokolwiek roszczenia względem 

Zamawiającego. Kwoty udziałów własnych/franszyz oraz szkody nie objęte 

ubezpieczeniem (w szczególności te przekraczające sumę ubezpieczenia, limity 

odpowiedzialności, sumę gwarancyjną i jej podlimity) obciążają Wykonawcę; 

7) zawarcie Umowy ubezpieczenia robót budowlanych przez Zamawiającego, o której 

mowa w ust. 1 nie może być w żadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na 

własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane 

poniżej ryzyka: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, 

osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania w związku z realizacją Przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmujące obowiązek 

zapłaty przez Ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej na skutek doznania przez 

pracownika lub inną osobę wykonującą czynności pozostające w związku z realizacją 

Przedmiotu umowy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku zdarzenia, które miało 

miejsce na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie; 
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3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma 

zastosowanie); 

4) w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC)) powinno spełniać minimalne 

wymagania Zamawiającego, określone w Załączniku CAR EAR 2 (Załącznik nr 21 do Umowy) 

w Tabeli nr 2.  

Wykonawca ma do wyboru dwie możliwości dopełnienia ww. obowiązku: 

a) przedstawić polisę własną (dedykowaną lub obrotową) spełniającą minimalne 

wymagania, których spełnienie zostanie potwierdzone na piśmie przez 

licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub Ubezpieczyciela, 

b) zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia na podstawie oferty udostępnionej 

Wykonawcom przez Ubezpieczyciela: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski 

Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych pod adresem e-mail wskazanym w Załączniku nr 

CAR_EAR_02 (Załącznik nr 21 do Umowy).   

4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), o którym mowa w ust. 2 pkt 

2) będzie spełniało minimalne  wymagania określone w Załączniku nr CAR EAR 02 

(Załącznik nr 21 do Umowy) w Tabeli nr 3.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów 

ubezpieczenia, dotyczących umów ubezpieczenia, do których Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie ust. 2. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w 

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno być dokonane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 

ubezpieczenia, które powinny być dostarczone Zamawiającemu: 

a) w przypadku ubezpieczenia OC – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

Umowy, 

b) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie później niż na 7 dni przed datą protokolarnego 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca realizacji prac, 

c) dla pozostałych ryzyk – nie później niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 5 lit. a)-c) nie zostaną dotrzymane lub wymagane 

ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu 

pogorszy zakres i warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego, a niezależnie od tego 

także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia 

lub nie warunków umów ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, 

samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od Wynagrodzenia. 

7. Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie bądź przedłużenie umów ubezpieczenia 

wskazanych w ust. 2 oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych rat składki), Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia (w przypadku 
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kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie później niż w terminie 7 dni, 

począwszy od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

8. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie 

może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy  wynikającej z niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia informacji  Zamawiającemu 

o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgłoszonych Ubezpieczycielowi w związku z 

realizowaną Umową. W szczególności Wykonawca ma obowiązek przekazywania informacji 

o toczących się postępowaniach związanych z likwidacją szkód, wypłaconych 

odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowań (w postępowaniach prowadzonych 

bez udziału Zamawiającego). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

przekazać kopię pełnej dokumentacji postępowania związanego z likwidacją szkód, w tym 

dokumentację otrzymaną od Ubezpieczyciela.  

10. Strony Umowy stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których 

zawarcia obowiązana jest druga Strona, w szczególności w zakresie obowiązków 

informacyjnych wobec Ubezpieczyciela oraz wymagań zachowania bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany jest również stosować się do 

zaleceń Ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania środków zwiększających poziom 

bezpieczeństwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  

11. Skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w 

tym w umowach zawartych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 przez 

Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców oraz pozostałych Ubezpieczonych na których rzecz 

została zawarta umowa ubezpieczenia obciążają Wykonawcę. W przypadku gdy na skutek 

działania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy lub innego 

Ubezpieczonego Ubezpieczyciel odmówi lub ograniczy należne odszkodowanie Wykonawca 

pokryje powstałą z tego tytułu różnicę. Niniejszy obowiązek nie podlega ograniczeniom 

odpowiedzialności przewidzianym w niniejszej Umowie. 

12. Roszczenia z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 1 będą dochodzone 

od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurą zgłoszenia szkody i jej likwidacji wskazaną w 

Załączniku CAR_EAR_02 (Załącznik nr 21 do Umowy). Strony w drodze indywidualnych 

uzgodnień mogą podjąć decyzję o odmiennym sposobie likwidacji wybranych szkód. 

13. Niezależnie od miejsca wystąpienia szkody, szkody całkowitej lub częściowej uprawnionym 

do otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 

(Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu) jest Zamawiający. O ile w konkretnym 

wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia będzie 

przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed jej 

powstania. 

ARTYKUŁ 21. PRAWA AUTORSKIE 
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1. Z zastrzeżeniem ust. 17 poniżej, Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów 

zawartych z osobami trzecimi przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do wszelkiej 

dokumentacji, projektów, w szczególności Dokumentacji Powykonawczej oraz innych 

utworów posiadających cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (dalej „Utwory”), jak też, że 

Utwory te nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą 

naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym Wykonawców, Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców). 

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, na skutek 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na 

Zamawiającego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach 

Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do 

Utworów lub ich elementów, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych 

w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach 

w celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

4. Wykonawca, z chwilą wydania Utworów w ramach Wynagrodzenia, przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów i nośników, na których utrwalono Utwory. 
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5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw 

autorskich. Zależne prawa autorskie, obejmują w szczególności prawo do następujących 

czynności bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, 

modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego 

dzieła pochodnego w celu zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak 

również rozporządzenie i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie 

analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, 

że niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do 

jego dzieł lub majątkowych praw autorskich Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie 

powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo do 

korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi opracowaniami Utworów 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z  Utworów 

na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe 

do Utworów w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Utworów nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworów przekazanych przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich 

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie 

sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem 

Zamawiającego i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 

lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 
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4) jeżeli korzystanie z Utworów lub jakiejkolwiek ich części przez Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, Wykonawca naprawi w całości szkodę, 

poniesioną w związku z tym przez Zamawiającego.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

9. W przypadku poinformowania którejkolwiek ze Stron o wystąpieniu osób trzecich 

z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi odpowiednio drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

10. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

wszelkich Utworów stworzonych przez jego pracowników i podwykonawców oraz wszelkich 

innych osób którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy – jeżeli takie autorskie 

prawa majątkowe zostaną w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone. 

11. Zamawiający ma prawo nieeksploatowania Utworów w części lub całości. Wykonawca nie 

może dochodzić wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utworów.  

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w 

niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani też 

osób, którymi będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do 

wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych czy 

osobistych. 

13. Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, nie 

umniejszają ani nie mają wpływu na skuteczność praw nabytych przez Zamawiającego 

przewidzianych w niniejszej Umowie. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy 

Zamawiający zachowuje prawo do wszystkich praw własności intelektualnej i  innych 

uprawnień zawartych w niniejszym Artykule lub we właściwych przepisach prawa bez 

konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. 

14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, że osoby, którymi będzie się posługiwać przy stworzeniu 

utworów, nie będą wykonywać swoich osobistych praw autorskich do Utworów (w całości 

lub części), w szczególności prawa do nienaruszalności formy i treści poszczególnych Utworów 

i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostępnieniu 

publiczności, w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych bądź 

podmiotów przez niego upoważnionych do eksploatacji Utworów. Wykonywanie nadzoru 

autorskiego dotyczącego Inwestycji nastąpi zgodnie z przepisami prawa oraz 

postanowieniami Umowy (w tym OPZ). 

15. Zamawiający ma prawo do wykorzystania Utworów lub ich fragmentów także poza realizacją 

Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wyłączają postanowienia art. 61 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

16. Dla uniknięcia wątpliwości, Utwory są objęte postanowieniami Umowy w zakresie rękojmi i 

gwarancji. 
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17. W przypadku braku możliwości uzyskania i przekazania przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający dopuszcza 

możliwość udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznej licencji do Utworów, 

na zasadach określonych w ust. 18 - 29 poniżej. Postanowienia ust. Art. 21 ust. 4, 6-9 i 11-16 

Umowy stosuje się odpowiednio. 

18. Wykonawca oświadcza, że z mocy prawa lub z mocy umów zawartych z osobami trzecimi, 

najpóźniej z chwilą ich wydania Zamawiającemu przysługiwać będą Wykonawcy prawa 

własności intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiającemu licencji do wszelkiej 

dokumentacji, projektów oraz innych Utworów, jak też, że Utwory te nie będą ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani też nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, 

w tym praw własności intelektualnej osób trzecich,  a w szczególności majątkowych praw 

autorskich, patentów, ani praw do baz danych (w tym Wykonawców, Podwykonawców i 

Dalszych Podwykonawców). Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu 

lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujących naruszeniem praw własności 

intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia 

na swój koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiającego lub dostarczenie Utworu 

wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. Dla uniknięcia wątpliwości, wady, w tym wady prawne Utworu 

stanowią Wady w rozumieniu Umowy. 

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu, każdorazowo z chwilą 

wydania Zamawiającemu Utworów, licencji niewyłącznej do Utworów. Licencja udzielona 

jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na czas nieoznaczony, z terminem 

wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że okres wypowiedzenia 10 lat 

wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, że okres ten jest równy 

maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w granicach swobody umów. 

Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy sprzedaży, tj. zapewniała 

Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w zamian za Wynagrodzenie. 

Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy.  

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 19 powyżej, na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności na takich jak: 

1) wykorzystanie Utworów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) utrwalanie dowolną techniką i na dowolnych nośnikach, w tym dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) zwielokrotnienie, jakąkolwiek techniką, w tym: poligraficzną lub fotograficzną, zapisu 

magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach 

przestrzennych, 

4) wprowadzenie do pamięci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do 

sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w 
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celu udostępnienia użytkownikom komputerów i innych terminali sieciowych w sieciach 

teleinformatycznych publicznych i prywatnych, 

5) wykorzystanie całości lub fragmentów Utworów, 

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa Utworów i ich egzemplarzy, 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

8) wszelkie opracowania Utworów, w tym modyfikacje, adaptacje, łączenie części lub 

całości Utworów z innymi utworami, jak również rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworów. 

21. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Utworów, oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania lub 

zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich. Zależne prawa autorskie, 

obejmują w szczególności prawo do następujących czynności bez konieczności uzyskiwania 

odrębnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany, modyfikacji, przeróbek, uzupełnień, 

dostosowania i stworzenia każdej pracy lub każdego dzieła pochodnego w celu 

zastosowania Utworów w formie papierowej lub elektronicznej, jak również rozporządzenie i 

korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w 

Umowie dla Utworów. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie opisane 

w niniejszym ustępie nie narusza osobistych praw autora do jego dzieł lub majątkowych 

Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek 

dodatkowych opłat.  

22. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do Utworów i 

zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania go do 

zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu stosownego 

terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok, 

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z 

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o których mowa w Umowie, z wyjątkiem 

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 

prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 60 dni. 

Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi 

zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia 

licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i 

precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest 

podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał 

powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie 

udzielonych licencji. 
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23. W stosunku do Utworów, co do których Zamawiający uzyskuje licencję, Wykonawca 

zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 

licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 

sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu 

licencji (sublicencji), ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji),  

2) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 

Zamawiającemu licencji. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 

licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający może 

domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

24. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w 

poprzednim ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów opłat licencyjnych, jak również rzeczywiście poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwiązania zastępczego, 

umożliwiającego dalszą eksploatację Utworów. 

25. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zapłatę za 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów dostarczonych w wykonaniu Umowy przez 

Wykonawcę na dowolnych nośnikach. Własność ta zostaje przeniesiona na Zamawiającego 

w momencie zapłaty za tę część przedmiotu Umowy, której dotyczy Utwór.  

26. Zamawiający ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory: 

1) w ramach grupy kapitałowej, której Zamawiający jest lub będzie członkiem, 

2) na rzecz spółek zależnych lub w stosunku do spółek, wobec których Zamawiający będzie 

spółką zależną, 

3) w przypadku przeniesienia własności Inwestycji lub powierzenia ich eksploatacji lub serwisu 

(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim – na rzecz tych osób 

trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej eksploatacji, serwisu lub 

utrzymania lub Inwestycji. Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim, 

będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze Utworów oraz 

Oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (i ich 

opracowania), a także wszelkie dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć z 

podmiotami, którym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufności, chyba że 

poufność jest wyłączona z uwagi na przepisy prawa. 

27. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa własności 

intelektualnej w przypadku, w którym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy 

dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla 
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użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały 

graficzne, oraz inne metodologie i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do 

których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w zakresie 

dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy (z 

wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiającego) (zwane dalej na 

potrzeby niniejszego Artykułu „Dokumentacją standardową”). Jeżeli jakiekolwiek produkty 

prac (stanowiące Utwory) dostarczane przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, 

przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia metodologiczne, które stanowią 

produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub 

licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do produktów prac nie będzie 

oznaczało przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotowych narzędzi. 

Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich 

zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania 

powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na 

ich podstawie materiałów podobnych do produktów prac dostarczanych Zamawiającemu 

w wykonaniu Umowy. 

28.  Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Dokumentacji 

standardowej, o ile wchodzą one w skład Utworów, na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 20 powyżej. Postanowienia ust. 17- 26 -niniejszego Artykułu 21 Umowy stosuje się 

odpowiednio. Licencja udzielona jest na okres 10 lat, po czym przekształca się w licencję na 

czas nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 10 lat. W przypadku uznania, że 

okres wypowiedzenia 10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umów przyjmuje się, 

że okres ten jest równy maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu się w 

granicach swobody umów. Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do umowy 

sprzedaży, tj. zapewniała Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z Utworów w 

zamian za Wynagrodzenie. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie do wypowiedzenia 

Umowy. 

29. Zamawiający gwarantuje, że Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja 

przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw własności 

intelektualnej osób trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 

Wykonawcy z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności 

intelektualnej, w tym praw autorskich, wówczas Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

takich roszczeniach, a Zamawiający podejmie niezbędne działania mające na celu 

zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane 

pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powództwa z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstąpi do postępowania 
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lub sam wystąpi z interwencją uboczną po stronie Wykonawcy, zapłaci w przypadku 

niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone 

odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa 

procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia, 

4) jeżeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę, w 

zakresie określonym w niniejszym paragrafie, stanowić będzie naruszenie czyichkolwiek 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający naprawi w całości szkodę 

poniesioną w związku z tym przez Wykonawcę.  

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikających z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi. 

ARTYKUŁ 21A. OPROGRAMOWANIE 

1. W stosunku do Oprogramowania stosuje się postanowienia artykułu poprzedzającego, z 
zastrzeżeniem zapisów poniższych. 

2. Wykonawca potwierdza, że warunki, na jakich udostępnia Oprogramowanie 
Zamawiającemu, umożliwią Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania w ramach 
Inwestycji w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie, w tym w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. Wykonawca oświadcza, że wykonywanie Umowy przez Wykonawcę, ani 
prawidłowa eksploatacja Inwestycji przez Zamawiającego i korzystanie przez 
Zamawiającego z dóbr objętych prawami własności intelektualnej zgodnie z Umową, w tym 
Utworów i Oprogramowania Gotowego, nie będą stanowiły naruszenia osobistych bądź 
majątkowych praw własności intelektualnej osób trzecich, ani Wykonawcy, w tym w 
szczególności praw autorskich, pokrewnych, zależnych, praw do wynalazków, wzorów 
przemysłowych, wzorów użytkowych, know-how, praw na dobrach niematerialnych – 
niezależnie czy prawa tego rodzaju przysługują osobie trzeciej na mocy prawa polskiego, czy 
innych systemów prawnych (dalej łącznie: „Prawa Własności Intelektualnej”). Wykonawca 
oświadcza, że przekazane w ramach Umowy Prawa Własności Intelektualnej nie będą 
posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z 
tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, 
koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, 
jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przysługują mu lub będą mu przysługiwać prawa Prawa Własności Intelektualnej w dniu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia licencji lub zapewnienia 
udzielenia Zamawiającemu licencji do następujących Utworów: 

a) oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę, zwanego "Oprogramowaniem 
Dedykowanym ", 

b) struktur, słowników, skryptów, definicji, plików źródłowych baz danych, jak również 
bibliotek, algorytmów oraz jakiegokolwiek innego symbolicznego lub 
konwencjonalnego przedstawienia zapisu informacji, niezbędnych do kompilacji, 
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wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Oprogramowania 
Dedykowanego i Modyfikacji i poszczególnych ich elementów wraz z opisem 
wymaganego do kompilacji środowiska teleinformatycznego, łącznie zwanych 
"Kodami źródłowymi", 

c) oprogramowania dodanego, Oprogramowania Dedykowanego zmienionego, 
rozszerzonego lub przystosowanego w ramach realizacji Umowy, zmienionych Kodów 
Źródłowych, w szczególności w wyniku Ulepszeń, łącznie zwanych "Modyfikacjami ", 

d) innych Utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niż 
opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcji, opisów i inne materiałów dla 
Zamawiającego, struktur baz danych, zbiorów i informacji słownikowych lub materiałów 
graficznych, oraz innych metodologii i know-how, które stanowią własność Wykonawcy 
lub do których Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak również w 
zakresie dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę (z wyłączeniem 
zawartych w nich informacji otrzymanych od Zamawiającego) łącznie zwanych 
„Utworami standardowymi”, 

2) posiada prawo do korzystania i rozpowszechniania następującego oprogramowania 
wbudowanego, narzędziowego lub sterującego: 

a) systemów operacyjnych komputerów, paneli wizualizacji, firmware sterowników i 
urządzeń inteligentnych, tzw. Oprogramowanie wbudowane (embedded software), 

b) oprogramowania narzędziowego do ………………………, 

c) oprogramowania sterującego …………………………, 

d) biblioteki oprogramowania narzędziowego wykorzystane na etapie tworzenia 
Oprogramowania;  

e) oprogramowanie open source, 

łącznie zwanych "Oprogramowaniem Gotowym". 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz 
udzielić Zamawiającemu licencji do Dokumentacji, Oprogramowania Dedykowanego oraz 
Modyfikacji, stosownie do wykazu stanowiącego załącznik nr ………… do OPZ, jak również 
udziela Zamawiającemu prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
na następujących polach eksploatacji: 

w zakresie Oprogramowania Dedykowanego i Modyfikacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, 
wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania, w tym także utrwalanie i 
zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką 
cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub 
jakimkolwiek innym nośniku pamięci, 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych 
zmian, 

w zakresie Utworów standardowych: 

3) korzystanie z Utworów standardowych w celu eksploatacji, modernizacji, konserwacji, 
remontów Inwestycji, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług 
pozostających w związku bądź z Inwestycją, bądź z działalnością Zamawiającego w 
najszerszym określonym przez Zamawiającego zakresie, a także jego zbywania lub 
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obciążania lub umożliwianie innym osobom korzystanie z niego na podstawie 
jakiegokolwiek stosunku prawnego, a także na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot 
przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację Inwestycji przez wszelkie podmioty 
bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia i w 
tym celu obejmuje również obrót Utworami standardowymi, w tym ich wprowadzenie do 
obrotu, użyczenie, a także inne rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z 
Inwestycji przez osoby trzecie, licencja udzielana Zamawiającemu obejmuje również 
zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 
Utworów standardowych tj. prawo rozporządzania i korzystania z takich opracowań, na 
polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz Udzielenie licencji, o których mowa w ust. 4 
powyżej,  obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia 
opracowaniami Utworów wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego 
lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 4 powyżej. Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych oraz udzieleniem licencji udziela Zamawiającego prawa na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania 
osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 
określonych w ust. 4 powyżej. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie 
narusza osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona Utworu. Udzielenie licencji 
oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do Utworów, o których mowa w ust. 4 
powyżej, nastąpi bezwarunkowo z chwilą ich wydania Zamawiającemu.  

6. W stosunku do Oprogramowania, co do którego Zamawiający ma prawo tłumaczenia, 
przystosowywania bądź wprowadzania zmian, jak również do Oprogramowania 
Dedykowanego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu takie Oprogramowanie również w 
formie Kodu Źródłowego. Zamawiający ma prawo do korzystania z Kodów Źródłowych na 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej Oprogramowania Dedykowanego i 
Modyfikacji. 

7. Kod źródłowy, o którym mowa w poprzednim ustępie, zostanie dostarczony na 
informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt 
kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu 
źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio 
wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy 
kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do 
doprowadzenia takiego oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest 
uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub 
istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.  

8. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z danym Oprogramowaniem, w 
każdym przypadku nie później niż w dniu wydania Oprogramowania Zamawiającemu.  

9. W przypadku, w którym Wykonawca zaktualizuje Kod Źródłowy, w szczególności w wyniku 
Modyfikacji lub świadczenia usług utrzymania lub rozwoju Oprogramowania, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu taki Kod Źródłowy po wprowadzeniu zmian, przy czym 
przewidziane Umową wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania Kodu 
Źródłowego oraz co do elementów, które mają być przekazane wraz z Kodem źródłowym, 
stosuje się także do aktualizacji Kodu Źródłowego.  
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10. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu Utworów będących Oprogramowaniem 
Gotowym udzieli Zamawiającemu lub zobowiązuje się do zapewnienia udzielenia przez 
producenta Oprogramowania Gotowego bezterminowej licencji niewyłącznej, obejmującej 
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Oprogramowania Gotowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. Licencja udzielana Zamawiającemu obejmuje 
również zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 
Oprogramowania Gotowego (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
rozporządzania i korzystania z takich opracowań, na polach eksploatacji wskazanych 
powyżej. 

11. Licencja dotycząca Oprogramowania Gotowego obejmuje terytorium Polski. Licencja 
udzielona jest na okres 10 (dziesięciu) lat, po czym przekształca się w licencję na czas 
nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 10 (dziesięć) lat. W przypadku 
uznania, że okres wypowiedzenia 10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umów 
przyjmuje się, że okres ten jest równy maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczącemu 
się w granicach swobody umów. Intencją Stron jest, by licencja miała charakter zbliżony do 
umowy sprzedaży, tj. zapewniała Zamawiającemu ciągłe, stałe prawo korzystania z 
Oprogramowania Gotowego w zamian za Wynagrodzenie. Wypowiedzenie licencji 
następuje odrębnie do wypowiedzenia Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do 
Oprogramowania Gotowego i zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem 
nieważności) wezwania go do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu 
wyznaczonego mu w tym celu stosownego terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. 
przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym 
możliwa jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania Gotowego za pomocą 
wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja 
Oprogramowania Gotowego, Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności 
bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba 
że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści 
Umowy. 

14. W zakresie, w jakim z brzmienia Umowy lub właściwości Oprogramowania Gotowego wynika, 
że Oprogramowanie Gotowe lub jego komponenty (np. aplikacja użytkownika końcowego, 
skrypty, applety, inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu użytkownika) 
przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, udzielone lub zapewniane przez 
Wykonawcę upoważnienie (licencja) na korzystanie z Oprogramowania Gotowego 
następuje w celu eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontów Inwestycji, a także 
realizacji innych robót budowalnych, dostaw lub usług pozostających w związku bądź z 
Inwestycją, bądź z działalnością Zamawiającego w najszerszym określonym przez 
Zamawiającego zakresie, a także jego zbywania lub obciążania lub umożliwianie innym 
osobom korzystanie z niego na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, a także na 
potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na realizację 
Inwestycji  przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i udzielające 
najszerzej pojętego wsparcia i w tym celu obejmuje również obrót takim Oprogramowaniem 
lub jego komponentami, w tym ich wprowadzenie do obrotu, użyczenie, a także inne 
rozpowszechnienie, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
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zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z komponentów Oprogramowania przez osoby 
trzecie, Zamawiający jest uprawniony do udzielania takim osobom sublicencji.  

15. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania Gotowego 
są zgodne z wymaganiami opisanymi w Umowie, w tym co do zakresu i okresu korzystania z 
Inwestycji. 

16. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania Gotowego 
nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów 
takiego Oprogramowania Gotowego. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za 
korzystanie z Oprogramowania Gotowego. 

17. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi 
Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności 
dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie 
korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na 
korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej. 

18. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej 
postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty 
autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie 
odbioru tego Oprogramowania, chyba że z Umowy wynika inna data przekazania.  

19. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 
dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne  
z wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania Gotowego. Zamawiający 
jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 
dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez 
producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta 
Oprogramowania Gotowego. 

20. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania Gotowego nie będzie naruszać 
praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby 
okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia udzieli lub zapewni 
udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania z 
Oprogramowania Gotowego na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania – 
odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do 
korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania 
Gotowego w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu 
lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania Gotowego. 

21. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Umowy, w tym  z tytułu rękojmi lub gwarancji dojdzie do stworzenia Modyfikacji lub 
rekonfiguracji Oprogramowania Gotowego, zmiany Dokumentacji lub innych Utworów, 
postanowienia umowne dotyczące przeniesienia praw lub udzielenia licencji stosuje się 
odpowiednio do takich zmian. Zamawiający z chwilą wydania tak zmienionego 
Oprogramowania uzyskuje w stosunku do niego licencje i prawa zależne, odpowiednio w 
zależności od rodzaju Oprogramowania opisanego powyżej, w pełnym zakresie 
przewidzianym w Umowie dla tego Oprogramowania. 

22. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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23. W odniesieniu do Utworów nie stanowiących utworów bądź przedmiotów praw pokrewnych 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiający w 
szczególności ma prawo do korzystania z zawartych w Utworach: 

1) wynalazków będących przedmiotem patentów, dodatkowych praw ochronnych bądź 
zgłoszeń patentowych, 

2) wzorów użytkowych będącego przedmiotem praw ochronnych bądź zgłoszeń do 
ochrony, 

3) wzorów przemysłowych będących przedmiotem praw z rejestracji bądź zgłoszeń do 
ochrony, 

4) know-how rozumianego jako poufna wiedza techniczna i organizacyjna, w tym w 
szczególności nieopatentowane wynalazki, niezarejestrowane wzory użytkowe, 
niezarejestrowane wzory przemysłowe, informacje techniczne i technologiczne dotyczące 
stosowania wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych, doświadczenie 
związane z wiedzą techniczną, sposobem jej zastosowania, wdrożenia w praktyce, 

5) używania zgłoszonych lub zarejestrowanych znaków towarowych lub niezarejestrowanych 
oznaczeń odróżniających w ramach działalności Zamawiającego, 

6) baz danych i ich zawartości poprzez pobieranie danych i wtórne ich wykorzystanie w 
całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. 

24. W przypadku zamiaru wykorzystania oprogramowania Open Source Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu najpóźniej z chwilą wydania danego produktu do Odbioru wykaz użytego 
oprogramowania Open Source wraz z warunkami licencyjnymi. 

25. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie oprogramowanie Open Source nie 
będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego Oprogramowania 
(Dedykowanego lub Gotowego) połączonego z Oprogramowaniem Open Source, w tym 
nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego 
oprogramowania wraz z Kodem Źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na 
oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia 
oprogramowania Open Source z innym Oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest 
do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego 
obowiązku rozpowszechniania połączonego Oprogramowania wraz z Kodem źródłowym. 

26. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający naruszy autorskie prawa majątkowe do Utworów i 
zaprzestania naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem nieważności) wezwania go do 
zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu stosownego 
terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 
(jeden) rok, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązuje się nie 
korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o których mowa w Umowie, z wyjątkiem 
przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie 
prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania 
Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 60 
(sześćdziesiąt) dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku 
skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do 
wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego 
wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń. W przypadku gdy podmiotem udzielającym 
licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci będzie 
przestrzegał powyższych zobowiązań. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci 
nie wypowie udzielonych licencji. 
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27. W stosunku do Utworów, co do których Zamawiający uzyskuje licencję, Wykonawca 
zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, co oznacza, iż 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie 
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do 
sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu 
licencji (sublicencji), ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od licencji (sublicencji),  

2) dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych 
Zamawiającemu licencji. 

Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział licencje lub dalszą 
licencję (sublicencję) udzieloną Zamawiającemu na mocy Umowy, Zamawiający może 
domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości. 

28. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zapłatę za 
przeniesienie własności egzemplarzy Utworów dostarczonych w wykonaniu Umowy przez 
Wykonawcę na dowolnych nośnikach. Własność ta zostaje przeniesiona na Zamawiającego 
w momencie zapłaty za tę część przedmiotu Umowy, której dotyczy Utwór.  

29. Ewentualne wykorzystanie oprogramowania open source w ramach Oprogramowania nie 
będzie ograniczać uprawnień Zamawiającego w zakresie eksploatacji Oprogramowania, w 
szczególności ewentualne połączenie Oprogramowania z takim oprogramowaniem open 
source zostanie wykonane w taki sposób, by Zamawiającemu przysługiwały pełne prawa do 
Oprogramowania przewidziane w Umowie, tj. nie dojdzie do tzw. "zawirusowania" 
Oprogramowania licencjami open source. 

30. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu 
naruszenia Praw Własności Intelektualnej w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy 
przez Wykonawcę, wówczas Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a 
Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym będzie 
zobowiązany przejąć wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem Zamawiającego i 
poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń, 

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej, po przypozwaniu wstąpi do postępowania lub sam wystąpi z 
interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci w przypadku niekorzystnego dla 
Zamawiającego rozstrzygnięcia sporu koszty sądowe oraz zasądzone odszkodowanie lub 
koszty polubownego załatwienia sprawy, w tym koszty zastępstwa procesowego, 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem Praw Własności Intelektualnej osoby lub osób 
zgłaszających roszczenia. 

Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnień z rękojmi, 
ani nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z danego Utworu lub jego elementu, 
na skutek jego wad prawnych skutkujących naruszeniem Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt takich praw i udzielenia 
ich Zamawiającemu lub dostarczenie w pełni zamiennego Utworu wolnego od wad 
prawnych  
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w ramach Wynagrodzenia. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych KC. 

31. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach osób 
trzecich z tytułu naruszenia Prawa Własności Intelektualnej. Brak takiego poinformowania nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za takie roszczenia. 

32. Postanowienia Umowy dotyczące jej rozwiązania, wygaśnięcia lub wypowiedzenia, nie 
umniejszą ani nie mają wpływu na skuteczność praw uzyskanych przez Zamawiającego 
przewidzianych w niniejszym Artykule. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu 
Umowy przez którąkolwiek ze Stron Umowy Zamawiający zachowa prawa do wszystkich Praw 
Własności Intelektualnej (w tym prawa do Utworów) oraz inne uprawnienia zawartych w 
niniejszym Artykule lub we właściwych przepisach prawa bez konieczności składania przez 
którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń. 

33. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zastępczego usunięcia wad, o którym mowa w 
Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych ani autorskich praw majątkowych 
Wykonawcy ani też osób, którymi będzie posługiwał się przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia 
Wykonawcy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw 
majątkowych czy osobistych. 

34. Do odbioru Oprogramowania stosuje się zapisy Umowy dotyczące odbioru Inwestycji. 
Poszczególne elementy Oprogramowania Wykonawca jest zobowiązany przekazać do 
odbioru najpóźniej jednocześnie z elementami Inwestycji, które ich dotyczą, a zarazem nie 
później niż z chwilą Odbioru Technicznego. Przekazując Oprogramowanie do odbioru, 
Wykonawca jest zobowiązany jednocześnie przekazać Zamawiającemu wszelką związaną z 
nim dokumentację, nośniki oraz Kod Źródłowy (w przypadku Oprogramowania, którego 
zgodnie z Umową to dotyczy). 
 

ARTYKUŁ 22. SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są 

niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Zdarzenie może zostać uznane za działanie siły wyższej tylko wtedy gdy jego skala i zasięg są 

znaczne a jego wpływ na realizację Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym 

zasięgu i niewielkim wpływie na realizację Inwestycji nie stanowią przypadku siły wyższej co nie 

wyklucza zastosowania innych postanowień niniejszej Umowy. 

2.  Zdarzeniami siły wyższej mogą być w szczególności: 

7) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub 

embarga, 

8) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego 

lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych 

materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich 

wybuchowych zespołów nuklearnych składników, 

9) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 
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10) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne klęski 

żywiołowe (ogłoszone przez stosowne władze). 

3.  Strajki uważane będą za siłę wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub całych 

gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi tam 

przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych z wyłączeniem strajków umiejscowionych jedynie 

u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub też 

umiejscowionych tylko u Zamawiającego. 

4.  Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie zakomunikowane 

Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaistnienia lub ustąpienia 

działania siły wyższej. 

5.  Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana wykazać fakt wystąpienia siły 

wyższej oraz  określić jej przyczyny oraz zasięg i konsekwencje dla realizacji Umowy. 

6.  Strona, która przekazała pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust.5 powyżej 

będzie zwolniona z zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak 

długo będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań 

będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego skutków. 

7.  Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 

skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

8.  Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może 

żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

9.  Czas trwania siły wyższej lub jej skutków może być czasem zawieszenia Umowy w przypadku 

braku możliwości realizacji Umowy. Zawieszenie może dotyczyć całości lub części obowiązków 

umownych Stron, w zależności od skali, zasięgu oraz wpływu siły wyższej na realizację Umowy 

lub jej części. Zawieszenie realizacji całości lub części Umowy wymaga złożenia zgodnego 

oświadczenia Stron, złożonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli 

zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni, tj. jeżeli, okoliczności siły wyższej lub jej skutki trwają przez 

okres dłuższy niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia, to każda 

ze Stron ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 150 dni od daty wystąpienia 

siły wyższej. Prawo do odstąpienia wygasa po ustaniu skutków siły wyższej.  

ARTYKUŁ 23. KARY UMOWNE 

1.  Zważywszy na znaczenie Przedmiotu Umowy w działalności Zamawiającego, Strony 

uzgadniają, iż kary umowne mają na celu zapewnienie efektywnej i terminowej realizacji 

zobowiązań Wykonawcy (funkcja prewencyjna i stymulacyjna kary umownej) oraz mają na 

celu wynagrodzenie Zamawiającemu wszelkich uszczerbków związanych z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązań, także mających charakter niemajątkowy (funkcja 

kompensacyjna kary umownej). Zgodnie z tymi założeniami została określona wysokość 

zastrzeżonych w Umowie kar umownych, co Wykonawca akceptuje. W związku z tym, 
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Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę poniższymi karami umownymi w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 

ust. 1 Umowy: 

e) w okresie pierwszych 30 dni zwłoki – 0,02% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 

ust. 2 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni – 0,04% Wynagrodzenia netto wskazanego 

w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przypadający po upływie 

30 dni zwłoki,  

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu zwłoki w dokonaniu 

Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie może 

przekroczyć wysokości 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 

Umowy. 

2) za zwłokę w dokonaniu  Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 

4 ust. 2 Umowy w wysokości 15.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny limit 

kary umownej z tego tytułu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 

pkt. 1 Umowy, 

3) za zwłokę w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w 

Art. 3 Umowy w wysokości 15.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Maksymalny limit 

kary umownej z tego tytułu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 

pkt. 1 Umowy,  

4) 1.000,00 zł – za nieprzekazanie w terminie raportów ze stanu realizacji Inwestycji zgodnie z 

PZJ. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego dokumentu osobno, 

5) 1.600,00 zł – w przypadku zwłoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla 

dokumentów wymienionych w Art. 5 ust. 31 Umowy  w stosunku do terminu wskazanego w 

Art. 5 ust. 31 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla 

każdego dokumentu osobno, 

6) 1000,00 zł – w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu aktualizacji 

Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiającego dla aktualizacji PZJ (wraz z 

PKiB), PZOŚ, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 32 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki. Kara będzie naliczana każdorazowo dla każdego dokumentu osobno, 

7) 5.000,00 zł – za niedostosowanie się do zaleceń Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego lub 

Zamawiającego po uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy 

i stwierdzeniu ponownego niewłaściwego wykonywania obowiązków Wykonawcy w 

zakresie BHP, za każdy stwierdzony przypadek,  

8) 2000,00 zł – za każdy przypadek niewykonywanie robót zgodnie z dokumentami takimi jak  

Polecenie pracy gazoniebezpiecznej, Polecenie pracy niebezpiecznej,  STWiORB , 

Instrukcja Technologiczna wykonania danej roboty, po uprzednim wezwaniu WNI lub 

Zamawiającego do skorygowania sposobu ich wykonania,  
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9)  4.000,00  zł – za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego  w stosunku 

do terminu określonego w Art. 4 ust. 11, za każdy stwierdzony przypadek, 

10) 4.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu Programu Naprawczego 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w Art. 4 ust. 

12, za każdy stwierdzony przypadek, 

11) 8.000,00 zł – za przystąpienie do wykonania prac niebezpiecznych lub 

gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

12) 800,00 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi 

Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1 Umowy, 

13) 800,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu w okresie gwarancji i rękojmi Wad, w stosunku 

do terminu określonego przez Zamawiającego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy, 

14) 4.000,00 zł – za powierzenie Podwykonawcy lub zgodę na powierzenie dalszemu 

Podwykonawcy innych prac niż określone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

15) 10.000,00 zł – za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo lub zakresu robót objętych prawem sprzeciwu Zamawiającego na 

podstawie Art. 8 ust 13 Umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

16) 4.000,00 zł – za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia,  

17) 400,00 zł – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku dokonania wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

18) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek, 

19) 80,00 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

20) 16.000,00 zł – za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 27 Umowy 

(Zachowanie poufności), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

21) 20 000,00 zł  za naruszenia przez Wykonawcę postanowień wskazanych w Art. 28 Umowy 

(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

22) w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wskazanego w § 5 ust. 22 pkt 1 Umowy 

- w wysokości …… zł (słownie: …), za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o 

pracę, 
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23) w przypadku nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego któregokolwiek z dowodów, 

o których mowa w § 5 ust. 22 pkt 3  Umowy we wskazanym terminie - w wysokości 0,00 zł 

(słownie: …..), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieprzedkładania dowodów, 

24) 8.000,00 zł – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

25) 80,00 zł – za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za każdy dzień zwłoki 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

26) za niedotrzymanie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie średniomiesięcznej 

wydajności układki gazociągu - w wysokości iloczynu:  

a)  3% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt. 1 Umowy oraz  

b)  różnicy pomiędzy wartością 1 oraz ilorazem średniomiesięcznej wydajności faktycznie 

osiągniętej układki i średniomiesięcznej wydajności układki zadeklarowanej w Ofercie. 

Jeżeli wartość różnicy, o której mowa w lit. b) powyżej, wynosi więcej niż 0,5, wówczas 

wysokość kary umownej wynosi 3% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 

1 Umowy,  

27) w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w art. 13 ust. 1 Umowy w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, 

28) 20.000,00 zł – za zwłokę w przekazaniu nieruchomości właścicielom, za każdy rozpoczęty 

tydzień zwłoki,  

29) 200,00 zł – za zwłokę w bieżącym przekazaniu Zamawiającemu któregokolwiek z 

protokołów przewidzianych PKiB, za każdy dzień zwłoki, 

30) 1.000,00 zł – za brak uzgodnienia wzoru rejestru protokołów lub jego bieżącej aktualizacji, 

za każdy stwierdzony przypadek, 

31) 1.000,00 zł – za przekroczenie terminów realizacji poszczególnych prac wskazanych z PZJ, 

za każdy rozpoczęty tydzień, 

32) 5.000,00 zł – za brak sporządzenia któregokolwiek z zestawień przewidzianych w OPZ, lub 

zaniechanie aktualizacji takiego zestawienia, za każdy stwierdzony przypadek, 

33) 20.000,00 zł – za nieprzestrzeganie zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

za każdy stwierdzony przypadek, 

34)  5.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień realizacji robót niezgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i uzyskanymi decyzjami w zakresie odwodnień; 

35) 1.000,00 zł za każdy przypadek wykroczenia z Robotami przez Wykonawcę poza pas 

budowlano – montażowy; 

36) W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych opisanych w Załączniku nr 1 – Taryfikator wykroczeń – do Procedury 
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wymagań bhp dla wykonawców oraz gości (Załącznik nr 9a do Umowy), w przypadkach 

i wysokościach tam wskazanych, 

37) W przypadku braku realizacji postanowień wskazanych w Art. 6 ust. 1 pkt 11 lit. a) lub b)  za 

każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w wysokości – 5000,00  zł (kara naliczana jest niezależnie 

od refakturowania kosztów ponoszonych przez Zamawiającego z tytułu najmu placów 

składowych); 

38) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w „Informacji  

o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów obowiązujących  

w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 10 

do Umowy, przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie 

lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą: 

a) za wniesienie na teren obiektów Spółki broni lub amunicji w wysokości 1.500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

b) za przebywanie na terenie obiektu Spółki w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwości, a także pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu  

- w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

c) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swoją 

przepustkę osobową lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokości 1.500  zł 

za każdy przypadek naruszenia, 

d) za niezwrócenie przepustki na zasadach określonych w informacji w wysokości 500 zł za 

każdy przypadek naruszenia, 

e) za naruszenie zasad ruchu pojazdów obowiązujących na terenie obiektów Spółki w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia, 

f) za przekazanie kluczy do pomieszczeń, budynków i obiektów nieuprawnionej osobie, 

lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawnioną osobę w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek naruszenia, 

g) za naruszenie zasad dotyczących fotografowania, filmowania, nagrywania dźwięku  

i szkicowania na terenie obiektów Spółki w wysokości 1.500 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 

W przypadku powtórnego naruszenia zasad wskazanych w niniejszym punkcie przez tą 

samą osobę Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kary umownej, przysługuje 

prawo do cofnięcia lub ograniczenia prawa wstępu lub wjazdu na teren obiektów Spółki 

w stosunku do tej osoby. 

W przypadku, gdy Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac przez 

Podwykonawców Wykonawcy powyższe postanowienia niniejszego punktu mają 

zastosowanie również do Podwykonawców, pracowników Podwykonawcy oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie Podwykonawców bez względu na podstawę 

prawną związku tych osób z Podwykonawcą, a w przypadku naruszenia wskazanych wyżej 
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zasad przez te osoby Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wskazanymi wyżej 

karami. 

39) w wysokości  10.000,00 zł – za każdy przypadek naruszenia „Wytycznych komunikacyjnych 

dla wykonawców” stanowiących Załącznik nr 7 do Umowy; za przypadek naruszenia ww. 

wytycznych Strony uznają w szczególności: 

a) upublicznienie materiałów informacyjnych niezgodnych z prawdą lub godzących w 

dobre imię Zamawiającego, 

b) przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody 

Zamawiającego, 

c) co najmniej 10-krotne uchylanie się lub opóźnianie w przesyłaniu raportów lub innych 

dokumentów wynikających z Załącznika nr 7 do Umowy, 

d) wszelkie celowe działania naruszające dobry wizerunek Zamawiającego.  

1a. Jeżeli Wykonawca dochowa terminu: 

1) Odbioru Technicznego, określonego w art. 4 ust. 2 niniejszej Umowy, wówczas kara 

umowna za niedotrzymanie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie 

średniomiesięcznej wydajności układki gazociągu, określona zostanie w wysokości 50% 

kwoty ustalonej zgodnie z zasadami ust. 1 pkt 26 Umowy, przy czym  nie może przekroczyć 

wartości 800.000,00 zł. 

2) Odbioru Końcowego, określonego w art. 4 ust. 1 niniejszej Umowy, wówczas kara umowna 

za niedotrzymanie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie średniomiesięcznej 

wydajności układki gazociągu określona zostanie w wysokości 60 % kwoty ustalonej 

zgodnie z zasadami w ust. 1 pkt 26 Umowy, przy czym nie może przekroczyć wartości 

1.000.000,00 zł. 

3) Odbioru Technicznego, określonego w art. 4 ust. 2 niniejszej Umowy, oraz Odbioru 

Końcowego, określonego w art. 4 ust. 1 niniejszej Umowy, wówczas kara umowna za 

niedotrzymanie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie średniomiesięcznej 

wydajności układki gazociągu, określona zostanie w wysokości 10% kwoty ustalonej 

zgodnie z zasadami ust. 1 pkt 26 Umowy, przy czym  nie może przekroczyć wartości 

200.000,00 zł. 

2.  Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% 

wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia 

od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3.  Uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w 

Art. 23 ust. 1 pkt 2–6, 8-9 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę 

Terminu realizacji Inwestycji (Daty Zakończenia) lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek 

ze Stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

uprawnienie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi powstaje w 

momencie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do ich naliczenia. 
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4.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wysokości kar umownych, do naliczenia których 

Zamawiający będzie miał prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę Terminu 

realizacji Inwestycji (Daty Zakończenia), o których mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze 

Umowy.  

5.  Wykonawca jest w zwłoce, jeśli powstałe opóźnienie w realizacji obowiązków Wykonawcy, jest 

następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Obowiązek 

właściwego udokumentowania i wykazania, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

wystąpienie opóźnień leży po stronie Wykonawcy.  

6.  Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doręczenia noty 

obciążeniowej.  

7.  Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wynagrodzenia na poczet 

zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu. 

8.  Kary umowne wynikające z niniejszej umowy nalicza się niezależnie od siebie, podlegają one 

kumulacji do wysokości określonej w zdaniu następnym, mogą być naliczone również po 

odstąpieniu od Umowy, jeżeli przesłanki do ich naliczenia wystąpiły przed dniem odstąpienia 

od Umowy, a naliczone przed odstąpieniem od Umowy pozostają ważne i skuteczne również 

po odstąpieniu od Umowy. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu 

nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

z zastrzeżeniem Art. 35 ust. 5 oraz Art. 37 ust. 5 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy 

przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych 

należnych z wszelkich tytułów wskazanych w Umowie, w tym z tytułu odstąpienia. 

9.  Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

umownej z wierzytelnościami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Inwestycji lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

11. Odpowiedzialność Stron względem siebie  w związku z realizacją niniejszej Umowy, jest 

ograniczona do wysokości 100% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1 

Umowy. Strony jednoznacznie wskazują, że żadna ze Stron nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za utracone korzyści, których Strona może doznać w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyższe ograniczenia 

odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie, na skutek 

rażącego niedbalstwa lub w wyniku popełnienia przestępstwa. 

ARTYKUŁ 24. PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 

1. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacji 

Przetargowej, zatwierdzonych Materiałów lub Urządzeń, które nie zostały uprzednio 
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zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może według własnego 

uznania: 

1) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia Robót wykonanych z 

wprowadzoną zmianą i odbudowania całości lub części tych Robót bez wprowadzonej 

zmiany na koszt Wykonawcy, lub 

2) dokonać odbioru Robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, 

w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z 

wykonania Robót niezgodnie z Umową. 

2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy lub 

Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia klęski żywiołowej; wystąpienia warunków atmosferycznych w sposób istotny 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie Robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, przyjętą technologią Robót, normami lub obowiązującymi przepisami, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów. Wykonawca powołując 

się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności akty prawne 

potwierdzające wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze obejmującym Teren 

Budowy, opinię właściwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, 

a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca; gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane właściwe organy 

administracji publicznej na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostać 

wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca; jeżeli wystąpi brak możliwości realizacji Robót z powodu 

niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; jeżeli 

wystąpi brak możliwości wykonywania Robót z powodu działania podmiotów o 

kompetencjach zbliżonych do organów administracji z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; gdy nastąpi odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości lub 

innych podmiotów posiadających tytuł prawny do nieruchomości terenu do celów 

realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez właściwe osoby, instytucje lub organy 

stosownych uzgodnień w związku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewów lub 

rekultywacji gruntów rolnych i leśnych lub wykonania zalesienia pasów montażowych w 

lasach lub nasadzeń. Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 
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dokumentację, w tym w szczególności odpisy wniosków o wydanie decyzji, zezwoleń i 

uzgodnień wraz z prezentatą właściwego urzędu, odpisy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

opinii właściwych organów, zaświadczenia właściwych organów, pisemne oświadczenia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, dowody zawiadomienia 

właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zamiarze i terminie 

prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych a także przedstawić pisemną analizę 

wpływu tych czynników na Harmonogram, 

3) jeżeli nastąpią udokumentowane opóźnienia realizacji Umowy będące skutkiem 

prowadzenia prac archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów; gdy 

zaistnieją warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystąpią odmienne od przyjętych 

w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne lub inne obiekty. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, zaświadczenia, opinie, decyzje właściwych organów, ekspertyzy 

geologiczne a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

4) gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, w szczególności nieuzasadnione wstrzymanie Robót przez 

Zamawiającego, nie wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca; w przypadku konieczności realizacji Robót dodatkowych lub realizacji Robót 

zamiennych, w tym wynikających ze zmiany zakresu Dostaw Inwestorskich; w sytuacji gdy 

ujawnią się w trakcie wykonywania Inwestycji wady w Dokumentacji Przetargowej; gdy 

nastąpi niedostarczenie niezbędnej ilości paliwa gazowego o odpowiednich 

parametrach do napełnienia gazociągu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu, w 

terminach uzgodnionych z Wykonawcą, bądź niemożność napełnienia gazociągu i 

instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawcą; w 

sytuacji, opóźnień w przekazaniu Dostaw Inwestorskich mających wpływ na realizację 

Robót, opóźnień w wykonaniu wycinki  realizowanej przez Zamawiającego. Strony 

powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązane są udowodnić ich zajście 

przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w szczególności polecenie 

wstrzymania Robót, korespondencję, opinię jednostki projektowej, protokoły pomiaru 

ciśnienia i składu gazu a także przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na 

Harmonogram, 

5) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia Robót w sposób zgodny z Dokumentacją 

Przetargową, sztuką budowlaną, przyjętą technologią, normami lub obowiązującymi 

przepisami lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, w tym 

spowodowanych koniecznością pozyskania zgody na pobór i zrzut wody do prób 
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ciśnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niż wskazany w Dokumentacji 

Przetargowej. Strony powołując się na wystąpienie w/w okoliczności zobowiązane są 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu tych czynników na Harmonogram, 

6) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji, 

7) w przypadku zmiany SESP lub innego wewnętrznego aktu normatywnego Zamawiającego, 

znajdującego zastosowanie do Inwestycji. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, terminy 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności lub ich skutków. W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy 

Strony postanowią również o kosztach przedłużenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczeń. 

4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestycji 

lub Wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) niedostępności na rynku Materiałów/Urządzeń wskazanych w Dokumentacji Przetargowej 

spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

Materiałów/Urządzeń, 

2) pojawienia się na rynku Materiałów/Urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektów 

wykonanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie 

lepszych walorów technicznych lub użytkowych tych obiektów w tym zmniejszenia ich 

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, 

3) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, zmniejszenia 

ich negatywnych skutków dla środowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczeństwa, 

jak również zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów wykonanych w ramach realizacji 

Inwestycji, 

4) konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niż wskazane w Dokumentacji 

Przetargowej, w tym możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń będących na 

stanie magazynowym lub depozycie Zamawiającego,  w sytuacji, gdyby mogło to 

przynieść oszczędności Zamawiającemu lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy lub byłoby mniej 

korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia jakości, w szczególności w przypadku 

zidentyfikowania błędu w Dokumentacji Przetargowej, 
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5) konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych, w szczególności ze względu na zmiany obowiązującego prawa bądź 

zmiany okoliczności mających wpływ na pracę systemu przesyłowego, 

6) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków geologicznych 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

7) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Przetargowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, 

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o które ma być realizowana 

Inwestycja, w sposób wymagający od Wykonawcy podjęcia działań mających wpływ na 

termin lub zakres realizacji Inwestycji. 

Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest 

udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną dokumentację, w tym w 

szczególności, korespondencję z dostawcami, producentami Materiałów/Urządzeń, opinie, 

ekspertyzy, zaświadczenia, analizy sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze 

lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, 

geodeci, opinie Projektanta a także przedstawić pisemną analizę wpływu danych czynników 

na realizację Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzić odpowiednio konieczności 

zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacji 

Przetargowej lub korzystnych skutków proponowanej zmiany dla walorów technicznych lub 

eksploatacyjnych obiektów wybudowanych w ramach Inwestycji, obniżenia kosztów 

wykonania, zwiększenia bezpieczeństwa lub skrócenia czasu realizacji Robót. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiałów/Urządzeń lub 

technologii Robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, a także w 

niezbędnym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana terminów Umowy lub 

Wynagrodzenia. 

6. Ponadto dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie terminów realizacji Umowy, 

Wynagrodzenia lub sposobu realizacji Inwestycji, jeśli spowodowane są one następującymi 

okolicznościami: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Przetargową, 

2) gdy wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 

Zamawiającego inwestycjami, powodująca uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie w 

prowadzeniu prac objętych przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie 

zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie 

kolizji), 
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3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna bądź inna przyczyna zewnętrzna 

niezależna od Wykonawcy, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy. 

4) Wykonawca powołując się na wystąpienie ww. okoliczności opisanych powyżej 

zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w tym celu stosowną 

dokumentację, w szczególności dokumentację techniczną i projektową potwierdzającą 

występowanie kolizji z inną inwestycją, opinie, ekspertyzy, zaświadczenia, analizy 

sporządzone w szczególności przez podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane 

podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, 

korespondencję z innymi podmiotami, zaświadczenia organów administracji a także 

przedstawić pisemną analizę wpływu ww. czynników na realizację Inwestycji. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji Robót zamiennych lub Robót dodatkowych, 

jak również w przypadkach określonych w Umowie zmianie ulegnie Wynagrodzenie. W zakresie 

Robót zamiennych lub Robót dodatkowych podstawą zmiany Wynagrodzenia jest 

zaakceptowany przez Strony Protokół Konieczności wraz z kosztorysem. Strony w zawieranym 

aneksie ustalą sposób rozliczenia. W przypadku, gdy łączna wartość Robót dodatkowych 

przekroczy 20% kwoty określonej w art. 13 ust. 1 na dzień zawarcia Umowy, Zamawiający może 

skorzystać z prawa do żądania podzielenia płatności wynagrodzenia za wykonanie 

przewidzianych aneksem Robót dodatkowych w taki sposób, że część nie przekraczająca 15% 

przewidzianego aneksem wynagrodzenia płatna będzie jednocześnie z płatnością za Kamień 

Milowy Odbiór Eksploatacyjny,  

8. Ponadto Strony przewidują zmianę Umowy w następującym przypadku i na poniższych 

zasadach: 

1) Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze 

zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

na zasadach określonych w pkt 2-13 poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt  

1, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
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Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, 

3) w wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w związku ze 

zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

4) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą 

wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników realizujących Przedmiot Umowy, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy., 

5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników realizujących zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy, 

6) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych pracowników realizujących 

zamówienie. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do wpłat do pracowniczych planów kapitałowych pracowników realizujących 

zamówienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 

7) zmiana wysokości wynagrodzenia następuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany 

Umowy. 

8) w celu dokonania zmiany Umowy, o której mowa w pkt 6 powyżej, każda ze Stron może 

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 



 

Strona 131 z 173     

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 

takie żądanie, 

9) jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1. 

Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w pkt 1 mają wpływ na koszt wykonania 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć 

dokument zawierający: 

a) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, 

o których mowa w pkt 1 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w pkt 1 na koszty wykonywania zamówienia, 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących zamówienie, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w pkt 1 lit. b),  

d) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących zamówienie, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 

której mowa w pkt 1 lit. c), 

e) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (zarówno 

przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących zamówienie, wraz z kwotami 

wpłat w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy 

oraz części wpłaty odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w pkt 1 lit. d). 

10) Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7 występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany, o 

których mowa w pkt 1  mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 8 lit. c) lub d) lub, odpowiednio, wpłat o 

których mowa w pkt 8 lit. e), 
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11) w terminie 10  dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7, Strona 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie wraz z uzasadnieniem, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem, 

12) zmiana Umowy nastąpi nie później niż w terminie 10  dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

13) zmiana Umowy, o której mowa w pkt 1 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na 

przyszłość. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

będą obowiązywały od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w 

pkt 7, nie wcześniej jednak niż od  dnia wejścia w życie zmian opisanych w pkt 1. 

14. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie dotyczącym sposobu i terminów  rozliczenia 

Zaliczki  w przypadku powstania ryzyka nieukończenia Inwestycji w terminie umownym, z 

przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca powołując się na 

wystąpienie ww. okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając w 

tym celu stosowną dokumentację. 

15. Nie stanowią zmiany istotnej Umowy w rozumieniu Pzp i nie wymagają zawarcia aneksu do 

Umowy, następujące przypadki: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunków bankowych, 

3) zmiana danych rejestrowych, będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 

stron Umowy. 

Powyższe zmiany dla swej skuteczności wymagają zawiadomienia drugiej Strony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na powierzenie przez Wykonawcę 

Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do 

powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Wykonawcę i jego akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy. 

17. Gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, o których mowa w art. 118 Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten będzie brał udział w realizacji Inwestycji, 

zaproponowany nowy podmiot zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie 

nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

18. Powyższe postanowienia nie uchybiają innym postanowieniom Umowy przewidującym 

możliwość jej zmiany i wskazujących warunki takiej zmiany, jak również przepisom Pzp 

dotyczącym zmian umów. 
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19. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z wykonania części przedmiotu Umowy. W 

przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu Umowy 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa rezygnacja 

z wykonania części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 20 % wartości Umowy brutto, o 

której mowa w Art. 13 ust. 1. Wykonawca będzie wówczas uprawniony do wystąpienia do 

Zamawiającego z żądaniem zwrotu uzasadnionych, rzeczywistych i udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z planowaną realizacją części Przedmiotu 

Umowy, której dotyczyć będzie rezygnacja Zamawiającego 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji Umowy w 

przypadku dokonania Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego 

Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakończenia będzie przypadać 

odpowiednio wcześniej. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania odbiorów w 

terminach wcześniejszych niż przewidziane w Harmonogramie bazowym lub Umowie, z 

wyjątkiem dokonania Odbioru Technicznego w sytuacji, o której mowa w Art. 13 ust. 33 

Umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w Art. 12 ust. 6 Umowy. 

21. Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraźnie przewidzianymi w treści Umowy lub przepisach 

Pzp przypadkami, nie będą skutkowały zwiększeniem wartości Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zmiany terminów realizacji Umowy dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie 

mogą być podstawą roszczeń o zmianę wysokości Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych 

roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. 

 ARTYKUŁ 25. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z 

zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach 

przewidzianych w przepisach prawa, jak również w przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

części Wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją Robót tak bardzo, że nie jest 

prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie, 

2) jeżeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 

zmianę sposobu wykonywania Robót, 
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3) jeżeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, które nie nadają się do usunięcia 

lub jeżeli z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim 

terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich usunięcia, 

4) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Inwestycji na okres 

dłuższy niż 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 

ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy 

łączny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni, 

5) gdy naliczone kary umowne osiągną maksymalny limit wskazany w Umowie, 

6) gdy łączna wartość Umów o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego udzielonej zgodnie z Umową przekroczy wartości 10% Wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, 

7) w razie konieczności 7 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub 

konieczność dokonania bezpośrednich płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 

Wynagrodzenia brutto określonego w Art. 13 ust. 2a Umowy, 

8) gdy nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, Wykonawca złoży wniosek 

restrukturyzacyjny dotyczący postępowania układowego lub sanacyjnego,  zostanie 

otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

a rodzaj lub wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji 

Umowy lub mieć negatywny wpływ na jej realizację, 

9) gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia 

Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni, 

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie będzie utrzymywał Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie 

z Umową, 

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia 

niniejszej Umowy oraz bezskutecznego upływu terminu, nie krótszego niż 14 dni 

wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

12) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której 

Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek osobistej realizacji, 

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych 

w ust. 5 poniżej w następujących sytuacjach: 

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiającego, 

2) Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą bezspornego i należnego Wynagrodzenia na 

podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez okres dłuższy niż 45 dni, pod warunkiem, 

że zaległość ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Art. 13 

ust. 1 Umowy, 
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3) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie. 

5.  Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę będzie skuteczne z dniem 

doręczenia danej Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi 

wskazywać na podstawy odstąpienia. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać 

wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 180 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, jednak nie później niż w 

terminie … miesięcy od dnia zawarcia Umowy, chyba że przepisy prawa lub postanowienia 

Umowy wskazują inny termin. 

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć Roboty zgodnie ze sztuką 

budowlaną, 

2) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji Robót 

wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów 

Wykonawca nie przystąpił do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana 

wyłącznie przez Zamawiającego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i 

przekaże go Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) Strony dokonają odbioru należycie wykonanej części Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od dnia odstąpienia, 

4) koszt zabezpieczenia Robót oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obciąża Stronę, z której 

przyczyn odstąpiono od Umowy, a jeśli nastąpiło to z uwagi na siłę wyższą koszty poniesie 

Strona odstępująca od Umowy, 

5) Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi 

w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem Robót, przy czym okres gwarancji i 

rękojmi rozpocznie swój bieg od daty odstąpienia od Umowy, 

6) Zamawiający nabywa prawo własności przekazanych mu egzemplarzy Utworów oraz 

odpowiednio autorskie prawa majątkowe i prawa zależne lub licencje i prawa zależne do 

sporządzanych do dnia odstąpienia Utworów w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 poniżej, 

7) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

8) niezwłocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzęt, 

zaplecze budowy, Materiały/Urządzenia które nie przechodzą na własność 

Zamawiającego. Rzeczy nie usunięte przez Wykonawcę Zamawiający usunie lub 

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym Wykonawcy 

przysługuje wyłącznie prawo do: 

1) Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umową, 
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2) żądania aby Zamawiający odkupił od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i 

dostarczone na Teren Budowy Materiały lub Urządzenia, jeśli ich zakup był konieczny dla 

realizacji Robót, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny 

Materiałów i Urządzeń zalicza się kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach 

całości lub części Kamienia Milowego obejmującego dostawę tych Materiałów lub 

Urządzeń. 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej, przy czym: 

1) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia, choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów, Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały, Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę. Na poczet ceny Materiałów i Urządzeń zalicza się 

kwoty zapłacone przez Zamawiającego w ramach całości lub części Kamienia Milowego 

obejmującego dostawę tych Materiałów lub Urządzeń. 

2) Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanej 

wadliwej części prac w zakresie nieodebranym i żądania doprowadzenia Terenu Budowy, 

na którym były one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy, 

3) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego. 

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, żadna ze Stron: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty Wynagrodzenia za Roboty 

zrealizowane zgodnie z Umową, 

2) należycie wykonane Roboty, w tym należycie wbudowane Materiały, Urządzenia, 

przechodzą z dniem odstąpienia na własność Zamawiającego, 

3) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za zamówione lub zakupione przez 

Wykonawcę Materiały, Urządzenia choćby zostały one przywiezione na Teren Budowy, 

chyba że zażąda przeniesienia na niego własności wskazanych Materiałów lub Urządzeń. 

Wówczas Zamawiający odkupi od Wykonawcy wskazane Materiały lub Urządzenia po 

cenach ich nabycia przez Wykonawcę, 

4) żadna ze Stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego 

tytułu, przy czym nie uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów  

wynikających z niniejszej Umowy. 

ARTYKUŁ 26. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony dołożą wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów, 

mogących powstać na tle Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją. 

2. Spory między Stronami Umowy, których nie rozwiązano polubownie zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od 

obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.  

ARTYKUŁ 27. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

W zależności od przedmiotu umowy należy wybrać jedną z dwóch klauzul (i zbędną usunąć): 

1) klauzula (1) tj: postanowienia umowne jednostronnie zobowiązujące dla Grupy 2 Wymagań 
bezpieczeństwa informacji (zgodnie z Wytycznymi do umów z dostawcami PC-IT-W07), i dotyczy to sytuacji 
gdy: 
Wykonawca pozyskuje lub może pozyskać informacje chronione Zamawiającego, o których mowa  
w § 12 pkt. 2 Regulaminu zarządzania bezpieczeństwem informacji, inne niż informacje niejawne lub 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 
lub 
pracownicy Wykonawcy mają prawo przebywania na terenie obiektów Zamawiającego bez stałego 
nadzoru pracowników Zamawiającego (np. serwis sprzątający, ochrona fizyczna, obsługa spotkań, itp.) lub 
pod nadzorem pracowników Zamawiającego. Dostęp pracowników Wykonawcy do pomieszczeń spółki 
podlegających specjalnemu nadzorowi (np. serwerownie, sterownie, dyspozycja, itp.) jest możliwy 
wyłącznie pod nadzorem pracowników spółki. 
 
2) klauzula (2), tj: postanowienia umowne jednostronnie zobowiązujące dla Grupy 3 Wymagań 
bezpieczeństwa informacji (zgodnie z Wytycznymi do umów z dostawcami PC-IT-W07) i dotyczy sytuacji 
gdy: 
Wykonawca pozyskuje, może pozyskać lub będzie wytwarzał informacje chronione Zamawiającego, 
sklasyfikowane jako informacje niejawne lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 

klauzula (1)  
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych  

do wykonywania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia 

im ochrony przed utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem w okresie 

obowiązywania Umowy oraz w okresie … lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości do Informacji Chronionych należą również: wszystkie  

te informacje, które Wykonawca wytworzy w związku z potencjalną współpracą realizowaną 

na podstawie Umowy oraz fakt zawarcia Umowy. 

4. Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim określa to ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

5. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania Umowy. 

6. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

1) publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub upublicznionych  

w sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy; 

2) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o takim obowiązku lub zgłoszonym żądaniu 

udostępnienia informacji, o ile przekazanie tej informacji nie stoi w sprzeczności z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest udostępniać Informacje Chronione stosując odpowiednio 

postanowienia niniejszego paragrafu. 

7. W ramach wykonywania Umowy Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępniania: 

1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

9. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, 

o których mowa w ust. 10-13 poniżej, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy. 

10. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego 

zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób  

z Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

działania lub zaniechania własne.  

11. Realizując zobowiązanie określone w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

zapoznać z postanowieniami Umowy dotyczącymi zasad ochrony Informacji Chronionych i 

celu ich udostępnienia - wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio 

uczestniczyć w realizacji Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych.  

12. W sytuacji, gdy wykonanie Umowy będzie łączyć się z dostępem pracowników, 

współpracowników lub innych osób wskazanych przez Wykonawcę do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego, każda z tych osób zobowiąże się pisemnie do 

stosowania zasad bezpieczeństwa Zamawiającego, poprzez podpisanie zobowiązania, 

którego treść stanowi Załącznik nr … do Umowy - Zobowiązanie dla osób mających mieć 

dostęp do zasobów informatycznych Zamawiającego. Wzór wykazu osób uprawnionych  do 

realizacji Umowy stanowi Załącznik nr … do Umowy. 

13. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania 

Umowy z zastrzeżeniem, że każdy z tych podmiotów zostanie pisemnie zobowiązany do 

zachowania poufności na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym paragrafie. 

Postanowienia zawarte w ust. 9, 10, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie tych podmiotów bez względu na podstawę prawną 

związku tych osób z tymi podmiotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 
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zaniechania tych podmiotów jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia audytu u tych podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 16 poniżej.  Wykaz podmiotów stanowi Załącznik nr ….. do Umowy. 

14. W przypadku utraty, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia Informacji Chronionych, 

w tym na skutek incydentu bezpieczeństwa wymierzonego przeciwko Wykonawcy, co do 

których istniał obowiązek nieujawniania i ochrony Wykonawca niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 48 godzin, zawiadomi Zamawiającego w formie dokumentowej oraz 

podejmie niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym, w 

celu minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub 

udostępnienia Informacji Chronionych.  Powyższe zobowiązanie nie wyłącza obowiązku 

zawiadamiania o zdarzeniach noszących znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa, 

określonego w artykule dotyczącym cyberbezpieczeństwa.  

15. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy 

zniszczenia informacji lub zwrotu nośników zawierających Informacje Chronione 

udostępnionych przez Zamawiającego lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach 

wykonywania przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających wskazane 

Informacje Chronione przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w 

posiadaniu Wykonawcy lub osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy 

były uprawnione do zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć 

Informacje Chronione z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z 

zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w 

systemach informatycznych, z obowiązkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. 

Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ma prawo do zachowania kopii 

Informacji Chronionych na potrzeby własne związane z wykonywaniem Umowy lub na 

potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami,  

z obowiązkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności wykonywania obowiązków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w 

tym zakresie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z 

co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. 

Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia audytu, w przypadku w którym 

Wykonawca przedstawi ważny certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego u 

Wykonawcy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z normą  PN-EN ISO/IEC 27001. 

 

klauzula (2) 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji niezbędnych  

do wykonywania Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku z zawarciem lub wykonaniem 

Umowy (zwanych dalej „Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiązuje się do zapewnienia 

im ochrony przed utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem w okresie 

obowiązywania Umowy  oraz w okresie … lat po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron. Wykaz Informacji Chronionych stanowi 

Załącznik nr … do Umowy.  

3. Dla uniknięcia wątpliwości do Informacji Chronionych należą również wszystkie  

te informacje, które Wykonawca wytworzy w związku z potencjalną współpracą realizowaną 

na podstawie Umowy oraz fakt zawarcia Umowy.  

4. Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim określa to ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

5. Informacje Chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania Umowy. 

6. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą Informacji Chronionych: 

1)  publicznie dostępnych w dniu ich udostępnienia Wykonawcy lub upublicznionych  

w sposób, który nie stanowi naruszenia Umowy; 

2) które Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o takim obowiązku lub zgłoszonym żądaniu 

udostępnienia informacji, o ile przekazanie tej informacji nie stoi  

w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest udostępniać Informacje Chronione stosując 

odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku konieczności udostępnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowiących: 

1) tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w stosunku do tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiającego zastosowanie będą miały postanowienia Załącznika 

nr … do Umowy (Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa); 

2) informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia  

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych   w stosunku do informacji niejawnych 

oznaczonych klauzula „zastrzeżone” Zamawiającego zastosowanie będą miały 

postanowienia Załącznika nr … do Umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnia Wykonawcy niektórych Informacji 

Chronionych jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia 

kopii. 

9. Informacje Chronione mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, 
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o których mowa w ust. 10-13 poniżej, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy.  

10. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające  

na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób  

z Wykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

działania lub zaniechania własne.  

11. Realizując zobowiązanie określone w ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności 

zapoznać z postanowieniami umowy dotyczącymi zasad ochrony Informacji Chronionych  

i celu ich udostępnienia - wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio 

uczestniczyć w realizacji Umowy i będą miały dostęp do Informacji Chronionych.  

12. W sytuacji, gdy wykonanie Umowy będzie łączyć się z dostępem pracowników, 

współpracowników lub innych osób wskazanych przez Wykonawcę do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego, każda z tych osób zobowiąże się pisemnie do 

stosowania zasad bezpieczeństwa Zamawiającego, poprzez podpisanie zobowiązania, 

którego treść stanowi Załącznik nr … do Umowy- Zobowiązanie dla osób mających mieć 

dostęp do zasobów informatycznych Zamawiającego.  Wzór wykazu osób uprawnionych 

stanowi Załącznik nr … do Umowy. 

13. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy Wykonawca może udostępnić 

Informacje Chronione podmiotom, z których usług korzysta dla prawidłowego wykonania  

Umowy z zastrzeżeniem, że każdy z tych podmiotów zostanie pisemnie zobowiązany do 

zachowania poufności na zasadach analogicznych do określonych w niniejszym paragrafie. 

Postanowienia zawarte w ust. 9, 10, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób 

działających na zlecenie lub w interesie tych podmiotów bez względu na podstawę prawną 

związku tych osób z tymi podmiotami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania tych podmiotów jak za działania lub zaniechania własne. Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia audytu u tych podmiotów na zasadach 

określonych w ust. 16 poniżej.  Wykaz podmiotów stanowi Załącznik nr … do Umowy. 

14. W przypadku utraty, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia Informacji Chronionych, w 

tym na skutek incydentu bezpieczeństwa  wymierzonego przeciwko Wykonawcy, co do których 

istniał obowiązek nieujawniania i ochrony Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 48 godzin, zawiadomi Zamawiającego w formie dokumentowej oraz podejmie 

niezbędne działania, w szczególności podejmie współpracę z Zamawiającym, w celu 

minimalizacji zakresu naruszenia oraz szkód wynikających z ujawnienia, utraty lub udostępnienia 

Informacji Chronionych. Powyższe zobowiązanie nie wyłącza obowiązku zawiadamiania o 

zdarzeniach noszących znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa, określonego w artykule 

dotyczącym cyberbezpieczeństwa.  

15. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zniszczenia 

informacji lub zwrotu nośników zawierających Informacje Chronione udostępnionych przez 

Zamawiającego lub wytworzonych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu 
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Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu lub zniszczenia na własny 

koszt wszelkich materiałów i nośników zawierających wskazane Informacje Chronione 

przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu, będące w posiadaniu Wykonawcy lub 

osób trzecich, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy były uprawnione do 

zapoznania się z przedmiotowymi informacjami, a także usunąć Informacje Chronione z pamięci 

dysków twardych komputerów lub innych urządzeń z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to 

tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, z obowiązkiem 

właściwego zabezpieczenia tych kopii. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca 

ma prawo do zachowania kopii Informacji Chronionych na potrzeby własne związane z 

wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami, z 

obowiązkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności wykonywania obowiązków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie poprzez przeprowadzenie u Wykonawcy audytu  

w tym zakresie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania audytu z 

co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcą. Zamawiający 

może odstąpić od przeprowadzenia audytu, w przypadku w którym Wykonawca przedstawi 

ważny certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego u Wykonawcy systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji z normą  PN-EN ISO/IEC 27001. 

ARTYKUŁ 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNĘTRZNEJ 

1. Jeżeli informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy stanowią informację 

wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii ( z późniejszymi zmianami) (dalej odpowiednio: informacja 

wewnętrzna, Rozporządzenie REMIT), zastosowanie mają następujące zasady:  

1) Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia REMIT do podania informacji wewnętrznej do publicznej 

wiadomości upoważniony jest wyłącznie właściciel tej informacji, którym w ramach 

realizacji Umowy jest Zamawiający, 

2) Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia REMIT, osoby, które weszły w posiadanie informacji 

wewnętrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomości, zobowiązane są do 

bezwzględnej ochrony informacji wewnętrznej (w tym nieujawniania jej osobom 

trzecim); ponadto, osoby, które weszły w posiadanie informacji wewnętrznej są objęte 

zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub próbę 

nabycia lub zbycia, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, bezpośrednio 

lub pośrednio, produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, 

których informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. działań; 

powyższe zobowiązanie (wraz z zakazem) obowiązuje bezterminowo, do czasu 
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podania przez Zamawiającego  do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej 

Zamawiającego. 

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieujawniania informacji wewnętrznych Zamawiającego, w posiadanie których 

wszedł w ramach realizacji Umowy, 

b) zapewnienia informacjom wewnętrznym Zamawiającego ochrony przed 

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem,  

c) wykorzystywania informacji wewnętrznych Zamawiającego wyłącznie na potrzeby 

realizacji Umowy oraz  niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku 

nieuprawnionego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania przeze mnie 

informacji wewnętrznej Zamawiającego do Pełnomocnika ds. Zgodności REMIT 

Zamawiającego na adres remit@gaz-system.pl. 

Zobowiązania (w tym zakazy), o których mowa w niniejszym ustępie obowiązują Wykonawcę 

w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub 

odstąpieniu od niej przez Zamawiającego lub Wykonawcę - do czasu podania przez 

Zamawiającego do wiadomości publicznej informacji wewnętrznej Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie 

informacji wewnętrznych Zamawiającego, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie 

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

ARTYKUŁ 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych 

dotyczących właścicieli, użytkowników wieczystych, użytkowników, dzierżawców 

nieruchomości, przez nieruchomości których lub obok których, przebiegają lub będą 

przebiegać gazociągi lub posadowione są inne obiekty infrastruktury gazowej należące do 

Zamawiającego (dalej „Właściciele nieruchomości”), a także przedstawicieli wskazanych przez 

Właścicieli nieruchomości, których to danych Zamawiający jest administratorem w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018, str. 2 oraz, Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej „RODO”, a Wykonawca jako 

podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO akceptuje warunki tego powierzenia określone 

poniżej i gwarantuje, że wdrożył i będzie stosował odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których 

powierzenie i dane dotyczą. 

2. Okres, w którym Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe jest tożsamy z okresem 

obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wykonania, wygaśnięcia, rozwiązania 
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lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego przez okres niezbędny 

do ich zwrotu Zamawiającemu oraz usunięcia kopii tych danych z nośników i zasobów 

należących do Wykonawcy. 

3. Celem przetwarzania  przez Wykonawcę danych osobowych jest wyłącznie realizacja 

zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: 

1) zbieranie danych osobowych dotyczących Właścicieli nieruchomości lub ich 

przedstawicieli, w związku z:  

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktów z Właścicielami 

nieruchomości oraz ich przedstawicielami; 

b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w 

celu rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badań 

terenowych; 

c) pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości; 

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokości 

odszkodowania i wynagrodzeń, 

e) innymi celami wskazanymi niżej, 

2) utrzymywanie kontaktów z Właścicielami nieruchomości oraz ich przedstawicielami, 

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w celu 

rozpoczęcia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badań terenowych, 

4) pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości,  

5) ustalanie wysokości odszkodowania i wynagrodzeń, 

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majątkowemu w związku z ustalaniem wysokości 

odszkodowań i wynagrodzeń, 

7) sporządzanie wymaganej Umową dokumentacji projektowej, dokumentacji 

powykonawczej i odbiorowej, 

8) udostępnianie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych celem 

uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgód, uzgodnień, zezwoleń i decyzji w 

których reprezentuje Zamawiającego jako inwestora,  

9) przeglądanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w których znajdują się dane 

Właścicieli nieruchomości, 

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w 

oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, 

11) …………………… (uzupełnić w przypadku zidentyfikowania dodatkowych celów w związku 

z przedmiotem umowy opisanym w Umowie lub OPZ). 

4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany jak 

również niezautomatyzowany, wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1 oraz pkt 2 w formie 

pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania i 
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oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych w swojej siedzibie lub 

zdalnie poza siedzibą. Przetwarzanie danych osobowych może obejmować:  

1) zbieranie, 

2) utrwalenie, 

3) organizowanie, 

4) porządkowanie, 

5) adaptowanie,  

6) modyfikowanie,  

7) pobieranie,  

8) przeglądanie,  

9) wykorzystywanie,  

10) ujawnianie poprzez przesłanie,  

11) udostępnianie,  

12) dopasowywanie lub łączenie,  

13) ograniczanie,  

14) usuwanie, 

15) niszczenie, 

16) przechowywanie przez okres, o którym mowa w ust. 2, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania 

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiającego jako odpowiedzialne za 

realizację postanowień Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na piśmie lub pocztą 

elektroniczną dodatkowych zaleceń, wytycznych lub instrukcji. 

6. Zamawiający poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie następujących 

kategorii danych dotyczących:  

1) Właścicieli Nieruchomości: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) dane dotyczące nieruchomości, w szczególności adres nieruchomości, numery 

działek  ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji 

gruntów i budynków), nr ksiąg wieczystych (w tym dane zawarte w księgach 

wieczystych), 

d) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu 

osobistego, PESEL, NIP, REGON, 

e) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu, 

f) dane dotyczące sytuacji majątkowej i ekonomicznej, w szczególności dane o 

posiadanych nieruchomościach, wysokość odszkodowania lub wynagrodzenia za 

korzystanie (w tym wycinkę drzew lub krzewów) z nieruchomości oraz informacje o 

osiągniętym przychodzie z tego tytułu, nr rachunku bankowego,  

g) dane o wieku, w szczególności data urodzenia, 
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h) dane o przynależności państwowej, w szczególności obywatelstwo, 

i) dane dotyczące stanu cywilnego oraz małżeńskich ustrojów majątkowych, w 

szczególności czy nieruchomość wchodzi w skład wspólności majątkowej 

(wspólności ustawowej), 

j) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane o prowadzeniu 

działalności rolniczej lub gospodarczej; 

k) …………………… (uzupełnić w przypadku zidentyfikowania dodatkowych celów w 

związku z przedmiotem umowy opisanym w Umowie lub OPZ); 

2) przedstawicieli Właścicieli Nieruchomości, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani: 

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail, 

c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w pełnomocnictwach lub innych 

dokumentach np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego. 

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się: 

1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy na 

terytorium EOG, chyba że Zamawiający zgodzi się na zmianę miejsca przetwarzania poza 

terytorium EOG,  

2) poinformować Zamawiającego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli obowiązek 

takiego przekazania nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile 

prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane 

zostały powierzone na podstawie Umowy, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt 

wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) – d) RODO; niezależnie od wyników oceny, Wykonawca 

zobowiązany jest: 

a) szkolić, zobowiązać do nieujawnienia w sposób niezgodny z Umową i upoważniać 

do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby 

wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowień niniejszej Umowy, 

b) zapoznawać osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych, z celami przetwarzania określonymi w 

niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia, 

c) zobowiązać osoby upoważnione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do 

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych 

oraz sposobów ich zabezpieczenia,  
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d) przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację zobowiązań 

wskazanych w literach b) i c) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 22A, 

4) zgłaszać bez zbędnej zwłoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do 

przetwarzania, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu zidentyfikowania 

zdarzenia mogącego powodować naruszenie, przekazując przy tym: (i) opis charakteru 

naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię 

i przybliżona liczbę osób, których one dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów 

danych osobowych, których dotyczy naruszenie, (ii) opis możliwych konsekwencji 

naruszenia ochrony danych osobowych, (iii) opis środków zastosowanych lub 

proponowanych, w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w 

stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych 

negatywnych skutków, oraz służyć Zamawiającemu niezbędną pomocą w przypadku, 

gdy stwierdzone naruszenia są tego rodzaju, że wymagają zgłoszenia naruszenia w trybie 

art. 33 RODO organowi nadzorczemu, 

5) udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez 

Zamawiającego zawiadomienia kierowanego do osoby, której dane dotyczą, jeśli 

naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie 

Umowy mogło spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których 

dane zostały przekazane na podstawie Umowy, 

6) zależnie od decyzji Zamawiającego po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

realizacją Umowy usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych 

osobowych, 

7) na żądanie Zamawiającego udzielać mu bez zbędnej zwłoki niezbędnych informacji: 

a) potrzebnych do oceny przez niego skutków przetwarzania danych osobowych 

powierzonych na podstawie Umowy na prawa lub wolności osób, których dane 

dotyczą, w tym ewentualnych konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 

RODO, 

b) o odbiorcach danych dotyczących poszczególnych osób, a także o terminach, 

zakresie i sposobie tego przekazania, 

c) o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniego poziomu ochrony powierzonych 

mu do przetwarzania danych osobowych, 

d) o tożsamości inspektora ochrony danych, jeśli taki zostanie przez Wykonawcę 

wyznaczony, 

e) o podmiotach, którym podpowierzył przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji Umowy, 

f) o potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowiązań wynikających z Umowy. 
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8. W przypadku zbierania danych osobowych Właścicieli nieruchomości lub ich przedstawicieli, 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych osób, których 

dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbierać dowody 

potwierdzające przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10 i 11 poniżej, w szczególności 

oświadczenia Właściciela nieruchomości lub przedstawiciela Właściciela nieruchomości o 

zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i treść informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Właścicielom nieruchomości oraz ich 

przedstawicielom uzależniona jest od celów przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz 

tego, czy dane osobowe są pozyskane bezpośrednio od tych osób, czy z innych źródeł.  

9. Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8, realizowany jest w szczególności poprzez 

przekazanie osobom, których dane są zbierane, informacji według wzorów określonych: 

1) w Załączniku nr 22B w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, 

2) w Załączniku nr 22C w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od 

osoby, której dane dotyczą (w terminie 30 dni od pozyskania danych z innych źródeł)  

Informacje te znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html  

10.  W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 

Wykonawca zobowiązany jest w chwili pozyskiwania danych zebrać podpis takiej osoby 

poświadczający odebranie i zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej określonej w ust. 9 

pkt 1 (Załącznik nr 22B). 

11. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą Wykonawca zobowiązany jest przekazać klauzulę informacyjną określoną w ust. 9 pkt 

2 (Załącznik nr 22C  najpóźniej przy pierwszym kontakcie z taką osobą lub przy pierwszym 

ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia 

pozyskania danych: 

1) osobiście odbierając podpis takiej osoby poświadczający odebranie i zapoznanie się z 

treścią klauzuli informacyjnej, 

2) przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim 

przypadku Wykonawca złoży oświadczenie o przesłaniu klauzul informacyjnych wraz z listą 

osób, do których zostały wysłane klauzule informacyjne.   

12. W przypadku udziału osoby trzeciej lub innego podmiotu (dalej „Podwykonawca) w realizacji 

części Umowy oraz konieczności przetwarzania danych osobowych przez Podwykonawcę 

dopuszcza się dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych po uprzednim 

poinformowaniu o takim zamiarze Zamawiającego, aby miał on możliwość wyrażenia 

sprzeciwu wobec podpowierzenia przetwarzania danych w terminie miesiąca od dnia 

poinformowania o takim zamiarze; Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podmiotu, któremu podpowierzył przetwarzanie jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca w informacji o zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaże 
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Podwykonawcę, cel oraz zakres dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogą przetwarzać 

dane osobowe wyłącznie na terenie EOG.  

13. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca nie jest uprawniony do 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

14. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca 

zobowiązuje się zawrzeć z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (podpowierzenia) zapewniającą ochronę danych osobowych na poziomie nie 

niższym niż przewidziana w niniejszej umowie, zapewniając w umowie z podwykonawcą 

postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym 

artykule, a w szczególności zapewnić, iż podwykonawcy wdrożą odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób, których dane zostały powierzone, uwzględniające stan 

wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz różne 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla tych danych i wagi tego zagrożenia; 

Podwykonawca zobowiązany jest w szczególności rozważyć podjęcie środków wymaganych 

na mocy art. 32 lit. a) – d) RODO. W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni możliwość 

przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiającego na zasadach określonych w 

ust. 15-18. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u 

Wykonawcy w zakresie zbadania zgodności zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i 

zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykułu  i 

Umowy, informując Wykonawcę na piśmie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o 

terminie przeprowadzenia audytu. 

16. Obowiązek poddania się audytowi może zostać zrealizowany poprzez przedstawienie wyników 

audytu na zgodność z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

wyników audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezależny podmiot 

certyfikujący w zakresie bezpieczeństwa informacji lub wyników audytu obszaru 

bezpieczeństwa. 

17. Wykonawca obowiązany jest współpracować z Zamawiającym i upoważnionymi przez niego 

audytorami, w szczególności zapewnić im dostęp do pomieszczeń i dokumentów 

obejmujących dane osób oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, 

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT oraz osób mających wiedzę na temat 

procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawcę.  

18. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół 

pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole. 

19. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, 
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których powierzone dane dotyczą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie 

wpływają, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

20. Jeżeli Wykonawca naruszy niniejszą Umowę w zakresie dopuszczalnych celów przetwarzania 

danych i sposobów ich przetwarzania, uznaje się go za administratora w rozumieniu RODO w 

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę kary 

umownej określonej w niniejszej Umowie. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 1 – 3 RODO w stosunku do osób:  

1) wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej 

wykonania lub do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z wykonaniem Umowy 

poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 22D Informacje te 

znajdują się również na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/rodo/klauzule-

informacyjne-rodo.html     

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiającego (pełnomocnicy) poprzez zapoznanie 

tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku nr 22E. Informacje te znajdują się również 

na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/rodo/klauzule-informacyjne-

rodo.html  

3) zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Art. 5 ust. 41  

czynności w zakresie realizacji zamówienia, poprzez zapoznanie tych osób z informacjami 

zawartymi w Załączniku nr 22 F do Umowy. Informacje te znajdują się również na stronie 

internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html  

22. W przypadku umów podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do 

zrealizowania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ust. 

1-3 RODO w stosunku do osób wskazanych w umowach o podwykonawstwo uprawnionych 

do bieżących kontaktów w związku z realizacją Umowy jak również wskazanych do 

wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych osób z informacjami zawartymi w Załączniku 

nr 22G. Informacje te znajdują się również na stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html  

 

ARTYKUŁ 30. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

1. Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem  - z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej - odpadów 

powstałych podczas wykonywania przedmiotu Umowy i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach na nim spoczywa obowiązek zagospodarowania  we własnym zakresie i na 

własny koszt powstałych odpadów. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów stanowiących złom, powstałych podczas 

wykonywania przedmiotu Umowy, Właścicielem odpadów stanowiących złom, jest 

Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do: 
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1) wykonania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego, inwentaryzacji elementów 

stanowiących złom; 

2) doprowadzenia złomowanych elementów, co do których zachodzi obawa, iż mogą 

być przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed 

dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu niepozwalającego na dalsze 

ich używanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem; 

3) dostarczenia złomu przy nadzorze (np. w formie bezpośredniego udziału) 

przedstawiciela Zamawiającego do uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni 

przed odbiorem końcowym; 

4) dostarczenia Zamawiającemu wygenerowanej z systemu BDO zatwierdzonej przez 

transportującego i przejmującego odpad karty przekazania odpadów (KPO) oraz 

wystawionego na Zamawiającego przez odbiorcę odpadu dokumentu 

potwierdzającego zewnętrzne przyjęcie towarów (dalej PZ), zawierającego dane o 

ilości, rodzaju i wartości przyjętego przez uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 

dni od dnia jego wystawienia; 

5) Zamawiający powinien wskazać, że dokumenty z systemu BDO, o których mowa w pkt 

4 powyżej będą podstawą do wystawienia przez Zamawiającego uprawnionemu 

odbiorcy, do którego Wykonawca przekazał złom, faktury VAT za sprzedaż złomu, 

6) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wystawienie dokumentu PZ na 

Wykonawcę. Rozliczenie złomu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywa się 

w takim wypadku na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę protokołu 

rozliczenia wartości złomu. Należy zobowiązać Wykonawcę do dołączenia do 

protokołu kopii karty przekazania odpadu oraz PZ. Dostarczone dokumenty stanowią 

podstawę dla Zamawiającego do wystawienia Wykonawcy faktury VAT. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia oraz 

wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” 

(BDO) uprawniające go do gospodarowania odpadami, wytworzonymi w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy (jeżeli są wymagane) i zobowiązuje się do posiadania tych decyzji i 

zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w zakresie czynności opisanych w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że 

posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w ust. 3  w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy. 

5. Wszystkie koszty oraz opłaty związane z gospodarowaniem odpadami powstałymi  w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania 

odpadów powstałych w czasie realizacji Inwestycji, jako załącznik do raportu PZOŚ. 

Przedłożone kopie kart przekazania odpadów będą stanowiły również załącznik do 

Dokumentacji Powykonawczej. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach. W przypadku odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest 

do ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

8. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się możliwość przedłożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu we własnym zakresie, 

zgodnie z ustawą o odpadach, potwierdzającego wstępne magazynowanie odpadu do 

czasu przekazania do uprawnionego podmiotu wg wzoru określonego przez Zamawiającego. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 23 do Umowy.  

9. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) selektywnej zbiórki odpadów,  

2) zachowania w należytym stanie miejsca magazynowania odpadów, w szczególności 

zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się, oznakowania miejsc 

magazynowania odpadów,  

3) magazynowania i zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z zapisami ustawy o 

odpadach (np. zakaz wyrzucania, zakopywania, spalania, wylewania, magazynowania 

odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, mieszania odpadów 

niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne), 

4) magazynowania odpadów na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny lub 

w wyznaczonym miejscu na terenie budowy, 

5) posiadania odpowiednich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty, 

wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające ewentualne wycieki i 

zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

6) informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na środowisko (incydenty, 

szkody w środowisku).  

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc 

związanych z realizacją Inwestycji, w sposób zapewniający ochronę Robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zamawiającemu i osobom trzecim szkód (w tym kar 

i grzywien) poniesionych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców postanowień niniejszej Umowy lub 

przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów  

wykonawczych do tych ustaw oraz obowiązujących w zakresie ochrony środowiska decyzji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
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przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody  oraz obowiązujących w zakresie 

ochrony środowiska decyzji. 

13. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy ścieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt 

przedstawiając właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię 

dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę lub kopię umowy na odbiór 

ścieków.  

14. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w 

………………………. 

15. Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu 

Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego, położone nie dalej niż siedziba Oddziału Zamawiającego w 

………………………. 

16. Rozbiórkę materiałów i surowców przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający 

możliwość ich uszkodzenia a składowanie będzie prowadził w sposób uporządkowany i 

właściwy dla danego asortymentu. 

17. Bezużyteczne materiały, urządzenia, instalacje i części drewna, krzewów, karpiny i korzeni, 

wykonawca winien zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przepisami 

obowiązującymi u Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne, w tym przestrzegania i realizacji warunków określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych. 

19. Przy realizacji prób hydraulicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wody 

przed i po wykonaniu prób hydraulicznych oraz wytworzonych ścieków, jeśli będą one 

odprowadzane do środowiska oraz dokumentowania informacji o całkowitej ilości pobranej 

wody i ilości zrzuconych ścieków określonej w m3/s oraz m3. Zakres badań powinien 

obejmować wskaźniki określne w pozwoleniu wodnoprawnym oraz wskaźniki: BZT5, ChZT, 

zawiesina ogólne oraz suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4). Informacje powinny zostać  

przekazane Zamawiającemu na bieżąco w terminie 5 dni od dnia zakończenia pomiaru. Ww. 

dane powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji Powykonawczej. 

20. W przypadku przekazania ścieków do oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przekazanie ścieków 

uprawnionemu odbiorcy w terminie 5 dni od dnia zakończenia przekazania. Ww. dane 

powinny również zostać umieszczone w Dokumentacji Powykonawczej. 



 

Strona 154 z 173     

21. Wykonawca przedstawi ewidencję danych zawierające informacje z zakresu korzystania ze 

środowiska (emisja do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków) będące podstawą 

do naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku domniemania wystąpienia 

przekroczeń emisji hałasu, Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru jego natężenia. 

22. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgłoszenie na odwadnianie wykopów budowlanych 

oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, jeżeli zasięg oddziaływania (np. zasięg 

leja depresji) wykracza poza granice Terenu Budowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania realizacji wymagań wynikających z 

decyzji, zgód i uzgodnień administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i umieszczania 

informacji w Raporcie PZOŚ. 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność: 

1) za nieprzestrzeganie zapisów decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, 

uzyskanych na potrzeby realizacji prac objętych Umową, 

2)  za szkody i zanieczyszczenie wyrządzone w środowisku w wyniku działań związanych z 

realizacją przedmiotu Umowy,  

3)  za przestrzeganie prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska przez każdego 

ze swoich Podwykonawców. 

25. Wykonawca w przypadku wystąpienia kontroli organu właściwego dla ochrony środowiska u 

Wykonawcy, zobowiązany jest natychmiast powiadomić osoby nadzorujące umowę z 

ramienia Zamawiającego o: 

1) terminie i zakresie planowanej kontroli, 

2) wynikach kontroli, 

3) obowiązkach nałożonych na Wykonawcę w drodze wydanego postanowienia. 

26. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną dla Inwestycji. 

27. Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania z Deklaracją Środowiskową Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Deklaracja znajduje się na internetowej stronie 

GAZ – SYSTEM S.A. https://www.gaz-system.pl/pl/o-nas/otoczenie-regulacyjne/systemy-

zarzadzania/zarzadzanie-ochrona-srodowiska.html 

 

ARTYKUŁ 31. WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych 

w tym Robót lub czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym 

prac wynikających z obowiązku usunięcia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), w 

sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do 

należytego spełnienia świadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, Wykonawca: 
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1) opóźnia się z wykonaniem części obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, aby 

ukończył je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej 

realizacji Inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie 

w stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie lub jeśli termin 

wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 

uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji Inwestycji, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób rażąco wadliwy lub sprzeczny 

z Umową. 

2. Zamawiający może skorzystać z prawa do zlecenia wykonania zastępczego na podstawie 

określonej w ust. 1 niezależnie od innych przyczyn wykonania zastępczego określonych w 

Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia 

mu na żądanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiałów, Urządzeń, wszelkiej 

dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz 

możliwości niezakłóconego wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, 

ściekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadań wykonawcy 

zastępczego. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym ustępie, spoczywa również w 

odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

4. Wykonawca zastępczy będzie upoważniony do zabezpieczenia lub usunięcia z Terenu 

Budowy, Sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie 

przez Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na Teren Budowy w takim zakresie, 

jaki będzie konieczny dla należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia Sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca. 

5. Wykonawca zastępczy nie będzie zobowiązany do samodzielnego badania statusu 

prawnego rzeczy znajdujących się na Terenie Budowy. W razie wątpliwości wykona 

uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzętu, 

które będą znajdować się na Terenie Budowy w dniu jego wejścia na ten teren, również takich, 

co do których nie będzie możliwe określenie czy są własnością Wykonawcy. W przypadku 

naruszenia tymi działaniami praw osób trzecich wykonawca zastępczy niezwłocznie przywróci 

stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkód poniesionych przez osoby trzecie 

zostanie obciążony Wykonawca, chyba że szkoda powstała wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa wykonawcy zastępczego albo w wyniku przestępstwa. 

6. Czasowe udostępnienie Terenu Budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy.  Wykonawca 

zastępczy odpowiada za udostępniony mu Teren Budowy lub jego część. 
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7. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane 

koszty związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia procedur 

niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, uzyskania zgód lub innych decyzji jeśli 

będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części Inwestycji, 

wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na Terenie Budowy i w 

jego bezpośrednim otoczeniu związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków oraz 

koszt naprawienia szkód poniesionych przez osoby trzecie w okolicznościach, o których mowa 

w ust.  3 - 6. O kosztach wykonania zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę,  

przedstawiając dokumentację związaną z ich poniesieniem. 

8. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym 

mogą zostać zaspokojone z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłą stąd 

różnicę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 7 – 8 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań bądź zaniechań Wykonawcy. 

ARTYKUŁ 32. ZASADY ROZLICZENIA DOSTAW INWESTORSKICH 

1.  Zamawiający w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje i przekaże niezbędną ilość rur 

(zgodnie z Dokumentacją Projektową) dla potrzeb realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami 

określonymi w OPZ (w szczególności Załącznik nr 2 do OPZ). Zamawiający nie przewiduje 

dostaw uzupełniających. W przypadku wniosków o zmianę złożonych przez WRB a 

skutkujących zwiększonym zapotrzebowaniem na rury, ich zapewnienie leży po stronie WRB. 

Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia przez Wykonawcę dodatkowych rur od 

Zamawiającego. 

2.  Zamawiający zastrzega, że rury wydawane Wykonawcy z magazynów zlokalizowanych na 

terenie Polski (vide: Załącznik nr 2 do OPZ) będą o długości co najmniej 2 m. 

3. Począwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za stan ilościowy i jakościowy pobranych Dostaw Inwestorskich, ryzyko 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 OPZ i załącznika nr 2 do OPZ Wykonawca poprzez podpisanie Protokołu 

Odbioru Dostaw Inwestorskich potwierdza, że dostarczone przez Zamawiającego Dostawy 

Inwestorskie są w dobrym stanie technicznym i są odpowiednie do użycia w procesie realizacji 

inwestycji, o ile Wykonawca nie złoży w Protokole Odbioru Dostaw Inwestorskich stosownych 

zastrzeżeń, wskazując na określone Wady konkretnych elementów w ramach Dostaw 

Inwestorskich. Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych Dostaw 

Inwestorskich.  
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4. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej ewidencji zużycia rur (zgodnie z Załącznikiem nr  

24 do Umowy  - Ewidencja rur) oraz prowadzenia logistyki nad zabudową odcinków rur 

stalowych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia logistyki nad zabudową odcinków rur 

stalowych, tak aby dążyć do maksymalnego wykorzystania odcinków rur poniżej długości 

fabrycznej oraz aby zminimalizować ilość odpadów wynikających z wykonania spoin przy 

montażu łuków, armatury, przejść itp. Przyjmuje się, że minimalna długość wstawki to rura o 

długości 2,00 m. Dopuszcza się zamontowanie krótszego odcinka, jeżeli wynika to z warunków 

montażu, za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Do celów uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest 

uprawniony do wykorzystania do 24 m (+/- 1 m) rur poszczególnego rodzaju tj. dla każdej 

grubości ścianki (w jednym lub kilku odcinkach) przekazanych z magazynów Zamawiającego 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ. W przypadku konieczności zużycia większej ilości rur 

Zamawiający dopuszcza możliwość odkupienia przez Wykonawcę dodatkowych rur od 

Zamawiającego po cenie wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z 

dostawcami rur stalowych. Dopuszcza się wykorzystanie do tych celów odcinków rur 

stanowiących odpad technologiczny (poniżej 4,00 m), które Wykonawca jest zobowiązany  

rozliczyć zgodnie z zasadami wskazanymi w ustępie poniżej. 

7. Odcinki rur stalowych przewodowych powstałe w wyniku obcięcia naddatków (zakładki) przy 

dopasowywaniu poszczególnych odcinków o długości poniżej 4,00 m są odpadem 

technologicznym i są traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowią złom). 

Sumaryczna długość rur stalowych przewodowych traktowana jako odpad technologiczny 

nie może przekroczyć 0,30% ogólnej długości gazociągu wynikającej z Księgi Rurociągu - 

warunek ten nie obejmuje rur w długościach od 2,0m (włącznie) do 4,0m, które Zamawiający 

przekaże Wykonawcy do zabudowy nieobligatoryjnej, co szczegółowo opisane zostało w 

Załączniku nr 2 do OPZ. Po przekroczeniu ww. wartości Wykonawca jest zobowiązany do 

zwrotu Zamawiającemu kosztów zakupu nadwyżki rur stalowych przewodowych  z  Dostaw 

Inwestorskich   po cenie wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami 

rur stalowych przewodowych. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić załadunek i 

transport złomu odzyskanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do punktu skupu i 

jego sprzedaż w miejscu i po cenie zaakceptowanej przez Zamawiającego, w imieniu 

Zamawiającego i w obecności przedstawiciela Zamawiającego (odzyskany złom stanowi 

własność Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) dostarczenia złomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawioną na Wykonawcę kartą 

przekazania odpadu,  

2) przekazania odpadów złomu do uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni przed 

odbiorem końcowym,  

3) dostarczenia Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorcę 

odpadu oraz wystawionego przez odbiorcę odpadu na Zamawiającego dokumentu 
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potwierdzającego zewnętrzne przyjęcie towarów (PZ), zawierającego dane o ilości, 

rodzaju i wartości przyjętego przez uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 dni od dnia 

jego wystawienia, które to dokumenty, będą podstawą do wystawienia przez 

Zamawiającego uprawnionemu odbiorcy, do którego Wykonawca przekazał złom, 

faktury VAT za sprzedaż złomu. 

8. Odcinki rur stalowych osłonowych powstałe w wyniku obcięcia naddatków  są odpadem 

technologicznym i są traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowią złom). 

Sumaryczna długość rur stalowych osłonowych traktowana jako odpad technologiczny nie 

może przekroczyć 0,30%, ale nie mniej niż 15,5 m ogólnej długości rur stalowych osłonowych 

przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich. Po przekroczeniu ww. wartości Wykonawca 

jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kosztów zakupu nadwyżki rur stalowych 

osłonowych dostarczonych w ramach Dostaw Inwestorskich  po cenie wynikającej z umów 

zawartych przez Zamawiającego z dostawcami rur stalowych osłonowych. 

9. Ilość odcinków rur poniżej długości fabrycznej, jaką Zamawiający zobowiązany będzie 

odebrać w ramach zwrotu Dostaw Inwestorskich wynosi nie więcej niż ………… sztuk. Po 

przekroczeniu ilości rur  wskazanej w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do 

odmowy odbioru rur i żądania od Wykonawcy odkupienia przez Wykonawcę tych rur po cenie 

wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami rur stalowych, chyba że 

Wykonawca wykaże, że przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie ich 

zabudować lub że ich zabudowanie było nieuzasadnione z przyczyn technicznych.  

10. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odsprzedać Wykonawcy niewykorzystane, 

niepełnowymiarowe odcinki rur, po cenie wynikającej z umów zawartych przez 

Zamawiającego z dostawcami rur stalowych. 

11. Ostateczne rozliczenie rur stalowych przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich będzie się 

odbywało na podstawie Księgi Rurociągu, dziennika spawania, dziennika cięcia, 

dokumentów potwierdzających użycie rur do celów uznania technologii spawania i 

dopuszczenia spawaczy oraz  protokołów przekazania tych rur. Wykonawca jest zobowiązany 

przed Odbiorem Końcowym do rozliczenia ilości wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a 

niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wraz z ich 

załadunkiem, przetransportowaniem i rozładunkiem do magazynu wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie Polski, z zastrzeżeniem ust. 7 -9 powyżej. Wykonawca zapewnia 

niezbędną ilość podkładów pod zwrot Dostaw Inwestorskich. 

12. Zwrot Dostaw Inwestorskich nastąpi do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie Polski na koszt Wykonawcy. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed 

planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą 

terminów dostarczenia zwracanych rur do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. 

Zwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony będzie weryfikacją jakościową i ilościową przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczególności w przedmiocie ciągłości powłok izolacji 

zewnętrznej i wewnętrznej. 
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13. Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiającemu jest zobowiązany do 

ich opisania w sposób trwały na obu końcach rury  (z zewnątrz i wewnątrz farbą, dodatkowo 

z zewnątrz na powierzchni stali poprzez grawerowanie laserowe lub  znakowanie 

mikroudarowe – inny sposób przenoszenia cech do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz do 

wykonania ukosowania stalowej ścianki rury. Wykonawca nie ma obowiązku usuwania ani 

ukosowania izolacji powierzchni końca rury za wyjątkiem usunięcia izolacji z miejsca 

niezbędnego do przeniesienia cech na powierzchnię stali (maksymalnie na długości 14 cm w 

głąb licząc od końca rury) – po wykonaniu czynności odkryty obszar winien być zabezpieczony 

środkiem tymczasowej ochrony antykorozyjnej nie powodującej problemów z prawidłowym 

odczytaniem naniesionych znaków. 

14. Dopuszcza się zwrot kilku fragmentów tej samej rury, pod warunkiem, że pozostałe jej 

fragmenty zostały zabudowane na gazociągu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych 

do składowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszą być wyposażone w 

dekle zabezpieczające końcówki rur oraz w podkłady. 

16. Zamawiający dopuszcza jedynie poniższe rodzaje uszkodzeń na rurach zwracanych: 

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonałości) - wszystkie uszkodzenia niewykazujące przebicia 

izolacji podczas badań poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w których nie została 

przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badań 

wizualnych. Mogą zostać usunięte poprzez wygładzenie lub poprzez użycie pręta 

naprawczego. 

Dopuszcza się wystąpienie 15 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujące przebicie izolacji podczas 

badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w których została przerwana pierwsza 

warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogą one 

zostać usunięte przy pomocy pręta naprawczego, łaty naprawczej bądź opaski 

termokurczliwej w zależności od zakresu uszkodzenia. Uszkodzenie istotne nie może 

przekroczyć powierzchni 25 cm2. 

Dopuszcza się wystąpienie 6 wad tego typu na fabrycznej długości rury. 

17. Dopuszczalna ilość napraw izolacji w przypadkach uszkodzeń, o których mowa w ust. 16 

powyżej zmniejsza się proporcjonalnie do długości zwracanej rury. 

18. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zwrotów rur z uszkodzeniami izolacji sięgającymi 

metalu. Zamawiający nie dopuszcza zwrotów niezabudowanych łuków zimnogiętych. 

19. W odniesieniu do rur osłonowych oraz rur z powłoką laminatową Zamawiający dopuszcza 

dokonanie zwrotu jedynie rur o długości fabrycznej. W przypadku uszkodzeń izolacji 

zastosowanie mają zapisy ust. 16 powyżej. W przypadku powłoki laminatowej powinna być 

ona nieuszkodzona. 

20. Wykonawca wraz ze zwracanymi rurami zobowiązany jest do dostarczenia zestawienia rur 

stalowych (plik w formacie Excel xls(x)) wraz z danymi identyfikującymi rury: 
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1) numer rury oraz wytopu, 

2) długość rury, 

3) grubość ścianki, 

4) rodzaj izolacji zewnętrznej, 

5) numer świadectwa 3.2 na rurę, 

6) numer świadectwa 3.1 na blachę, 

7) numer świadectwa 3.1 na izolację zewnętrzną oraz wewnętrzną, 

8) świadectwo odbioru 3.1 na powłokę laminowaną (jeśli dotyczy) 

9) protokół napraw wykonanych przez producenta,  

10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez WRB, zgodnie z Planem Kontroli i Badań. 

W dzienniku napraw izolacji winny znaleźć się co najmniej:  

1) określenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją Technologiczną obowiązującą 

na danej budowie. 

2) wskazanie powierzchni uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia istotnego 

3) wskazanie ilości stwierdzonych uszkodzeń 

4) wskazanie sposobu wykonania naprawy 

Dziennik napraw izolacji powinien być potwierdzony przez WNI przy udziale  przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Dostarczone dokumenty - kopie dokumentów jakościowych muszą być potwierdzone na 

zgodność z oryginałem (komplet dla każdej rury). 

ARTYKUŁ 33. CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

Grupa 1 klasyfikacji cyberbezpieczeństwa - Wykonawca uczestniczy w spotkaniach poprzez 

aplikację Microsoft TEAMS (lub inne narzędzie wideokonferencyjne). Wymienia informacje przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej i/lub z wykorzystaniem serwera plików ftp.gaz-system.pl. 

1. Wykonawca wymieniający z Zamawiającym korespondencję w trybie elektronicznym 

zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego lub zdarzeń środowiska teleinformatycznego 

Wykonawcy w przypadku, gdy mają one bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonywanie 

Umowy, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona incydentu 

cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się zdarzenie 

lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, 

rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, 

integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi 

usług oferowanych przez te systemy. 

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 24 godzin (od momentu stwierdzenia tego 

zdarzenia), poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji: 
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1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999; 

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl szyfrując przekazywane informacje; 

3) bezpośrednio do pracowników GAZ-SYSTEM. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbędne informacje 

dotyczące zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera plików, dostępnego pod 

adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

5. Stacja robocza Wykonawcy, która jest wykorzystywana do komunikacji z Zamawiającym musi 

spełniać wymagania: 

1) zaktualizowany system operacyjny; 

2) zaktualizowany system antywirusowy, 

3) zapewnia rozliczalność działań użytkowników poprzez wykorzystanie kont 

imiennych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia przez Wykonawcę własnej sieci bezprzewodowej na 

terenie Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza podłączania urządzeń Wykonawcy do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego poza wykorzystywanymi bezpośrednio do realizacji 

umowy i niestanowiących zagrożenia dla ciągłości procesów biznesowych Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych 

uwierzytelniających do rozwiązań teleinformatycznych udostępnionych przez 

Zamawiającego oraz gwarantuje, że dane te nie będą zapisywane w przeglądarkach 

internetowych. 

 

Grupa 2 klasyfikacji cyberbezpieczeństwa – Wykonawca podłącza się z wykorzystaniem stacji 

roboczej Wykonawcy do systemów teleinformatycznych spółki zdalnie poprzez BRAMĘ/CITRIX lub 

do systemów teleinformatycznych spółki zlokalizowanych w chmurze obliczeniowej. 

 

1. Wykonawca wymieniający z Zamawiającym korespondencję w trybie elektronicznym i 

posiadający dostęp do systemów teleinformatycznych Zamawiającego zobowiązany jest 

do zgłaszania wszystkich podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego lub zdarzeń środowiska teleinformatycznego 

Wykonawcy w przypadku, gdy mają one bezpośredni lub pośredni wpływ na 

wykonywanie Umowy, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona 

incydentu cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie 

się zdarzenie lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na 

cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania 
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naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych 

lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. 

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 24 godzin (od momentu stwierdzenia tego 

zdarzenia), poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji: 

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999; 

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl szyfrując przekazywane informacje; 

3) bezpośrednio do pracowników Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbędne informacje 

dotyczące zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera plików, dostępnego pod 

adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych 

przez Zamawiającego.   

5. Stacja robocza Wykonawcy, która jest wykorzystywana do komunikacji z Zamawiającym musi 

spełniać wymagania: 

1) zaktualizowany i posiadający wparcie producenta system operacyjny z 

włączonym szyfrowaniem dysków; 

2) zaktualizowany system antywirusowy; 

3) zapewnia rozliczalność działań użytkowników poprzez wykorzystanie kont 

imiennych; 

4) nie jest wykorzystywane nielegalne oprogramowanie; 

5) stacja nie jest współużytkowana przez wielu użytkowników – jest użytkowana 

wyłącznie przez osobę współpracującą z Zamawiającym; 

6) logowanie do stacji musi być realizowane z wykorzystaniem loginu (jednoznacznie 

określającego użytkownika) i hasła lub z wykorzystaniem biometrii oraz z 

zapewnieniem pełnej rozliczalności działań. Parametry hasła min. 14 znaków, 

użycie min. jednej dużej litery, cyfry i jednego znaku specjalnego; 

7) skonfigurowana blokada dostępu do stacji po czasie bezczynności nie dłuższym niż 

3 min. 

6. Zamawiający  nie dopuszcza tworzenia przez Wykonawcę własnej sieci bezprzewodowej na 

terenie Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza podłączania urządzeń Wykonawcy do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego poza wykorzystywanymi bezpośrednio do realizacji 

umowy i niestanowiących zagrożenia dla ciągłości procesów biznesowych Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania współdzielonych kont w systemach IT 

Zamawiającego. 



 

Strona 163 z 173     

9. Zamawiający wymaga, aby przedstawiciele Wykonawcy logując się do systemów 

teleinformatycznych Zamawiającego stosowali hasła uwierzytelniające zgodne ze 

standardami Zamawiającego właściwymi dla danych rodzajów kont (min. 14 znaków, użycie 

min. jednej dużej litery, cyfry i jednego znaku specjalnego). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych 

uwierzytelniających do rozwiązań teleinformatycznych udostępnionych przez 

Zamawiającego oraz gwarantuje, że dane te nie będą zapisywane w przeglądarkach 

internetowych. 

11. Zamawiający zabrania przekazywania między przedstawicielami Wykonawcy danych 

uwierzytelniających wykorzystywanych w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostępu do swojego środowiska 

teleinformatycznego. 

13. W sytuacji, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich część przyznane do środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego na czas realizacji umowy nie będą dłużej potrzebne, 

Wykonawca bez zbędnej zwłoki poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestrowania działań podejmowanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z zakresu 

cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli Wykonawcy, mających dostęp do systemów i 

realizujących zadania na rzecz Zamawiającego. 

16. Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiającego, co do możliwości skierowania do 

Wykonawcy w trakcie obowiązania umowy, ankiety weryfikującej stosowane przez 

Wykonawcę mechanizmy Cyberbezpieczeństwa. 

 

Grupa 3 klasyfikacji cyberbezpieczeństwa – Wykonawca podłącza się z wykorzystaniem stacji 

roboczej Wykonawcy bezpośrednio do systemów teleinformatycznych Spółki lub należącej do 

Spółki konsoli zarządzania systemem teleinformatycznym zlokalizowanym w chmurze 

obliczeniowej. 

 

1. Wykonawca wymieniający korespondencję z Zamawiającym w trybie elektronicznym 

i posiadający bezpośredni dostęp do systemów teleinformatycznych Zamawiającego 

zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska 

teleinformatycznego Zamawiajacego lub zdarzeń środowiska teleinformatycznego 

Wykonawcy w przypadku, gdy mają one bezpośredni lub pośredni wpływ na wykonywanie 

Umowy, które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona incydentu 

cyberbezpieczeństwa. Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się zdarzenie 

lub serię zdarzeń, które ma albo może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, 

rozumiane jako odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, 
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integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi 

usług oferowanych przez te systemy. 

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego 

zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 24 godzin (od momentu stwierdzenia tego 

zdarzenia), poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji: 

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999; 

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl szyfrując przekazywane informacje; 

3) bezpośrednio do pracowników Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbędne informacje 

dotyczące zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera plików, dostępnego pod 

adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych 

przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia przez Wykonawcę własnej sieci bezprzewodowej na 

terenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza podłączania urządzeń Wykonawcy do zasobów 

teleinformatycznych Zamawiającego poza wykorzystywanymi bezpośrednio do realizacji 

umowy i niestanowiących zagrożenia dla ciągłości procesów biznesowych Zamawiającego. 

7. Stacja robocza Wykonawcy, która jest wykorzystywana do komunikacji z Zamawiającym  musi 

spełniać wymagania: 

1) zaktualizowany i posiadający wparcie producenta system operacyjny z włączonym 

szyfrowaniem dysków;  

2) wyłączona komunikacja do sieci Internet w czasie realizacji zadania na terenie 

Zamawiającego; 

3) zaktualizowany system antywirusowy oraz antymalware; 

4) zapewnia rozliczalność działań użytkowników poprzez wykorzystanie kont imiennych; 

5) nie jest wykorzystywane nielegalne oprogramowanie; 

6) stacja nie jest współużytkowana przez wielu użytkowników – jest użytkowana wyłącznie 

przez osobę współpracującą z Zamawiającym; 

7) logowanie do stacji musi być realizowane z wykorzystaniem loginu (jednoznacznie 

określającego użytkownika) i hasła lub z wykorzystaniem biometrii oraz z zapewnieniem 

pełnej rozliczalności działań. Parametry hasła min. 14 znaków, użycie min. jednej dużej 

litery, cyfry i jednego znaku specjalnego; 

8) skonfigurowana blokada dostępu do stacji po czasie bezczynności nie dłuższym niż 3 

min. 

8. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania współdzielonych kont w systemach IT 

Zamawiającego. 
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9. Zamawiający wymaga, aby przedstawiciele Wykonawcy logując się do systemów 

teleinformatycznych Zamawiającego stosowali hasła uwierzytelniające zgodne ze 

standardami Zamawiającego właściwymi dla danych rodzajów kont (min. 14 znaków, 

użycie min. jednej dużej litery, cyfry i jednego znaku specjalnego). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych 

uwierzytelniających do rozwiązań teleinformatycznych udostępnionych przez 

Zamawiającego oraz gwarantuje, że dane te nie będą zapisywane w przeglądarkach 

internetowych. 

11. Zamawiający zabrania przekazywania między przedstawicielami Wykonawcy danych 

uwierzytelniających wykorzystywanych w środowisku teleinformatycznym 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostępu do swojego środowiska 

teleinformatycznego. 

13. W sytuacji, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich część przyznane do środowiska 

teleinformatycznego Zamawiającego nie będą dłużej potrzebne, Wykonawca bez 

zbędnej zwłoki poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestrowania działań podejmowanych przez 

przedstawicieli Wykonawcy w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia 

z zakresu cyberbezpieczeństwa dla przedstawicieli Wykonawcy, mających dostęp do 

systemów i realizujących zadania na rzecz Zamawiającego. 

16. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania testów penetracyjnych stacji roboczej 

Wykonawcy używanej do podłączania się do systemów teleinformatycznych 

Zamawiającego, lub do konsoli chmurowej służącej do zarządzania systemem 

chmurowym należącym do Zamawiającego, w celu realizacji zadań mających 

bezpośredni lub pośredni wpływ na systemy teleinformatyczne Zamawiającego. 

17. Dostęp Wykonawcy do środowiska teleinformatycznego Zamawiającego odbywać się 

może wyłącznie poprzez dedykowaną dla Wykonawcy podsieć. 

18. Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiającego, co do możliwości skierowania 

do Wykonawcy w trakcie obowiązania umowy, ankiety weryfikującej stosowane przez 

Wykonawcę mechanizmy cyberbezpieczeństwa. 

19. Fizyczny dostęp Wykonawcy do infrastruktury OT/SCADA GAZ-SYSTEM jest możliwy 

wyłącznie z wykorzystaniem sprzętu Zamawiającego i pod nadzorem pracownika 

Zamawiającego. 

 

ARTYKUŁ 34. INTERPRETACJA 

1. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej 

obejmują odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z późniejszymi 
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zmianami, zarówno przed, jak i w dowolnym czasie po podpisaniu Umowy. Jednakże, jeżeli po 

dacie podpisania niniejszej Umowy przepisy prawa zostaną zmienione w sposób przewidujący 

mniej surowe wymagania co do jakości Robót, Wykonawca pozostanie związany poprzednio 

obowiązującymi przepisami, chyba że Strony uzgodnią inaczej lub chyba że nie będzie to 

dozwolone przez prawo. 

2. O ile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do: 

1) jednego rodzaju obejmują wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej 

obejmują liczbę mnogą i odwrotnie, 

2) Artykułu (lub „Art.”) są odniesieniami do artykułu w Umowie, 

3) Ustępu (lub "ust.") są odniesieniami do ustępu w danym artykule Umowy o ile wyraźnie nie 

wskazano inaczej, 

4) Załącznika są odniesieniami do Załącznika do Umowy, 

5) "dnia roboczego" oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy,  

6) “formy pisemnej”, „pisemnie” lub “na piśmie” obejmują dokumenty w formie, o której 

mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwałej i materialnej, nie 

obejmują natomiast wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną (z wyjątkiem 

dokumentów w formie o której mowa  w art. 781 KC, a w przypadku kopii podpisanych 

dokumentów zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie 

rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z 

kopią podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorcę 

otrzymania korespondencji w formie elektronicznej lub za pomocą faksu, nie wywołuje ona 

skutków prawnych do dnia jej doręczenia bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, 

pocztą listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w 

OPZ wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, w/w. znaczenie „formy pisemnej” nie dotyczy 

postanowień Art. 8 ust. 4 pkt 1  ust.  7, 10, 11 i 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 15 pkt 2, Art. 21 ust. 

22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 1, Art. 27 ust. 10 oraz Art. 37 ust. 3 i ust. 5 Umowy – w takich 

przypadkach obowiązująca jest wyłącznie forma pisemna, o której mowa w art. 78 KC lub 

równoważna z nią forma z art. 781 KC.  

3. Przez realizowanie Inwestycji "zgodnie z Umową” rozumie się realizowanie Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Umowy, Załącznikami, Dokumentacją Przetargową, obowiązującymi 

przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowę i innymi decyzjami administracyjnymi), 

obowiązującymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami 

Zamawiającego (w zakresie określonym w Umowie). 

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Dokumenty tworzące Umowę będą traktowane 

jako wzajemnie objaśniające się. 

5. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią: 

1) niniejszej Umowy, a treścią jej Załączników, pierwszeństwo będą miały postanowienia 

niniejszej Umowy, 
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2) OPZ a treścią załączników do OPZ, pierwszeństwo będą miały postanowienia OPZ, 

3) pomiędzy składowymi Dokumentacji Projektowej i STWiORB, ustala się następujący 

porządek pierwszeństwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary 

robót, 

4) w przypadku innych rozbieżności niż wymienione powyżej, Strony będą starały się o 

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowej. 

ARTYKUŁ 35. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI NA 

UKRAINĘ 

 
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie jest: 

1) podmiotem, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w Artykule 5k 

ust. 1 lit. a) – c) Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w wersji aktualnej tj. uwzględniającej wszystkie 

zmiany ww. rozporządzenia;  

2) podmiotem, który został wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 

Rady (WE) 765/2006 albo Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 ani wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3) podmiotem, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE)  765/2006 

i  Rozporządzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

4) podmiotem, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 
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2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przy realizacji zamówienia nie będzie posługiwał się 

Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami lub dostawcami) i nie będzie polegać 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, wobec których zachodzą 

okoliczności, o których mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 

31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w wersji aktualnej tj. uwzględniającej wszystkie zmiany 

ww. rozporządzenia,  jeżeli wobec tych podmiotów zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 powyżej. 

3. Wykonawca nie może posługiwać się Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) 

i polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego, w razie zaistnienia 

okoliczności i spełnienia warunków, o których mowa w  Artykule 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady 

(UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w wersji aktualnej tj. uwzględniającej 

wszystkie zmiany ww. rozporządzenia, jeżeli wobec tych podmiotów zachodzi co najmniej 

jedna z okoliczności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)- 4) powyżej . W przypadku powierzenia 

realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części takiemu podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest wyłączyć go z realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego i zastąpić go innym podwykonawcą lub zrealizować zakres powierzony 

podwykonawcy siłami własnymi.  

4. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi: 

1) 2% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

2) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

zajścia wobec podmiotu udostępniającego  jednej z okoliczności, o których mowa 

ust. 2 powyżej, 

3)  1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy 

przypadek powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego 

części Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą 

okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej; 

4) 1% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej; 

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

zwłoki w wyłączeniu przez Wykonawcę z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części 

Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), którego dotyczą okoliczności, o 

których mowa w ust. 3 powyżej. 

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszego 

ustępu  nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w Art. 13 
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ust. 1 Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ustępie  postanowień Artykułu 23 

ust. 8 w zakresie limitu kar umownych nie stosuje się i nie uwzględnia się ich przy ustalaniu 

łącznego limitu kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku zajścia wobec Wykonawcy jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 

1 powyżej; 

2)  w przypadku niewyłączenia przez Wykonawcę z realizacji zamówienia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o którym mowa w 

ust. 3 powyżej). 

6. Do odstąpienia Umowy Postanowienia Art. 25 Umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Postanowienia niniejszego Artykułu nie naruszają pozostałych postanowień Umowy. 

 

ARTYKUŁ 36 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INWESTYCJE 
 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za Inwestycję od daty zawarcia Umowy do daty 

podpisania protokołu Odbioru Końcowego, kiedy to odpowiedzialność w tym zakresie 

przejmie Zamawiający, z zastrzeżeniem Art. 18-19 Umowy. 

2. Jeśli nastąpią szkody w Inwestycji, w tym w Materiałach, Urządzeniach lub ich części, w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy, Wykonawca na swój koszt naprawi powstałe szkody tak, by 

Inwestycja odpowiadała w pełni postanowieniom Umowy. Wykonawca będzie również 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiałach, lub Urządzeniach, 

spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność przy prowadzeniu 

Robót. 

 

 

 

ARTYKUŁ 37 POCHODZENIE ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji Umowy, a także przez okres gwarancji i 

rękojmi, do utrzymania aktualności oświadczeń zawartych w ofercie w odniesieniu do kraju 

pochodzenia elementów Przedmiotu Zamówienia, co do których Zamawiający wskazał taki 

wymóg w załączniku do opisu Przedmiotu Zamówienia, tj. Załączniku nr … do OPZ.  

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty 

urzędowe (np. Wiążącą Informacją o Pochodzeniu lub świadectwo potwierdzające 

niepreferencyjne pochodzenie towaru, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 

2004 r. Prawo celne) lub inne dowody potwierdzające pochodzenie elementów Przedmiotu 

Zamówienia. Przez dowody należy rozumieć wszelkie niewytworzone przez Wykonawcę 

informacje, zaświadczenia, dokumenty potwierdzające lub oświadczenia, które wykazują 

właściwe pochodzenie, takie jak (i) dokumenty potwierdzające, że towary pochodzą z Unii 

Europejskiej lub z państwa trzeciego; (ii) opis procesów produkcyjnych, w tym próbki, opisy lub 
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fotografie towarów, które mają być dostarczone. Zamawiający zastrzega prawo wezwania 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie oceny danego dowodu i potwierdzenia 

zadeklarowanego pochodzenie pod rygorem uznania, że pochodzenie elementów 

Przedmiotu Zamówienia nie zostało udowodnione. 

3. Ustalenie przez Zamawiającego, iż w toku realizacji Umowy, a także przez okres gwarancji i 

rękojmi oświadczenia Wykonawcy o których mowa w ust. 1 nie są zgodne ze stanem 

faktycznym, lub brak udowodnienia przez Wykonawcę pochodzenia elementów Przedmiotu 

Zamówienia, będzie uznawane przez Zamawiającego za czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

4. Ustalenie wskazane w ust. 3 będzie uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin na odstąpienie od Umowy wynosi 120 dni 

od dnia poczynienia przez Zamawiającego przedmiotowego ustalenia stanu faktycznego, 

ale nie później niż do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi w ramach Umowy. 

5. Ustalenie wskazane w ust. 3 będzie uprawniać Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej w wysokości 50.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Maksymalny limit kary 

umownej z tego tytułu wynosi 10% maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa  

w § art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. Kara umowna oraz limit, o którym mowa w niniejszym ustępie, 

pozostają autonomiczne względem innych kar oraz limitów przewidzianych w umowie. 

 

ARTYKUŁ 38 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego (wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności) określającej warunki tego przeniesienia, z zastrzeżeniem zdania 

następnego. Zamawiający ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelności 

bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu całości lub 

części wierzytelności Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji. 

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), będą 

solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Pzp. Solidarna 

odpowiedzialność nie ustaje po ustaniu członkostwa w Konsorcjum. 

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Stron. Dokument 

obejmujący zmiany do Umowy nazwany będzie aneksem i będzie posiadał kolejny numer 

począwszy od numeru jeden. 

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy 

powinny być sporządzane w języku polskim. 
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7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na 

ważność lub skuteczność innych jej postanowień. W takim przypadku, Strony wspólnie 

wypracują postanowienie mające znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone 

do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w 

sposób zbliżony do celów i założeń Umowy i niezwłocznie zawrą stosowny aneks do Umowy. 

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  

jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 

Wykaz Załączników do Umowy: 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  Dokumentacja Przetargowa  (w tym Opis Przedmiotu Zamówienia) 

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz z relewantną dokumentacją 

Załącznik nr 3 wzór Harmonogramu 

Załącznik nr 4 Wytyczne do harmonogramowania 

Załącznik nr 5 Plan Kontroli i Badań 

Załącznik nr 6 Plan Zapewnienia Jakości 

Załącznik nr 7  Wytyczne komunikacyjne dla wykonawców x 

Załącznik nr 8  Kodeks Postępowania dla Dostawców 

Załącznik nr 9a  Procedura wymagań bhp dla wykonawców oraz gości 

Załącznik nr 9b Standard bezpieczeństwa prac 

Załącznik nr 10 Informacja o zasadach bezpieczeństwa w ruchu osobowym i pojazdów 

obowiązujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Załącznik nr 11 Wykaz kluczowych Materiałów i Urządzeń 

Załącznik nr 12 Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiającego 

Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy 

Załącznik nr 14 Modele środków trwałych 

Załącznik nr 15 Gwarancja zwrotu Zaliczki 

Załącznik nr 16 Plan Płatności 

Załącznik nr 17 Wniosek o płatność 

Załącznik nr 18 Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego wraz z wnioskiem o płatność 

Załącznik nr 19a  Oświadczenie Podwykonawcy 

Załącznik nr 19b Oświadczenie Podwykonawcy 

Załącznik nr 20 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

Załącznik nr 21 Warunki ubezpieczeń 
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Załącznik nr 22A Wzór zobowiązania dla osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający do 

przetwarzania danych osobowych, których Administratorem danych jest GAZ-

SYSTEM S.A. 

Załącznik nr 22B Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych 

osobowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli 

Załącznik nr 22C Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych 

osobowych niebezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz ich przedstawicieli 

Załącznik nr 22D Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do 

reprezentacji przy zawieraniu umów z Operatorem Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla osób wskazanych do kontaktów 

służbowych w umowach lub do wykonania umów zawieranych z GAZ-SYSTEM 

Załącznik nr 22E Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób, którym udzielono 

pełnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu realizacji 

przedmiotu umowy 

Załącznik nr 22F Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do 

wykonania umów zawieranych pomiędzy Operatorem Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) a wykonawcami usług lub robót budowlanych 

(Wykonawca), w których określone zostały wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez GAZ-SYSTEM 

czynności w zakresie realizacji zamówienia 

Załącznik nr 22G Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób wskazanych do 

kontaktów służbowych i wykonywania umowy w umowach o podwykonawstwo 

zawieranych między wybranym przez zamawiającego - Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej „GAZ-SYSTEM”) wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą/dalszymi podwykonawcami) 

Załącznik nr 23 Oświadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadów 

Załącznik nr 24 Ewidencja rur 

Załącznik nr 25 Informacja na temat przeglądów i testów systemów elektronicznej ochrony obiektu 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Załącznik nr 00 Zasady CEF 

 

W zakresie § 27 Bezpieczeństwo Informacji, w przypadku wyboru klauzuli: 

 Pierwszej (1), stosuje się następujące załączniki:  

 Załącznik nr … – Zobowiązanie dla osób mających mieć dostęp do zasobów 

informatycznych GAZ-SYSTEM; 

 Załącznik nr … – Wykaz osób uprawnionych; 

 Załącznik nr … – Wykaz podmiotów;  

 Drugiej (2), stosuje się następujące załączniki: 

 Załącznik nr .. – Wykaz Informacji Chronionych; 

 Załącznik nr … – Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM; 
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 Załącznik nr … – Zasady ochrony informacji niejawnych GAZ-SYSTEMI o klauzuli 

„zastrzeżone”; 

 Załącznik nr … – Zobowiązanie dla osób mających mieć dostęp do zasobów 

informatycznych GAZ-SYSTEM; 

 Załącznik nr … – Wykaz osób uprawnionych; 

 Załącznik nr … - Wykaz podmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego:     W imieniu Wykonawcy: 


